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ÚVOD 
Tématem mé diplomové práce je novostavba obchodního centra v Mohelnici, hypermarketu 
Kaufland. Podkladem pro vypracování je realizaní dokumentace poskytnutá architektem 
stavby, firmy Znojmoprojekt Ing. arch. Radomír Kaman, s.r.o. Pro úely vypracování 
diplomové práce mám k dispozici podklady projektu pro stavební objekt SO04 - objekt 
hypermarketu a z nj i celá práce bude vycházet.  
V práci se zamím jak na propracování problematických úsek stavby, tak i na technologie o 
které jsem jevila zájem já samotná, jelikož jsem se s nimi setkala bu v omezené míe, nebo 
vbec. Konkrétnji se jedná o návrh jednotlivých objekt ZS, výpoet dimenzí pípojek u ZS, 
napojení stavby a staveništ na dopravní infrastrukturu, technologické pedpisy pro montáž 
skeletu, který je dle mého názoru nedílnou souástí a dále technologický pedpis pro betonáž 
drátkobetonové podlahové desky. Samozejmostí je i kontrolní a zkušební plán ke každému 
z technologických pedpis. K tmto všem dokumentm navrhnu i hlavní stavební stroje a 
mechanizace, které budou navrženy tak, aby odpovídaly náronosti stavby. 
V neposlední ad hodlám vypracovat i asový a finanní plán stavby a dále podrobnji asový 
plán a položkový rozpoet vybraného stavebního objektu SO04. 
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1 ZÁKLADNÍ INFORMACE O STAVB
Zámrem této stavby je výstavba obchodního zaízení, které svým charakterem a druhem 
provozu doplní obchodní sí msta. Hlavním stavebním objektem je objekt hypermarketu, kde 
je nejvtší vylenná plocha pro prodej zboží, ostatní ásti pdorysu tvoí obslužné a skladovací 
prostory. 
Obchodní centrum Mohelnice – SO04 Objekt hypermarketu je ásten dvoupodlažní. 
Dvojlodní budova pdorysných rozmr 98,64 × 46,14 m, se sedlovou stešní konstrukcí (spád 
3,0%) s výškou v hebeni 6,55m. Konstrukní ešení z prefabrikovaného sloupového systému. 
Po obvod jsou mezi sloupy hlavních píných vazeb i mezi sloupy pro vynesení stešních 
prvlak a kotvení ŽB panel obvodového plášt. Základové konstrukce jsou ešeny 
hlubinnými ŽB vrtanými velkoprmrovými pilotami a hlavicemi s kalichy pro kotvení sloup
ŽB skeletu. 
Dispoziní ešení objektu je rozdleno do úseku pohybu zákazník, dále úseku zázemí prodeje, 
úsek vedení, administrativy a kontroly, úsek zázemí zamstnanc a jako poslední je úsek 
provozu budovy. 
1.1 Orientace na svtové strany 
Hlavní vstup pro zákazníky je orientován smrem na jih. Jedná se o ocelovou konstrukci, která 
navazuje na ŽB konstrukci hypermarketu. Tímto smrem je dále smován i výkup a odbr 
prázdných lahví, vchod do místnosti pro nouzové agregáty, vstup do místnosti pro nouzové 
agregáty, strojovny chlazení a centrální místnosti pro sprinklery. Vstup pro zamstnance spolu 
se vstupem do trezoru jsou ze strany západní a rampa pro píjem zboží spolu se shozem pro 
komunální a tídný odpad je ze strany východní. 
Pozemek jako takový se nachází na východním okraji msta Mohelnice v zástavb s podobným 
charakterem. 
1.2 Dosavadní využití území 
Zájmové území se nachází na východním okraji msta Mohelnice na pravé stran ulice 
Družstevní (III/4446) smrem do msta.  
V souasné dob je pozemek využíván k zemdlské výrob. V území se nenachází zdroje 
nerost ani podzemních vod. K záboru pdy urené jako zemdlský pdní fond (dále jen ZPF) 
dojde v celkové míe 3,45 ha. Stavbou nedojde k narušení organizace pdního fondu a zhoršení 
odtokových a hydrogeologických pomr. 
1.3 Objemové a prostorové údaje celé stavby 
Zastavná plocha (hypermarket): 3 989,7 m2
ešená plocha pozemku: 33 994,9 m2
Objem celé budovy: 28 236,0 m3
Plocha parkovacích ploch: 14 033,0 m2
Plocha zatravnní: 6 430,0 m2
Zastavná plocha (Retail): 3020,6 m2
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1.4 Technické a konstrukní ešení 
Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt Hypermarketu je ásten dvoupodlažní, 
dvojlodní budova pdorysných rozmr 98,64 × 46,14 m, se sedlovou stešní konstrukcí (spád 
3%) s výškou v hebeni 6,55m, výška v nejvyšším míst fasády je 8,95m. 
1.4.1 Zeminová deska 
HTÚ na úrovni -0,500 je teba zemní plá upravit provedením vápenné stabilizace zeminy 
(pedpokládá se v množství 2%) z dvodu dosažení požadovaného modulu petvárnosti, který je 
bez úpravy nedostaující. Až po pilotáži budou provedeny další vrstvy zeminové desky. Jako 
první štrkodr frakce 0-65 mm (hutnní po vrstvách max. 200mm) a ukonena zatažením 
pomocí vyrovnávky z frakce 0-4 mm o tl. 30mm.  
1.4.2 Základové konstrukce 
Založení objektu hypermarketu je navrženo pomocí železobetonových, velkoprmrových, 
vrtaných pilot prmru 600 nebo 900mm. Délky pilot v závislosti na zatížení a základových 
pomrech je 3,0 až 15,0 m. Zhlaví pilot je opateno ŽB hlavicí prmru 1100 nebo 1400mm, 
výšky 1300mm. Hlavice bude opatena kalichem 700 × 700mm pro sloup 500 × 500mm nebo 
500 × 500mm pro sloup 300 × 300mm., hloubka kalichu je v obou pípadech 850mm. Vnitní 
ŽB stny jsou založeny na monolitických ŽB základových pasech rozmru 500 × 600mm 
uložených na vrtaných pilotách prmru 600mm délky 3,0m. Nákladní rampa je uvažována 
z bednících tvarovek tl. 250mm, uložených na základových pasech rozmru 500 × 300mm 
v nezámrzné hloubce min. 800mm pod úrovní upraveného terénu. Materiálem základových 
konstrukcí je beton tídy C 25/30-XC1 (piloty) a C 25/30-XC1 (základové pasy) vyztužené 
betonáskou výztuží B500B. 
1.4.3 ŽB montovaný skelet 
Základová modulová sí nosných sloup je 16,50 × 22,50m. Nosné sloupy píných vazeb jsou 
navrženy rozmru 500 × 500mm. Tuhost objektu a penos vodorovných zatížení na sloupy 
v podélném smru je zajištn ztužidly prmru 200 × 440 mm uloženými na zhlaví sloup. 
1.4.4 Vnjší obvodový pláš
Opláštní obvodových stn je navrženo ze dvou druh. Jako první jsou ŽB sendviové panely 
tloušky 340 mm s hladkým povrchem. Stna je složena z nosné vnitní ŽB ásti tl. 140 mm. 
Tepelné izolace s pnového polystyrenu tl. 130 mm a vnjší krycí nenosná ást je ze ŽB tl. 70 
mm. Jako druhý se v uritých modulech stídá opláštní z lakovaných kazet 150/600 mm tl. 
1mm, do kterých je vložena izolace z minerální vlny tl. 140 mm. Na vnjším líci jsou uchycené 
svislé ocelové Z profily a vnjší povrchovou vrstvu tvoí vodorovn kladené hliníkové vlnité 
desky. Z venkovní strany jsou potom pohledové pevážn svislé ocelové Z profily, mezi které je 
vložena izolace z minerální vlny tl. 120 mm a na nich tvoí vrstvu vodorovn kladené hliníkové 
vlnité desky profilu sinus 42.  
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1.4.5 Stešní konstrukce 
Tvoí ji betonové stešní vazníky. Na vaznicích je uložen lehký stešní pláš z trapézového 
pozinkovaného plechu, parozábrany PE fólie tl. 0,4 mm, tepelné izolace z minerálních vláken tl. 
160 mm a stešní fólie z mkeného PVC tl. 1,5 mm. 
1.4.6 Podlahová konstrukce 
Nosná podlahová deska je tvoena v ásti vytápné podlahovým vytápním z betonu tl. 250 mm 
s rozptýlenou výztuží a pi spodním líci bude v celé ploše uložena svaovaná sí 150 × 150 × 
6,3 mm pro uložení podlahového vytápní. V ostatních ástech je deska snížena na 200 mm se 
stejnou skladbou. Pod podlahovou deskou bude izolace proti zemní vlhkosti. 
1.4.7 Podhledy 
Podhledy v Obchodním centru jsou ešeny rzn, pevážn ale z kazet z ocelového plechu. 
1.5 Przkumy 
Pro stavbu OC byl proveden inženýrsko-geologický przkum firmou GS. V rámci IGP byly 
provedeny 4 vrtané sondy do hloubky 3,00 – 6,50 m a 5 sond statické penetrace do hloubky 
6,00 m. Pedkvartérní podloží je v prostoru staveništ budováno až nkolik desítek metr
mocným souvrstvím pliocenních uloženin. Litograficky se jedná o stídání vrstev plastických 
jíl, písitých jíl, písk a štrk. Kvartérní pokryv je zde tvoen pibližn 4 až 5 m mocným 
sprašovým pokryvem. A má zemina charakter spíše hlinitého štrkopísku až pískoštrku, 
v dsledku konsolidace vykazují ovené pliocenní hrubozrnné zeminy pomrn vysoké 
pevnostní charakteristiky, které odpovídají štrkm tíd G4 až G3. 
Podzemní voda: Spojitá a volná hladina podzemní vody byla zastižena pouze na bázi sond, které 
byly realizovány v severozápadní ásti projektovaného staveništ. Údaje o naražených a 
ustálených hladinách podzemní vody jsou dle PD a píslušné tabulky ze tí sond v hloubce 
6,3m, 5,3m a 5,8m pod terénem. Podzemní voda nemohla být z vrtu odebrána, nebo sloupec 
vody ve vrtu byl tak malý, že ji nebylo možno odbrným válcem odebrat.  
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Obrázek 1Situace stavby se zákresem przkumných vrt [1] 
Pro vypracování rozpotu zemních prací podle 	SN 73 3050 „Zemní práce“ je doporueno dle 
GP zvolit procentuální zastoupení jednotlivých tíd tžitelnosti následovn. Tídu III v obsazení 
75% a tídu IV v obsazení 25%. Stny doasných výkop do hloubky 1,2 m p. t. bude možno 
zvolit v pomru 1 : 0,25 až 1 : 0,5. 
Závrem je dle GP doporueno, aby úprava základové pdy v úrovni základové spáry byla 
provedena jedním z následujících ešení. Pidáváním vápna do spraší nebo vytvoení cemento-
sprašového polštáe nebo mechanickým hutnním. Vzhledem k charakteru sprašových zemin 
v úrovni základové spáry – prosedavé zeminy, zeminy s nestabilní strukturou – nesmí dojít ke 
styku tchto zemin s vodou. 
Radon: Dle provedeného przkumu je pozemek zaazen do kategorie se stedním radonovým 
indexem. Stavba bude chránna spojitou izolací pod celým pdorysem, která zajistí 
protiradonovou ochranu a souasn ochranu proti zemní vlhkosti. 
1.6 Napojení na technickou infrastrukturu 
1.6.1 Vodovodní pípojka 
Na stávajícím vodovodu PVC DN 160 mm vedeným v ulici Družstevní bude provedena 
samostatná pípojka vody pro objekt hypermarketu PE 90 × 8,2 mm, délky 8,5 m, která bude 
ukonena ve vodomrné šacht o vnitních rozmrech 2100 × 900 mm. Zde bude umístn hlavní 
uzávr vody pro hypermarket a vodomr. Šachta bude umístna na pozemku investora. Tsn za 
hranicí pozemku. Na vodovodním adu je ped areálem v ulici Družstevní stávající požární 
hydrant DN 80 ve vzdálenosti cca 152 m od hypermarketu.  
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1.6.2 Kanalizace dešová 
Nová kanalizace bude sloužit pevážn pro odvod dešové vody ze stech objekt, komunikací 
v okolí a parkovišt do akumulaních nádrží, ve kterých bude voda akumulována. Odtud bude 
odtékat do erpací jímky, odkud bude erpána do potoka. Dešové vody z komunikací a 
parkovišt budou vedeny pes odluovae lehkých kapalin. Celkem se jedná o vytvoení osmi 
kanalizaních stok.  
1.6.3 Kanalizace splašková 
Splaškové vody z objektu budou odvádny navrhovanou splaškovou kanalizací do erpací 
jímky, odtud budou erpány do veejné splaškové kanalizace. V celkem tech stokách, které 
jsou všechny navrženy z trub PVC DN 250 mm. Stoka SKI o celkové délce 270 m obsahuje 9 
revizních šachet a jeden lapa tuk. Stoka SKII o celkové délce 89 m obsahuje 5 revizních 
šachet a dva lapae tuku. Stoka SKIII o celkové délce 39 m obsahuje 2 revizní šachty. 
1.6.4 Pípojka elektro VN 
Napojení objektu Hypermarketu Mohelnice s pívodem naptí 22/0,4 kV bude zprostedkováno 
pes transformaní stanici. Tato stanice se bude nacházet ve východním rohu pozemku. 
1.7 Napojení na dopravní infrastrukturu 
Stavba je celkov dobe situovaná, nachází se na ulici Družstevní u státní silnice III/4446, 
v prmyslové zón msta Mohelnice. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit
na rychlostní silnici E442 (R35) z Olomouce. 
Obrázek 2 Vyznaení stavby v katastrálním území Mohelnice [2] 
Problém nastal pi ešení samostatného odboovacího pruhu k Obchodnímu centru z dvodu 
blízkých stávajících dopravních pomr mezi stykovou kižovatkou s ulicí 1. máje a místní 
komunikací k areálu fa „Hella Autotechnik“. Z tohoto dvodu je v míst stávající stykové 
kižovatky ul. Družstevní a místní komunikací navržena okružní kižovatka o D = 28,0 m, která 
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zajistí jak dopravní pipojení parkovišt OC tvrtým ramenem tak i zachování dopravní obsluhy 
stávajících areál vetn komunikací pro pší se zízením. Dále bude vytvoen sjezd do 
zásobovacího dvora pro obslužná vozidla Obchodního domu. 
1.8 Technické a technologické vybavení objektu 
Jednou z technologického vybavení objektu bude VZT jednotka, která zahrnuje ti samostatné 
rámy o celkové pedbžné hmotnosti cca 10500 kg. Rámy budou kotveny k ŽB prefa vazníkm 
pomocí chemických kotev HVA. Celá nosná ocelová konstrukce bude žárov zinkovaná. 
V objektu bude provedeno zejména vytápní a vtrání vzduchotechnickými jednotkami, u 
hlavního vstupu bude osazena teplovzdušná clona a ostatní prostory budou dotápny 
podstropními fancoily nebo otopnými tlesy. K úelu ohívání otopných tles bude v místnosti 
6.01 osazen nízkoteplotní kondenzaní kotel o výkonu 510 kW. 
Z hlediska požární bezpenosti a požadavkm 	SN 73 0802 a 	SN 73 0831 musí být objekt 
chránn zaízením EPS (elektronický požární systém). Zaízení EPS slouží k vasné signalizaci 
vzniklého ohniska požáru. Urychluje pedání této informace osobám ureným k zajištní 
zásahu, pípadn uvádí do innosti zaízení, která brání rozšíení požáru i usnaduje 
protipožární zásah (systém SHZ, SOZ) 
Obchodní centrum bude, krom níže uvedených prostor, komplexn chránno systémem SHZ 
(sprinklerového hasicího zaízení). Ve všech chránných prostorách bude instalováno stropní 
jištní. V prostorách s podhledovými konstrukcemi bránícími prtoku vody, bude instalována 
druhá vrstva sprinkler. Jištní mrazíren a chladíren bude napojeno na rozvod vedený 
minimáln 500mm nad horní hranou stropní konstrukce chladíren a mrazíren. V objektu 
nebudou systémem SHZ chránny následující prostory: 
- rozvodny elektro, serverovna, prostor pro náhradní zdroj, strojovna chlazení (tyto místnosti 
budou tvoit samostatný požární úsek a od chránných prostor budou požárn oddleny 
konstrukcemi s patinou požární odolností dle PD. 
V objektu bude instalováno SOZ (samoinné odvtrávací zaízení). Hlavním cílem instalace 
SOZ je odvod tepla a koue mimo odvtrávaný prostor. Zabrání se nahromadní látek a udrží se 
tak vrstva relativn istého vzduchu nad podlahou 
1.9 Identifikaní údaje 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 
Dotená ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 
Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 
Msto: Mohelnice (317 m n. m.) 
Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk), 540471 
Ulice: Družstevní 
Dotené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187  
 (druh pozemku – orná pda) 
Sousední parcely: 2441/78 BILL, s.r.o., Tebovská 206/60, 78985 Mohelnice 
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 2441/95 EDEN Development, a.s., Vršovická 1527/68b, Vršovice, 
10000 Praha 
 2441/127ESA INVEST s.r.o., 	elakovského 1047/18,  43001 
Chomutov 
 2977/144 msto Mohelnice, U Brány 916/2, 78985 Mohelnice 
 2441/4 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské nábeží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 
 2441/128 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské  nábeží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 
 2441/131 TREI Real Estate Mohelnice s.r.o., Rohanské  nábeží 670/17, 
Karlín, 18600 Praha 8 
 2441/1 Siemens, s.r.o., Siemensova 2715/1, Stodlky, 15500 Praha 
 2441/92 QINN INVEST s.r.o., Mánesova 4757, 43001  Chomutov 
 2441/98 Körnerová Eva, Nám. Kosmonaut 897/4, 78985 Mohelnice, 
Štantejská Anna, Sokolská 29, Kerhartice, 56204 Ústí nad Orlicí
  
Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíkova 1a, 638 00 Brno 
Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veveí 331/95, 602 00 Brno 
1.10 Rozdlení stavby na SO 
Stavební objekty: 
SO04  - Objekt hypermarketu 
SO05  - Retail 
SO06  - Reklamní pouta hypermarketu, vlajky, drobné objekty 
SO07  - Nádrž SHZ 
Inženýrské sít: 
SO01  - Píprava území + HTÚ 
SO02.1  - Úprava ulice družstevní, okr. Kižovatka 
SO02.2  - Osvtlení pechodu, úprava veejného osvtlení 
SO03   - Komunikace, parkovišt, zpevnné plochy 
SO03.1  - Sadové úpravy 
SO08  - Vodovod hypermarketu, vodovodní pípojka + areálový rozvod 
SO09  - Dešová kanalizace 
SO10  - Splašková kanalizace 
SO11  - Prodloužení STL plynovodu – plynovodní ád „P“ 
SO11.1  - Pípojka plynu a areálový rozvod – hypermarket 
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SO11.2  - Pípojka plynu a areálový rozvod - Retail 
SO12.1  - Odbratelská trafostanice VN hypermarketu 
SO12.1.A - Pípojka slaboproud 
SO12.2  - Pípojka VN a trafostanice – retail 
SO13  - Pípojka slaboproud 
SO14  - Areálový rozvod NN hypermarketu 
SO15  - Venkovní osvtlení hypermarketu 
SO16  - Oprná stna  
Ve své diplomové práci budu konkrétn ešit stavební objekt SO04 Objekt hypermarketu. 
1.11 Použité zdroje 
Projektová dokumentace pro stavební povolení Obchodního centra Mohelnice [1]
– hypermarket Kaufland  
http://www.mapy.cz[2]
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2 OBSAH STAVEBN TECHNOLOGICKÉ ZPRÁVY 
V následující kapitole jsem strun popsala obsah jednotlivých kapitol, kterými se v této 
diplomové práci zabývám. Jedná se o novostavbu obchodního centra Mohelnice – hypermarketu 
Kaufland. Znaení koresponduje s pílohovou vypracovanou ástí textovou i výkresovou. 
A TEXTOVÁ ÁST 
3 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI VZTAHY 
Popisuji zde umístní stavby, popis jejího okolí, možnosti píjezdových tras, hlavní body zájmu, 
možnosti vjezdu a výjezdu ze staveništ a od nj se odvozující dopravní znaení v bezprostední 
blízkosti staveništ s odkazem na pílohu výkresové ásti: B2) Situace širších dopravních 
vztah 1, B3) Situace širších dopravních vztah 2. 
K tomuto úelu jsem kontaktovala spolenost zabývající se pepravou nadrozmrných náklad a 
s pracovníkem této firmy jsem konzultovala problematiku dopravy. Bylo mi sdleno, že jejich 
spolenost disponuje pracovníkem, tzv. trasaem, který fyzicky trasu projede a potebné úseky 
promí.  
4 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MONTÁŽE SKELETU 
Zde je popsán standardní zpsob montáže železobetonových prefabrikovaných dílc. Ta bude 
provádna autojeábem. V technologickém pedpisu se objevují obecné informace o stavb jako 
celku, dále obecné informace o vybrané stavební innosti. Podrobnosti o použitém druhu 
materiálu, rozpis veškerých prefa prvk, jako materiálu hlavního i drobného pomocného, vetn
míst odbru, transportu z pepravního prvku, skladování a v neposlední ad ukládání do 
konstrukce. Zmínno je i o mezích pracovních podmínek, za jejichž mez není vhodné 
pokraovat v dané práci. Dále poty pracovník, poty a druhy stavebních stroj a pomcek 
potebných k výstavb. Primární ástí celého pedpisu je poté konkrétní technologický postup, 
kde se eší provádní jednotlivých prací do detail. Ke konci pedpisu je potom nastínn postup 
jednotlivých kontrol, vstupních, mezioperaních a výstupních, bezpenost práce, environment a 
zdroje, z kterých bylo erpáno. Poslední kapitoly jsou nastínny z dvodu podrobného rozebrání 
v kapitolách 6) Kontrolní a zkušební plán montáže skeletu, 11) Bezpenost a ochrana 
zdraví pi práci, 12) Environmentální plán.  
Zabývám se v tomto technologickém pedpise konkrétn prefabrikovanému železobetonovému 
skeletu a jeho svislým konstrukcím, jakožto sloupm a pak vodorovným konstrukcím, jako 
základové prahy, ztužidla, prvlaky, vaznice. 
5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PROVÁDNÍ DRÁTKOBETONOVÉ 
PODLAHOVÉ DESKY 
V tomto technologickém pedpisu je popsán zpsob provádní drátkobetonové podlahové 
desky, která z dvodu zefektivnní práce, je navržena betonáží z autodomícháva za pomocí 
erpadel betonové smsi a dále urovnání betonové desky laserovým vyrovnávacím strojem, 
který jsem navrhla z dvodu velké betonové plochy, která je z dvodu minimalizace perušení 
pracovními spárami poteba provést co nejrychleji. Laserem navádné finišery jsou stroje na 
finální povrchovou úpravu beton s pojízdnou plošinou, které zvládnou denn provést plochy 
do 5000 m3. Pomocí srovnávací technologie seezává betonovou sms na konenou výšku, 
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vyhlazuje ji a vibruje, vše bhem jediného pojezdu. Na rozdíl od konvenních metod, jako je 
srovnávání k okolním erstvým plochám k vodící lišt, což je pracné a vyerpávající, pináší 
laserem navádné stroje spolehlivé a pesné výsledky s mnohonásobn menším potem 
pracovník. 
6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE SKELETU 
Kontrolní a zkušební plán (dále jen KZP) je podkladem pro zajištní kvalitního provedení celé 
stavby hypermarketu Kaufland a to konkrétn kontroly montáže prefabrikovaného skeletu. 
Obsahuje specifické postupy kontrol významných pracovních inností, které dlím do tí oddíl, 
a to vstupní, mezioperaní a výstupní kontrola. KZP se skládá z ásti tabulkové, kde jsou 
pehledn rozepsány jednotlivé kontroly a dále z ásti textové, kde jsou podrobnji jednotlivé 
kontroly vysvtleny a rozepsány. Tabulková forma, která je pílohou B. 8) KZP – montáž 
skeletu, obsahuje platné pedpisy a normy, kterými se má pracovní innost ídit, osobu 
odpovdnou za uskutenní této zkoušky i to, jakým zpsobem bude provádna. V neposlední 
ad etnost provedení a místo, kam se zapíše i poídí výsledek zkoušky. Tabulka obsahuje i 
kolonky, kde se dotyné osoby podepisují ke stvrzení toho, kdo kontrolu vykonal, kdo provil a 
kdo pevzal. 
7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ 
DESKY 
Tento KZP pojednává o provedení drátkobetonové podlahové desky. Jeho struktura je tém
totožná, jako u pedchozího 6) KZP montáže skeletu. Primární jsou kontroly samotné 
betonáže, jakožto kontrola transportbetonu v požadované kvalit a následn kontrola ošetování. 
Dležité jsou ovšem i zahrnuté kontroly spodních vrstev pod deskou a to PVC fólie chránná 
netkanou textilií. Tabulková forma, jakož i u výše zmínného bodu je doplnna v píloze B. 9) 
KZP – drátkobetonová podlahová deska. 
8 STROJNÍ SESTAVA 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
obchodního centra v Mohelnici – hypermarketu. Pedevším se zamuji na rozepsání 
technických k jednotlivým strojm a dále rozepisuji i informaci, k emu pesn bude stroj na 
stavb používán. 
Nejvtší objem stroj zabírají zemní práce s pípravou HTÚ, dále zdvihací mechanismus 
prefabrikovaných prvk, tedy autojeáb, a v neposlední ad stroje pro betonování 
drátkobetonové podlahové desky. 
9 NÁVRH ZAÍZENÍ STAVENIŠT
Zaízení staveništ je provozováno a vybudováno zhotovitelem stavby. Veškeré objekty a 
soubory zaízení staveništ vytváejí podmínky pro ízení stavby, dopravu, skladování, provoz 
stroj, dodávky energií apod. Veškeré buky (kontejnery) zaízení staveništ, pevážn
hygienické a sociální zázemí pracovník, jsou vyprojektovány tak, aby vyhovli maximálnímu 
potu pracovník, kteí se na staveništi v jeden den mohou vyskytovat. Pokryjí tedy v poádku 
jejich sociální a hygienické poteby. V závru této kapitoly jsou uvedeny výpoty 
pedpokládané spoteby vody a elektrické energie pro provádní hrubé stavby prefabrikovaného 
skeletu.  
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Návrh zaízení staveništ je zpracován pedevším jako výkresová podoba pod názvem B. 13) 
Situace zaízení staveništ.
10 KOORDINACE AUTOJEÁBU 
Zabývám se zde posouzením jeábu, který jsem jako optimální navrhla v kapitole strojní 
sestavy. V píloze B.16) Montážní schéma skeletu potom ovuji v nákresu dosahy, které 
posléze vynáším do grafu autojeábu a ovuji patiné nosnosti v daném míst. Snažila jsem se 
volit prvky nejvzdálenjší, nejbližší, nejtžší a nejkrititjší, ovšem z nkterých pozic byl patrný 
kladný výsledek nkterých dosah a proto jsem dle své úvahy volila jen nkteré. Další pílohou 
této kapitoly je píloha B.17) Návrh ložných ploch pi doprav prefabrikát, kde jsou 
zakresleny doporuené ložné plochy pi doprav tak, aby nedocházelo k prostojm autojeábu, 
jelikož bude montovaná hala pímo z pepravovaného vozidla, tedy bez meziskládky. 
11 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
V této kapitole jsou popsána jednotlivá možná rizika vzniku na staveništi a jejich ešení. 
Nejvíce se zabývám naízením vlády . 591/2006 Sb. O minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništi a dále naízení vlády . 362/2005 Sb. O 
požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu 
z výšky nebo do hloubky. K jednotlivým kapitolám se poté vyjaduji slovn a popisuji místní a 
pokud možno asový výskyt rizika.
12 ENVIRONMENTÁNÍ PLÁN 
V kapitole environmentálního plánu je ešena ochrana životního prostedí a tídní odpadu na 
staveništi vzniklé pi stavební innosti. eší se zde, jakým zpsobem se bude odstraovat 
staveništní a komunální odpad. Dále jak se bude ešit vznik hluku a prašnosti na staveništi 
s ohledem na okolní zástavbu.  Styl, jakým se bude nakládat s odpadními vodami, jak se bude 
ešit havárie v podob úniku provozních kapalin ze zdroje. Celá tato kapitola je psána v souladu 
se zákony . 185/2001 Sb. zákon o odpadech, vyhláškou . 383/2001 Sb. o podrobnostech 
nakládání s odpady, vyhláškou . 381/2001 Sb. katalog odpad a naízením vlády . 148/2006 
Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací. 
13 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
V kapitole navrhuji podobu smlouvy o dílo, která mže být použita, a už v celé podob nebo 
s úpravami pro uzavení vztahu mezi zhotovitelem a investorem, ili objednatelem. Veškeré 
podrobnosti jsou rozepsány ve smlouv, od asového, finanního i rozsahového charakteru. 
B PÍLOHOVÁ ÁST  
Body zmínné jinde již dále nerozebírám. 
B.1 KOORDINANÍ SITUACE 
Základní pílohový výkres, z njž lze vyíst rozmístní všech stavebních objekt a inženýrských 
sítí na ešeném pozemku. Dále je z nj pehledn známo ohraniení stavby a ohraniení celého 
staveništ. 
B.2 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH	 1 
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Na pehledných tech mapových podkladech je znázornno dopravních vztah na úrovni kraj, 
posléze na úrovni msta Mohelnice. V prvním jsou ešeny omezení jednotlivých most tonážní 
a podjezdy s šíkovým a výškovým omezením. 
B.3 SITUACE ŠIRŠÍCH DOPRAVNÍCH VZTAH	 2 
Na této map je ešeno již detailní posouzení dopravních vztah v bezprostední blízkosti 
staveništ, a to rozmístní dopravních znaek upozorujících na snížení rychlosti ostatních 
vozidel z dvodu výjezdu a vjezdu tžké techniky na staveništ. Jelikož je stavba na dobe 
situovaném míst, kde nemusíme ešit problematiku centra msta i špatné dostupnosti, 
nemusejí být omezení až tak složitá. 
B.4 ASOVÝ HARMONOGRAM CELÉ STAVBY 
V asovém harmonogramu celé stavby jsou v pehledných tabulkách propojeny všechny 
stavební objekty ve svých návaznostech. Po vynesení do asových os jsou pak peneseny asové 
úseky do podoby financí a ty pak do celkového histogramu náklad a soutového finanního 
harmonogramu všech stavebních objekt. Mírný výkyv nastává v období ledna a února, kdy je 
vhodné navrhnout perušení prací v exteriéru, jako je dešová kanalizace a parkovací zpevnné 
plochy, jelikož mže poasí znemožnit jakékoliv venkovní terénní práce. Tento výkyv by bez 
perušení nenastal a finanní tok by byl naprosto plynulý. 
B.5 ASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍHO OBJEKTU 04 
Pro podrobný asový harmonogram jsem si zvolila poítaový software CONTEC, který je 
jedním z vhodných kandidát pro toto zpracování. Ve studentské verzi jsem zpracovala asové 
nasazení jednotlivých prací podílejících se na hrubé stavb stavebního objektu SO04 – objekt 
hypermarketu.  
B.6 GRAF POTEBY ZDROJE - NÁKLADY 
Graf poteby zdroj je vypracován pro zjištní optimálního potu náklad v ase na výstavbu 
prefabrikované hrubé stavby obchodního centra v Mohelnici. Jelikož je pro investora primární 
asová lhta na výstavb centra, proto nebyl na rovnomrné rozložení náklad v ase brán 
takový ohled. Stžejní bude pro investora msíc ervenec, kdy bude nutné zainvestovat nejvtší 
ástku ze stavební ásti hrubé stavby.  
Vzhledem ke zvyklostem a pedpokladu plateb faktur po msíních úsecích jsem dále ješt
dodaten piložila pílohu B. 13) Graf poteby zdroje – msíní náklady. Prmrná penžní 
hodnota za msíní dodávku stavebních materiál vetn pracovního nasazení se pohybuje 
okolo 6,9 milionu K. 
B.7 GRAF POTEBY ZDROJE - PRACOVNÍCI 
Jak již bylo zmínno v pedešlém bod, graf poteby zdroje je vypracován za úelem zjištní 
nejoptimálnjšího potu pracovník v ase na výstavbu hrubé stavby. Nejvtší výkyv se 
vyskytuje ve stejném asovém úseku jako u histogramu náklad v pelomu ervence a srpna. 
Jedná se zde o technologickou etapu montáže stešní konstrukce, která je kvli asovému 
nasazení vmstnána do úseku 10 dn na úkor množství pracovník a náklad. Jelikož se jedná o 
hrubé stavební práce, nelze s asovým grafem manipulovat v takové míe, abych se mohla 
ohlížet více na pracovní nasazení a pesouvat tak velice obtížn potebné innosti. 
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B.10 PROPOET STAVBY DLE THU 
Pro propoet jsem se snažila zvolit co nejvtší objem informací o stavebních objektech, kde mi 
byl zpístupnn projektovou dokumentací pouze stavební objekt SO04 se svými objemovými a 
rozmrovými informacemi. Musela jsem tedy ostatní SO i IS dopoítávat z dostupných výkres
a k nkterým jsem ve výsledku nemla možnost hodnotu dohledat. Nejsou zde proto zmínny 
nkteré objekty, jako pípojka plynu z plynovodního ádu nebo prodloužení STL plynovodu. 
B.11 POLOŽKOVÝ ROZPOET STAVBY V. VÝKAZU VÝMR 
Ke zpracování této pílohy jsem použila zapjený software spolenosti RTS, a to systém 
BUILDpower, kde jsem pehledn zpracovala finanní náronost pro provádní stavby 
obchodního centra. Omezila jsem se pouze na rozsah hrubé stavby. Krom standardn
používaných položek jsem vyhledávala i položky zvláštní, od stabilizace zeminy vápnním, pes 
dohledávání konkrétních cen ocelových konstrukcí a konstrukcí prefabrikovaných prvk, které 
jsem konzultovala s reálnými dodavateli tchto prvk až po kalkulaci samotného druhého 
rozpotu stavby na ostatní a vedlejší náklady stavby (ON a VN). Zde jsem se ídila novou 
vyhláškou . 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení pedmtu veejné zakázky na 
stavební práci a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmr, která 
stanovuje rozdlení samostatného rozpotu pro zaízení staveništ od hlavního rozpotu stavby. 
Vykalkulovala jsem tedy náklady spojené s geodetickými pracemi, zaízení staveništ, náklady 
koordinaních inností, náklady spojené s pedáním a pevzetím díla a ostatní, jím podobné 
innosti.  
Pi rozpotu jsem se nedržela striktn stavebního objektu SO04, kterým se pedevším 
v diplomové práci zabývám, ale zabrousila jsem i do stavebního objektu výkopových prací, kde 
jsem ešila skrývku ornice s následnou stabilizací zeminy. 
B.12 TECHNOLOGICKÝ NORMÁL 
Tuto pílohu jsem vypracovala pomocí softwaru CONTEC, kde jsem vygenerovala z již 
hotového asového grafu i technologický rozbor, na jehož základ se asový graf skládá. 
Technologický normál je vlastn podrobný výpis k jednotlivým innostem, kde lze vyíst poty 
pracovník, normy as (Nh, Sh, Ph), zaátky a konce inností možné a pípustné, rezervu 
jednotlivých inností nebo zda se jedná o innost kritickou bez rezervy. 
B.14 SITUACE ZAÍZENÍ STAVENIŠT
V této píloze je vypracován návrh zaízení staveništ pro onu etapu hrubé stavby stavebního 
objektu SO04. Pi návrhu jsem brala co možno nejvtší ohled i na ostatní stavební objekty tak, 
aby se mohly realizovat, alespo z vtší ásti, bhem stavby SO04. Vycházela jsem samozejm
z návrhu asového. Z dvodu pístupnosti stavebního objektu ze všech stran, jsem volila 
staveništní komunikaci objízdnou okolo celé budovy. Jednak z dvodu snazší dostupnosti tžké 
techniky, od autodomícháva s erpadly, pes samotná autojeáb, až po drobné dodlávky 
s nákladním automobilem. 
Jak již bylo eeno, tak i s ohledem na budování inženýrských sítí, kterých je na stavb velké 
množství, jsem ponechala volné prostranství uprosted staveništ s možností budování onch 
sítí. Dle výpotu staveništních bunk v kapitole 9) Návrh zaízení staveništ, jsem do situace 
zakreslila již vtší kapacitu bunk, která bude zapotebí. Jedná se o celkem 15 kontejner
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osazených na dopravních panelech, pipojených k inženýrským sítím dle zákresu. K tmto 
bukám je navrženo i parkovací stání, které bude využívat pevážn vedení stavby. 
B.15 SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAH	 STAVENIŠT
Pro lepší pehled jsem rozdlila situaci zaízení staveništ a nechala samostatný výkres 
s pehlednou zakótovanou staveništní komunikací i dopravnímu znaení k ní patícím zvláš. 
B.18 SCHÉMA ROZMÍSTNÍ ERPADEL BETONOVÉ SMSI 
Jedná se o posouzení, zda vyhoví navržené erpadlo betonové smsi svým dosahem. Ukázalo 
se, že a mj návrh vyhovl teoreticky, po zákresu do pdorysu byl ovšem nedostatený a tak 
jsem musela volit o tídu lepší mechanizaci s dosahem o 2 m vtším. 
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3 SITUACE STAVBY SE ŠIRŠÍMI DOPRAVNÍMI 
VZTAHY 
Novostavba je umístna ve východní ásti msta Mohelnice, v prmyslové oblasti, kde 
v nejbližším okolí nedávno probhla výstavba jiných hypermarket. Stavba je celkov dobe 
situovaná, nachází se na ulici Družstevní u státní silnice III/4446, v prmyslové zón msta 
Mohelnice. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit na rychlostní silnici E442 
(R35) z Olomouce. Hlavní trasa pro zásobování stavby stavebními materiály, pracovními stroji 
apod. povede z obchvatu msta II/444, nikoliv pes centrum. Napojení poté na ulici Družstevní 
až ke staveništi, jehož vjezd i výjezd bude situován do této ulice. Hlavní vjezd do staveništ
šíky 4,0 m a výjezd stejné šíe. Cesta po staveništi bude promnlivých šíek pouze v místech 
zatáení, pro pohodlný prjezd. 
Obrázek 3 Situace umístní staveništ ve mst Mohelnice 
Dležité je umístní svislého dopravního znaení na místní veejné komunikaci III/4446 
v bezprostedním okolí staveništ: Pozor, výjezd vozidel stavby. 
Celý pozemek je tém v dokonalé rovin, tudíž není teba ešit žádné svahování a tvoení teras 
i oprných stn. Na severní ásti od pozemku se vyskytuje prmyslová zóna msta, západní 
ást je již zastavna zástavbou s podobnou charakteristikou, jakou vytvoí i naše stavba a 
východní ást je prozatím urena k zemdlské innosti. 
3.1 Dopravní vztahy v okolí staveništ
3.1.1 Dopravní vztahy na úrovni msta 
Je teba dodržet navržených objízdných tras ke staveništi z dvod omezení prjezdu centrem 
msta Mohelnice pro všechna nákladní vozidla nad 3,5 tuny a také pedevším z dvodu 
zamezení vzniku hluku, i obtžování centra msta zvýšeným smogem a neistotami vzniklými 
z dvodu zvýšené dopravy pes msto. 
Dále je teba dbát upozornní z dalšího znázorujícího obrázku, z kterého lze vidt omezení 
tonáže most a prjezdnosti šíky podjezd. Nosnost 32 tun by, v pípad nevzniklé úpravy na 
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projektu, nemla být porušena. Omezující je pouze hodnota 15t u mostu, po kterém by nemla 
vést dopravní trasa. 
Obrázek 4 Omezení vjezdu nákladním vozidlm 
Obrázek 5 Omezení váhové a rozmrové v okolí staveništ
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3.1.2 Dopravní vztahy v bezprostední vzdálenosti 
V bezprostední blízkosti staveništ bude doprava na veejné komunikaci omezena a to tak, jak 
nastiuje nákres z pílohy B.3) Situace širších dopravních vztah 2. Jelikož se nacházíme 
mimo jakoukoliv vtší zástavbu a jsme situováni v prmyslové oblasti msta Mohelnice, tak 
nevzniknou vbec žádné komplikace s veejnou dopravou. Jen omezení se snížením rychlosti 
z pvodních 50 km/hod na 30 km/hod a dodatkovou tabulkou s upozornním na výjezd vozidel 
stavby. Pi doprav vtších prvk na stavbu (prefa prvky vazník a prvlak) bude na dobu 
nezbytn nutnou doprava zastavena pomocným pracovníkem, aby mohlo vozidlo vjet na stavbu 
s vtší možností polomru otáení. 
Obrázek 6 Situace dopravních vztah v okolí staveništ
Ped branami umožujícími vjezd do staveništ bude umístno znaení zakazující vstup 
nepovolaným osobám a zákaz vjezdu mimo vozidla stavby. Pímo na staveništi bude pak 
umístno znaení pikazující jednosmrný zpsob jízdy.  
Dopravní znaení stanovuje vyhl. . 30/2001 Sb., kterou se provádjí pravidla provozu na 
pozemních komunikacích a úprava a ízení pozemních komunikací. 
3.2 Popis ešené trasy 
Na obrázku lze vidt návrhy dopravy ty základních stavebních materiál. Prefa Brno, kde 
budou dopravovány prefa železobetonové prvky skeletu, hutní FERONA, odkud bude dováženo 
znané množství KARI sítí, ZAPA beton odkud bude docházet dodávka transportbetonu 
pevážn na podlahovou desku z drátkobetonu i rampu a v neposlední ad DEKTRADE, 
prodejna stavebnin, kde bude probíhat doprava a nákup zbylého materiálu, který není ve velkém 
množství.  
Podrobnji ešená trasa je doprava prefabrikovaných prvk na podvalníku na místo stavby. 
Pedpokládá se nákup prvk od výrobce Prefa Brno a.s., kterého výrobní závod sídlí v Kuimi. 
Zvolila jsem si detailnji probrat tuto trasu z dvodu nejvtší problematiky dopravy. Dvod 
první je doprava nejvtšího i nejtžšího stavebního materiálu. Pedbžná délka trasy po 
navržených silnicích iní 79 km. 
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Obrázek 7 tyi hlavní trasy dopravy materiálu 
3.3 Hlavní body zájmu 
Z celkové trasy byla zvolena místa, která se musejí posoudit z hlediska prjezdnosti danou 
soupravou. Vybrány jsou kritické kižovatky, kruhové objezdy, prjezdné výšky tunel, most a 
nosnosti most. Výšky prjezdných profil byly zjišovány z webové aplikace silniní a 
dálniní sít 	R provozované SD. 
U každého z most jsou v této aplikaci dostupné ti hodnoty zatížení. Jedná se o zatížení most
normální, výhradní a výjimené. Zatížení normální charakterizuje prmrné zatížení od 
jedoucích vozidel, zatížení výhradní je maximální hmotnost jediného vozidla (soupravy) na 
most. Zatížení výjimené je maximální hmotnost vozidla (soupravy) na most, které se mže 
samostatn bez dalších vozidel po most pohybovat. 
Tyto veškeré prjezdnosti jsou v kompetenci subdodavatele, který zajišuje pepravu prvk a je 
v jeho zájmu o zjištní podrobných informací o trase. 
Souprava pevážející prefabrikované prvky má celkové rozmry 22.000 mm +6.000 mm, tedy 
28,0 m, nutno podotknout, že valník je voln rozložitelný do jakékoliv potebné délky. Šíka 
vozu je dle technických specifikací výrobce na hranici povolení, tj. 2 550 mm a celková šíka 
vozu je omezena vozidlem samotným, nikoliv nákladem. Náklad nepesáhne výšku kabiny 
tahae, která je 3,38 m. Polomr otáení tohoto celého vozidla je nco málo pes 19 m. Celková 
hmotnost prázdného podvalníku iní 13 550 kg, celková jeho nosnost pak je 45 000 kg, kterou 
využijeme v plné kapacit pi pevozu 3 ks prvlak o hmotnosti 44,62 tun. Hmotnost tahae 
ureného k pevozu je 9 100 kg. Po setení se dostaneme na celkovou váhu 53 720 kg. 
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Prvlak 1 15000 300 1300 14875 4  






L B H 
Vazník 1 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
Vazník 2 20605 500 1200 16408 6 tvar I 
Vazník 3 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
Vazník 4 20605 500 1200 16408 6 tvar I 
Jsou zde vypsány pevážn úseky s tonážními omezeními most. Trasa vede pevážn po 
silnicích tídy I. a II. a nevyskytují se zde problémové kižovatky nutné k posouzení. 
Obrázek 8 Mapa se zakreslením hlavních bod zájmu na trase 
BOD A Most na ulici Blanenská, Kuim 
Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 51 tun  nevyhovuje 
Výjimené zatížení: 183 tun  vyhovuje 
BOD B Most na silnici 43, Kuim 
Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 100 tun  vyhovuje 
BOD C Most na silnici 43, Lažany 
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Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 196 tun  vyhovuje 
BOD D Most na silnici 43, Lažany 
Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 100 tun  vyhovuje 
BOD E Most na silnici 43, Milonice 
Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 196 tun  vyhovuje 
BOD F Most na silnici 43, 	erná Hora 
Normální zatížení: 27 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 100 tun  vyhovuje 
BOD G Most na silnici 43, 	erná Hora 
Normální zatížení: 25 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 70 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 198 tun  vyhovuje 
BOD H Most na silnici 43, Vodrady 
Normální zatížení: 48 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 91 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 391 tun  vyhovuje 
BOD I Most na silnici 43, Sebranice 
Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 196 tun  vyhovuje 
BOD J Podjezd na silnici 43, Svitávka 
Volná výška: 4,6 m  vyhovuje 
BOD K  Most na silnici 43, Letovice 
Normální zatížení: 37 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 92 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 219 tun  vyhovuje 
BOD L Most na silnici 43, Letovice 
Normální zatížení: 50 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 110 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 315 tun  vyhovuje 
BOD M Most na silnici 43, Letovice 
Normální zatížení: 22 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 50 tun  nevyhovuje 
Výjimené zatížení: 84 tun  vyhovuje 
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BOD N Most na silnici 368, Bezinka 
Normální zatížení: 40 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 70 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 87 tun  vyhovuje 
BOD O Most na silnici 368, Bezina 
Normální zatížení: 22 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 72 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 0 tun 
BOD P Podjezd na silnici 35, Moravská Tebová 
Volná výška: 5,26 m  vyhovuje 
BOD Q Most na silnici 35, Moravská Tebová 
Normální zatížení: 32 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 80 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 196 tun  vyhovuje 
BOD R Most na silnici 35, Linhartice 
Normální zatížení: 28 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 81 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 235 tun  vyhovuje 
BOD S  Most na silnici 44, Mohelnice 
Normální zatížení: 27 tun  nevyhovuje 
Výhradní zatížení: 60 tun  vyhovuje 
Výjimené zatížení: 100 tun  vyhovuje 
BOD T Podjezd na silnici 44, Mohelnice 
Volná výška: 5,25 m  vyhovuje 
BOD U Kižovatka silnic 644 a 444, Mohelnice 
Polomr otáení: min. 35 m 
Po koneném zhodnocení lze prohlásit, že na trase se nevyskytuje ani jeden most, který by 
vyhovl v jeho prvotním normálním zatížení, výjimen nevyhoví ani na výhradní, ale všechny 
mosty jsou vyhovující. 
3.4 Omezení stanovené vyhláškou 
Za omezení vycházející z vyhlášky . 341/2002 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, se považuje peprava 
obzvlášt tžkých nebo nadrozmrných náklad. Vyhláška stanovuje tyto limity: 
Tabulka 2 Posouzení rozmr vozidla dle vyhlášky 341/2002 Sb. [5] 
Max. rozmr stanoven vyhláškou Uvažované rozmry našeho vozidla Výsledek 
Šíka 2,55 m Šíka 2,55 m VYHOVUJE 
Výška 4,00 m Výška 3,38 m VYHOVUJE 
Délka soupravy 16,5 m Délka soupravy 28,0 m NEVYHOVÍ
Hmotnost 48,0 t Hmotnost 53,7 t NEVYHOVÍ
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Nadrozmrným nákladem lze nazvat jakékoliv zboží pepravované po silnici, železnici, ece, 
moi (i kombinací tchto peprav), které svými parametry (rozmry a hmotností) pekrauje 
limity bžného nákladu.[5]. U silniní dopravy jsou limity stanoveny práv výše zmínnou 
vyhláškou. 
Dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spoj . 100/2003 Sb., o schvalování technické 
zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích musí 
být z hlediska hmotnosti a rozmr soupravy splnny podmínky: 
§15 - Nejvtší povolené hmotnosti (limitní) silniních vozidel, zvláštních vozidel a 
jejich rozdlení na nápravy 
§16 - Nejvtších povolených rozmr vozidel a jízdních souprav. 
Tmto kritériím naše nejvtší pepravované vozidlo nevyhoví, a proto bude docházet pi 
peprav ke zvláštnímu užívání. Je nutné zajistit povolení od píslušného správního úadu 
vydaného s pedchozím souhlasem vlastníka dotené pozemní komunikace. Vzhledem k faktu, 
že bude muset být na trase v uritých úsecích i zastavena doprava, musí se získat souhlas 
píslušného orgánu Policie 	R. Povolení se vydává na dobu uritou a v jeho rozhodnutí jsou 
stanoveny pípadné podmínky zvláštního užívání. 
V našem pípad se žádost o povolení bude zasílat na Ministerstvo dopravy, jelikož 
pekraujeme hranice více kraj. V pípad, kdy by vozidlo cestovalo pouze po silnicích 
jednoho kraje, toto povolení by bylo vydávané správním úadem, který by pedstavoval krajský 
úad.  
3.5 Použité zdroje 
http://www.rsd.cz/mapy/webova-mapova-aplikace [3]
http://geoportal.jsdi.cz/flexviewers/Silnicni_a_dalnicni_sit_CR/ [4]
Vyhláška . 341/2002 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o [5]
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Vyhláška . 100/2003 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o [6]
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. 
Zákon . 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. [7]
Zákon . 634/2004 Sb., o správních poplatcích. [8]
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4 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS MONTÁŽE SKELETU 
4.1 Obecné informace 
4.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby:  Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 
Dotená ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 
Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 
Msto:   Mohelnice (317 m n.m.) 
Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíkova 1a, 638 00 Brno 
Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veveí 331/95, 602 00 Brno 
Veškeré další informace o stavb jsou obsaženy v bod 1.9) Identifikaní údaje. 
4.1.2 Obecné informace o stavb a staveništi 
Jedná se o novostavbu obchodního centra, konkrétn hypermarketu Kaufland v mst
Mohelnici, které leží 29 km severozápadn na výpadovce silnice R35 od Olomouce. Zámrem 
výstavby je obchodní zaízení, které svým charakterem a druhem provozu nevyvolá žádný 
negativní vliv na životní prostedí a doplní obchodní sí msta. V okolí této stavby se již 
zástavba tohoto charakteru nacházení. Veškeré pístupové cesty, pechody komunikací a hlavní 
vstup jsou ešeny bezbariérovým zpsobem. To platí i u sociálních zaízení pro veejnost a 
vylenním nkolika parkovacích stání pro hendikepované. 
Stavební objekt, kterým se tento technologický pedpis bude zabývat, je SO04  Objekt 
hypermarketu. Je to ásten dvoupodlažní, dvojlodní budova pdorysných rozmr 98,64 × 
46,14 m, se sedlovou stešní konstrukcí ve spádu 3% s výškou v hebeni 6,55 m, výška 
v nejvyšším míst fasády dosahuje až 8,95 m. 
Hlavní nosná konstrukce je tvoena betonovým skeletem v kombinaci s hlubinným založením 
tvoeným ŽB vrtanými velkoprmrovými pilotami. Sloupy jsou zapuštny do kruhových 
základových kalich osazených na vrtaných pilotách. Na kalichy pilot jsou poté následn
uloženy základové prahy, na n pak obvodové ŽB panely. Nosná konstrukce stechy je tvoena 
vazníky v I prezu a na n kolmými ocelovými profily trapézového plechu. Stecha je dále 
izolovaná ve stešní rovin s fóliovou hydroizolaní vrstvou. Opláštní je pak ešeno 
z hliníkových sendviových panel. Ve východní ásti objektu se nachází ŽB monolitická 
rampa s ocelovou konstrukcí zastešení sloužící pro zásobování objektu. Zastešení hlavního 
vstupu z jižní strany je tvoeno také ocelovou konstrukcí o rozmru 25,4 × 5,0 m. Dále 
pístešek nad vstupem zamstnanc pdorysných rozmr 8,53 × 1,50 m.  
Uvnit objektu jsou navrženy dv patrové vestavby. Technická vestavba 14,49×15,70 m (E-G/1-
3) a vestavba koncesí 8,25 × 45,50 m (A-G/12-13). Vestavby jsou navrženy železobetonové 
montované ze svislých stnových panel a vodorovných stropních filigránových desek se 
zmonolitnním stropní desky, u vestavby koncesí pak na vtšin plochy stropní konstrukce ze 
stropních panel SPIROLL tl. 265mm. 
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Nejvtší plocha objektu je vylenna pro prodej zboží, ostatní ásti pdorysu tvoí obslužné a 
skladovací prostory. 
4.1.3 Obecné informace o procesu 
Tento technologický pedpis se zabývá provedením montáže a opláštní skeletu. Popisuje 
zpsob osazování jednotlivých prefabrikovaných prvk skeletu a jejich uchycení. Následn zde 
bude ešeno i opláštní ocelovými sendviovými panely. 
4.2 Materiál a doprava 
4.2.1 Specifikace materiál
 Beton   Ocel 
montovaná ŽB kce skeletu C35/45 – XC1  B500B 
montovaná ŽB kce opláštní C30/37 – XF1  B500B 
 C35/45 – XC1  B500B 
zmonolitnní ŽB kcí C25/30 – XC1  B500B 
základové ŽB kce C25/30 – XA1  B500B -piloty 
 C25/30 – XC2  B500B -hlavice, pasy 
podkladní betony C8/10 – XC0 
4.2.2 Specifikace prefabrikát






L B H 
V1 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
V2 20605 500 1200 16408 6 tvar I 
V3 20755 500 1200 16525 6 tvar I 
V4 20605 500 1200 16408 6 tvar I 
Celkový objem: 158,076 m3
Celková plocha (V/h): 131,730 m2






L B H 
S1 6430 500 500 4200 2 HR 
S2 6430 500 500 4225 2 HR 
S3 6630 500 500 4150 1 HR 
S3.1 6630 500 500 4150 1 HR, 4×U 
S4L 6340 500 500 3900 2 SVS, HR 
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S4.1L 6340 500 500 3900 1 SVS, HR 
S4.2L 6340 500 500 3900 1 SVS, HR, 2×U 
S4.3L, 4.4L  6340 500 500 3900 2 SVS, HR 
S4P, S4.3P, S4.4P 6340 500 500 3900 6 SVS, HR 
S5 6340 500 500 3900 9  
S6 6340 500 500 3900 3 2×U 
S7 6780 500 500 4125 4  
S8L 6990 500 500 4250 2 HR 
S8P 6990 500 500 4250 1 HR 
S8.1P 6990 500 500 4250 1 HR, 2×U 
S9 8395 500 500 5125 1  
S10 7400 500 500 4525 2 HR 
S11 7195 500 500 4375 3  
S12 6340 500 500 3900 1 SVS 
Celkový objem: 71,820 m3
Celková plocha (V/h): 143,640 m2
HR  … zemnní ve sloupu FeZn 10mm 
SVS  … svod ve sloupu D = 125mm 
U  … kování hran sloupu L 100 × 8 – 2000 mm (žárový pozink) 






L B H 
ZT1 7280 200 450 1638 2  
ZT2 (L, P) 7550 200 440 1660 4  
ZT3 7400 200 440 1628 12  
ZT4 (L, P) 7340 200 440 1615 6  
ZT5 4100 200 440 903 4  
ZT6 (L, P) 6985 250 450 1965 4  
ZT7 (L, P) 6895 250 450 1940 8  
Celkový objem: 26,450 m3
Celková plocha (V/h): 59,575 m2






L B H 
PR1 15000 300 1300 14875 4  
PR2 16000 300 1500 18688 1  
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Celkový objem: 31,275 m3
Celková plocha (V/h): 23,291 m2






L B H 
SP1 1655 200 2050 1698 3  
SP2 1995 200 1730 1725 4  
SP3 2340 200 1730 2025 7  
SP4 1780 200 1730 1540 2  
Celkový objem: 11,699 m3
Celková plocha (V/h): 6,579 m2






L B H 
ZN1 (L, P) 8230 1600 340 6950 3 S, H 
ZN2 7580 1600 340 4625 1 S, H 
ZN3 7580 1600 340 6625 11 S, H 
ZN4 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN5 4280 1600 340 3500 4 S, H 
ZN6 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN7 7580 1600 340 5375 1 S, H 
ZN8 8230 1600 340 5875 1 S, H 
ZN9 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN10 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN11 7580 1600 340 5875 1 S, H 
ZN12 7170 1600 340 5675 1 S, H 
ZN13 6880 1600 340 5875 4 S, H 
ZN14 6880 1600 340 5625 1 S, H 
ZN15(L, P) 7170 1600 340 6125 3 S, H 
ZN16 6880 2280 340 7250 1 S, H 
ZN17 6880 2280 340 6875 1 S, H 
ZN18 6880 1600 340 4750 1 S, H 
Celkový objem: 90,010 m3
Celková plocha (V/h): 264,735 m2
P  … plný panel 
S  … sendviový panel 
H  … povrch hladký 
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L B H 
OP101 8040 2380 340 10125 1 S, H 
OP102 2590 2380 340 3545 1 S, H, otvor bankomatu 
OP103 7890 2380 340 10875 1 S, H, nika hl.15mm 
OP104 7580 2380 340 10375 1 S, H 
OP105 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP106 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP107 5015 2380 150 3375 1 P, H 
OP108 8475 2380 150 8375 1 P, H 
OP109 8040 2380 150 7250 1 P, H 
OP110 7580 2380 150 6875 1 P, H 
OP111 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP112 7580 2380 150 5375 1 P, H 
OP113 7580 2380 150 4625 1 P, H 
OP114 7040 2380 150 6375 1 P, H 
OP115 7170 2380 150 5625 1 P, H 
OP116 6880 2380 150 4500 1 P, H 
OP117 6880 2380 150 5375 1 P, H 
OP118 6880 2380 150 6250 1 P, H 
OP119 6880 2380 150 5500 1 P, H 
OP120 7170 2380 150 5250 1 P, H 
OP121 7170 2380 150 6500 1 P, H 
OP122 6880 2380 340 7500 1 P, H 
OP123 6880 2380 340 9500 1 P, H 
OP124 6880 2380 340 6875 1 P, H 
OP125 2655 2380 340 3000 1 P, H 
OP126 2425 2380 340 3375 1 P, H 
OP127 7170 2380 150 6500 1 P, H 
Celkový objem: 67,618 m3
Celková plocha (V/h): 353,671 m2
P  … plný panel 
S  … sendviový panel 
H  … povrch hladký 






L B H 
OP201 8040 1445 340 6375 1 S, H 
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OP202 7580 1445 340 6125 1 S, H 
OP203 7580 1325 340 5875 1 S, H, nika hl.15mm 
OP204 7580 1325 340 5875 1 S, H 
OP205 7580 1645 150 4125 1 P, H 
OP206 (P, L) 8040 1325 150 4125 2 P, H 
OP207 7580 1325 150 3875 1 P, H 
OP208 7580 1445 150 3875 1 P, H 
OP209 8040 1445 150 4125 1 P, H 
OP210 (P, L) 7170 1325 150 3625 2 P, H 
OP211 6880 1445 150 3625 1 P, H 
OP212 6880 1445 150 3500 1 P, H 
OP213 6880 1325 150 3500 2 P, H 
OP214 7170 1445 150 3750 1 P, H 
OP215 7170 1325 150 3125 1 P, H 
OP216 6880 1325 340 4250 1 S, H 
OP217 6880 1325 340 5250 1 S, H 
OP218 6880 1445 340 5500 1 S, H 
OP219 7090 1635 340 5875 1 S, H 
Celkový objem: 39,050 m3
Celková plocha (V/h): 193,088 m2
P  … plný panel 
S  … sendviový panel 
H  … povrch hladký 






L B H 
OP301L 8040 1325 150 4125 2 P, H 
OP301P 8040 1325 150 4125 2 P, H 
OP302 7580 1325 150 3875 6 P, H 
OP303 (L, P) 7170 1540 150 3875 4 P, H 
OP304 (L, P) 6880 1750 150 4250 4 P, H 
OP305 (L, P) 6880 1955 150 4875 4 P, H 
Celkový objem: 36,700 m3
Celková plocha (V/h): 244,667 m2
P  … plný panel 
H  … povrch hladký 
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4.2.3 Rekapitulace objem
Celková suma objem:  532,698 m3
Poet kus:  238 ks 
4.2.4 Skladování materiálu 
Prefabrikáty budou osazovány pímo z dopravního prostedku, tj. bez uskladnní prvk na 
staveništi. Prvky budou dováženy dle poteb stavby. 
Všechny prvky vyjma sloup jsou dopravovány i skladovány vždy v poloze, v jaké budou 
umístny v konstrukci. Materiál bude skladován dle schématu uložení na skládce, viz píloha. 
Prvky mohou být umisovány na sebe, musí být ale proloženy podkladky ze smrkového deva 
ve vzdálenosti max.1/10 rozptí od obou okraj, max. ale 600 mm od okraje. Podkladky musí 
být nad sebou umístny ve svislici. Podkladky musí být také umístny pod nejspodnjším 
dílcem, pro jeho oddlení od vody stékající po povrchu skládky. Maximální výška, do které se 
mohou prvky ukládat na sebe, jsou 2 m. Mezi jednotlivými prvky musí zstat ve smru kotvení 
500 mm manipulaního prostoru pro ukotvení nosného prvku, mezi jednotlivými hromadami 
musí zstat minimáln 1000mm volného prostoru pro pohyb osob. Nepoužité podkladky budou 
uloženy v hromad, na okraji skládky a pikryty zakrývací plachtou, aby se zamezilo 
zbytenému nasákávání v pípad dešt. Suchou sms pro pípravu betonu je možné skladovat 
maximáln 3 msíce, pokud je nutné delší pedzásobení, je možné objednat sms s 
hydrofobizovaným cementem a pak se doba skladování prodlužuje na 6 msíc. 
Spotební materiál bude uložen v jedné z mobilních bunk, ve kterých bude uskladnn 
v kovových policích a postupn v prbhu stavby bude dle poteby doplován stavbyvedoucím. 
Tato buka se bude pi odchodu poslední zodpovdné osoby ze staveništ zamykat. 
4.2.5 Primární doprava 
Ped zahájením montáže musí být zkontrolován stav píjezdových cest a odstavných ploch pro 
písun dílc. Prefabrikáty se na staveništ dopravují zpravidla v takové poloze, ve které budou 
zabudovány do stavby. Pi peprav musí být fixovány proti horizontálnímu posunu a vzájemn
zajištny tak, aby nedošlo k poškození jejich povrchu. Za upevnní nákladu zodpovídá idi
nákladního vozidla. Vlastní montáž potom probíhá podle pedem stanoveného postupu. 
Stavba bude pedzásobena prvky dle postupu prací a bude prbžn doplována. Dodávka bude 
dle objednávky na tahai s podvalníkem Goldhofer (Specifikace v kapitole 8)Strojní sestava). 
Z valníku sundána pomocí automobilového jeábu a okamžit instalována do konstrukce nebo 
uskladnna na patiné místo na skládce. Ped složením každé dodávky provede oprávnný 
zástupce odbratele kontrolu množství, nepoškozenosti a jakosti dodaného zboží s objednávkou. 
ádný stav potvrdí na dodacím listu svým podpisem.  
Vazníky budou voln loženy v montážní poloze. Prvlaky, nosníky a sloupy budou 
pepravovány na ležato – voln loženy. Stnové železobetonové dílce budou pepravovány ve 
svislé poloze na podprných konstrukcích. Stropní desky filigrán a stropní panely SPIROLL 
budou ukládány na dopravní prostedky v poloze zabudování, dle výrobní dokumentace. Tyto 
prvky budou ukládány s proklady po každým kusu, ímž bude zajištno dodržení tvaru. 
Maltové a zálivkové smsi budou dovezeny v pytlích v podob suché smsi a uloženy ve 
skladovém kontejneru. 
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Doprava prefabrikát bude pravdpodobn probíhat z firmy Prefa Brno a.s. 
Doba trvání 1,10 hod. Vzdálenost 79 km. 
4.2.6 Sekundární doprava 
Manipulace s prefabrikovanými prvky a vykládka z pepravního prostedku bude realizována 
pomocí ocelových vázacích lan ukonených háky pes zabudované manipulaní závsy 
v prefabrikátech. Délky vázacích prvk, prmr lan a únosnost hák musí odpovídat hmotnosti 
prvku a úhl lan v míst zavšení. Deskové dílce budou pemisovány pomocí vahadel a 
závsných lan, pípadn i jiné manipulaní prostedky, které splují podmínky BOZP a 
nepoškodí prefabrikát.  
Zálivkové smsi a malta pro maltové lože se budou pepravovat na místo uložení pomocí 
koleek, pop. lze použít i plastové kbelíky. 
4.3 Pevzetí pracovišt
4.3.1 Pipravenost staveništ
Celý areál staveništ je oplocen mobilním plotem, nap. s drátným pletivem a ocelovými 
sloupky, výšky 2 m. Druh mobilního plotu záleží na zhotoviteli stavby a jeho možnostech 
zajištní. Vjezd na staveništ v ulici Družstevní perušuje na dvou místech toto oplocení a je 
vytvoen dvma branami, které jsou opateny zámky, aby bylo zabránno vstupu nepovolaným 
osobám na staveništ. Všechny inženýrské sít i pípojky a jejich vývody jsou patin
vyznaeny. Rozvod elektrické energie (230V a 400V) bude zajištn pes stavební rozvad
s mením elektrické energie. Místo a zpsob napojení bude provedeno v souladu s pokyny E-
ON pro zízení staveništní pípojky. V severovýchodní ásti staveništ by mla probhnout 
výstavba trafostanice pro pípojku VN, NN a rozvod elektrické energie pro hypermarket i 
sousední novostavbu budovy pro obchod. Voda bude erpána z provizorní pípojky, která se 
bude vyskytovat na nov provedené pípojce vody. Pípojka bude provedena ve vodomrné 
šacht. Základní hygienické podmínky budou zajištny mobilním biologickým WC. 
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4.3.2 Pipravenost pracovišt
Jsou zavedeny el. instalace ze stavebních rozvad (220V a 380V). Jsou umístny dle výkresu 
zaízení staveništ, které je pílohou tohoto dokumentu. Voda je erpána z provizorních 
pípojek, které jsou pipojeny ve vodomrné šacht. 
4.3.3 Pipravenost stavby 
Další práce nesmjí zapoít, dokud nejsou hotovy práce pedcházející. V této fázi je na stavb
hotova staveništní komunikace a zpevnné plochy pro pojezdy stroj (autojeábu a dopravních 
prostedk), zízeny pípojky inženýrských sítí a pracovišt vyklizené a zaízené dle podmínek 
ve smlouv. Zemina v prostoru stavby bude zhutnna na požadovanou únosnost, aby zaruila 
bezpený pojezd autojeábu uvnit budovy.  
Dále je zkontrolována zhotovitelem pevnost beton kalich pilot, nivelaním pístrojem 
provedena kontrola vertikálního a horizontálního založení.  Je z pedchozích prací pebrán 
pevný výškový bod a smrové body vetn hodnot tchto bod ve výškopisu a polohopisu.  
4.4 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci jsou proškoleni pro práce, které budou provádt na stavb a o BOZP. Píjezd 
na staveništ je v této fázi z ulice Družstevní. Na staveništi je zízena staveništní komunikace 
prjezdná okolo celého staveništ. Komunikace je tvoena ze štrkodrt a recyklátu tl. pibližn
200 mm. Pozemek bude ohranien od sousedních pozemk a sousedního staveništ mobilním 
oplocením výšky 2,0 m, aby nedošlo ke vniknutí nepovolaných osob na staveništ. Na oplocení 
jsou vyvšeny cedule se zákazem vstupu nepovolaným osobám. 
4.4.1 Klimatické podmínky 
V pípad mimoádných klimatických podmínek budou montážní práce perušeny a dvod 
ukonení prací zaznamenán do stavebního deníku. Mezi mimoádné podmínky patí: 
• rychlost vtru nad 10 m/s (rovnž nutno zajistit odpovídajícím zpsobem montážní 
prostedky) 
• snížena viditelnost – mlha, hustý déš, snžení – dohlednost menší jak 30 m 
• teplota nižší než -10°C 
• pochybnost o stabilit kce nebo alespo její ásti 
4.4.2 Vybavení staveništ
Na staveništi je zízeno 13 bunk obytných a 2 buky sanitární. Obytné slouží jako šatna pro 
dlníky a jako zázemí pro stavbyvedoucího s mistry. Buky sanitární jsou vybaveny sociálním 
zaízením a slouží k hygienickým potebám dlník. Dále jsou k dispozici tyi buky, a ty 
slouží k uskladnní materiálu, náadí a pracovních pomcek. Všechny obytné buky jsou 
napojeny na elektrickou energii z pípojkové skín. Sociální buky jsou napojeny i na pitnou 
vodu a kanalizaci. Více informací o bukách je rozepsáno v kapitole 9.7.5) Bu
ky zaízení 
staveništ. 
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Vozidla vyjíždjící na komunikaci jsou kontrolována, aby nevyjíždla zneištná, aby 
nedocházelo k zneišování veejné komunikace. Pokud v okolí stavby k zneištní dojde, je 
nutné každý den na závr prací komunikaci oistit.  
4.5 Personální obsazení 
Každá pracovní eta má svého vedoucího pracovní ety, mistra, který ídí práce, odpovídá za 
provedení, uruje postup práce dle montážního plánu, kontroluje provedení montáže skeletu, 
jakost prefa materiálu a zodpovídá za bezpenost pi práci. 
Všichni úastníci, kteí se budou v prbhu montáže na staveništi pohybovat, musejí být 
seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení je proveden 
zápis do stavebního deníku spolen s podpisy zúastnných osob. Dále se u pracovník
kontrolují potebné dokumenty, jako strojní prkazy i jiné dokumenty prokazující možnost 
obsluhy daných stroj.  
Tabulka 12 Složení ety pro montáž prefabrikovaného skeletu 
Povolání Osoby Požadavky 
Mistr = vedoucí ety 1 Vzdlání SOU – výuní list, praxe v oboru min. 10 
let 
(ídí práce, odpovídá za provedení a bezpenost 
práce) 
Dlník na runí práce - 
montážníci 
4 Není podmínné min. vzdlání, nutná všechna 
náležitá školení a pouení pro provádní zemních 
prací 
(osazují prvky, rozmují jejich polohu, provádjí 
zálivkové práce) 
Vaza 2 Vzdlání SOU – vazaský prkaz 
(vybírají a zavšují dílce na závs jeábu) 
Sváe 2 Vzdlání SOU – sváeský prkaz 
(zodpovídá za kvalitu provedení svar) 
Jeábník 1 Vzdlání SOU – strojní prkaz jeábníka 
(obsluhuje a provádí údržbu montážního 
mechanizmu) 
idi nákladního automobilu 2 Vzdlání SOU – idiský prkaz skupiny C, 
profesní prkaz idie 
(zajišuje primární dopravu prvk na stavbu) 
Geodet + pomocník 2 Stedoškolské vzdlání s maturitou nebo VŠ v 
oboru – úední oprávnní pro ovování výsledk
zemmické innosti 
(kontrola a zamení pvodního i koneného 
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stavu) 
4.6 Stroje a pracovní pomcky 
Zde jsou jen názvy rozepsány jednotlivé stroje a náadí potebné k montáži prefabrikát. Více 
informací k jednotlivým strojm je rozepsáno v kapitole tohoto dokumentu 8) Strojní sestava. 
Stroje: 
• Automobilový jeáb LIEBHERR LTM 1160 – 5.1 
• Nákladní automobil SCANIA R500 LA 6x4 
• Valník pro pepravu nadrozmrného materiálu Goldhofer SPZ DL4 
• Podvalník Goldhofer STZ VL5A 
• Kloubová samohybná plošina Manitou 160ATJ 
• Montážní plošina H 12 SX 
• Mobilní manipulátor Manitou Maniscopis MT 732 
• Míchaka AL-KO TOP 1402 
• Samohybná plošina 
Technické parametry strojních sestav jsou uvedeny v kapitole 8) Strojní sestava. 
Nástroje a náadí: montážní žebík, závsná lávka, montážní lana, vázací píslušenství – 
závsy pro montáž, nivelaní pístroje s píslušenstvím, ocelové pásmo, olovnice na provázku, 
koleko na beton, zednická lžíce, nabraka s násadou, ocelová páidla, hadicová vodováha, 
zamovací laser, palice, klíny z tvrdého deva, ocelové distanní destiky. 
Pracovní pomcky BOZP: ochranné bezpenostní pásy pro práce ve výškách (postroje 
s platným certifikátem), pracovní odv a obuv, pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné 
pilby, ochranné brýle, vysílaka pro komunikaci s jeábníkem. 
Pracovní náadí a pomcky používané pi pracích se musí udržovat v dokonalém poádku, aby 
nedošlo k pracovním úrazm nebo nekvalitnímu provedení prací. Zajištní ochranných 
pomcek pro každého pracovníka je v kompetenci stavbyvedoucího a ruí i za jejich funknost. 
4.7 Pracovní postup 
4.7.1 Vyrovnání dna kalich
Ped zapoetím všech prací je nutné provést geodetické zamení výšky dna kalich. Poté budou 
kalichy zality betonovou smsí do výškové úrovn dle projektové dokumentace. 
4.7.2 Montáž sloup
Ped montáží se provede vždy kontrola sloup na pepravním prostedku. Kontrolují se dosedací 
plochy, kompletnost prvk a v horních ástech sloup montážní otvory. Ješt ped zdvihnutím 
sloupu se na obou koncích vyznaí osová ryska u všech stran sloup. Sloup dopravíme 
automobilovým jeábem na místo osazení (300mm) z dopravního prostedku a pomocí dvou 
montážník ustálí polohu tak, aby stedy stn sloup byly naproti znakám os sloup
vyznaeném na patkách sloup. Sloup se zvolna spustí do maltového lože na dn kalichu. 
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Pesné umístní sloupu, tj. svislost a smr, se provede pomocí klín z tvrdého deva nebo 
ocelových páidel. Klíny musí pesahovat úrove patky min. o 100 mm. A pomocí vodováhy i 
teodolitu se provede pesné urovnání sloup do vertikální polohy. Na konec lze odpojit sloup od 
závs. Ke konci pracovní doby dojde k zalití všech sloup, neboli kalich, betonovou smsí 
C30/37 – XC1 a zhutní ponorným vibrátorem. 
Veškeré prvky skeletu budou z výroby opateny kováním 100 × 100 mm vodiv spojeným 
s výztuží dílce pro možnost vzájemného vodivého propojení všech dílc skeletu. 
Nejdíve se osazují sloupy rohové, podle nichž se vyrovnávají sloupy ostatní. 
4.7.3 Montáž základových prah
Pedpokladem pro montáž základových prah jsou základové kalichy dle projektové 
dokumentace spodní stavby a dále osazení všech sloup. 
Osazení dilataních podložek 20/20/5 mm do cementové malty, znivelování výšky. V místech 
uložení základových prah se provede maltové lože z cementové malty s pevýšením pes 
dilataní podložku. Základový práh se dopraví autojeábem nad místo osazení a to tak, že se 
upevuje za dvojzávs a za pomoci dvou montážník se usadí do správné polohy. Doprava je 
provádna pímo z dopravního prostedku, proto není ešeno skladné prvku na skládce 
staveništ. Pesné založení se provádí pomocí klínk z tvrdého deva nebo ocelovými páidly.  
Ješt ped odepnutím prahu od závs na jeábu se provede pivaení výztuže prahu 
k vynívající výztuži zabudované v kalichu i sloupu. (nap. ocelovými stykovými destikami). 
Jednotlivé styky se zapravují pomocí malty, aby nebyly viditelné. 
Je vhodné nejdíve osazovat prahy rohové, podle nichž se osazují do šry trámy ostatní. 
4.7.4 Montáž prvlak
Celý postup lze aplikovat jak na prvlaky, tak i na montáž nosník.  
Podmínkou pro montáž prvlak na sloupy je jejich pesné vyrovnání v horizontální i vertikální 
rovin. V pípad zjištní velkých nesrovnalostí u výškového umístní zhlaví sloup se mže 
výjimen provést nadbetonování sloupu s použitím rozebíratelného bednní. Druh betonu musí 
být stejné tídy jako beton prvlak. Po nadbetonování se dodržuje technologická pestávka pro 
dostatené vytvrdnutí a vyzrání. 
Prvlaky lze osazovat nejdíve 24 hodin po osazení sloup z dvodu zatvrdnutí maltového lože 
pod sloupy. Obzvlášt velká pozornost je vnována BOZP, zejména pi navádní prvlak na 
vynívající výztuž sloup. Jeábník musí v poslední fázi pi osazování prvku použit mikrozdvih. 
Postavení jeábu je teba volit tak, aby nemusel být použit pojezd autojeábu. Schéma umístní 
je zobrazeno v píloze B.16) Montážní schéma skeletu této diplomové práce. Prvlaky jsou na 
místo montáže dopraveny automobilovým jeábem pímo z dopravního prostedku. Prefabrikát 
se uchycuje dvojzávsem na místo montáže (300mm). Po osazení všech prvlak a nosník nad 
jedním sloupem se spoje zavaí a otvory v prefabrikátech se zalijí zálivkou. 
Osazování se provádí za pomocí dvou montážník na dvou montážních plošinách. Do 5 metr
výšky lze využít i ádn zajištných žebík, ale to jen ve výjimených situacích. K tomuto 
úelu jsou na stavb k dispozici montážní plošiny. 
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4.7.5 Montáž vaznic a ztužidel 
Montážní spoje jsou u vazník, stejn jako u ztužidel a prvlak, navleením trn do otvor
pipojovaných prvk se zalitím cementovou zálivkou. Vazníky, prvlaky a ztužidla jsou 
osazována na nedilataní elastomerová ložiska s nosností dle zatížení dílce. 
Zpsob zavšení a manipulace, vetn podrobného popisu montáže je stejný jako u osazování 
prvlak – viz bod 4.7.4. 
4.7.6 Zapravení montážních závs
Jelikož dochází k poruchám a vadám vzniklých pi montáží, tak se použije vrstva cementové 
malty, na kterou se nanese cementová strkovací malta tak, aby nebylo možné zapravení 
vizuáln rozeznat. 
Jednotlivé tolerance a maximální odchylky pro montáž prefabrikovaného skeletu jsou 
specifikovány v kontrolním a zkušebním plánu pílohy 6) Kontrolní a zkušební plán – 
montáže skeletu. 
4.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodržení jakosti a ádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých prací a 
maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této problematice se blíže 
zabývám v kapitole 6) Kontrolní a zkušební plán – montáže skeletu, kde jsou jednotlivé body 
ve tech dílích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly vstupní, mezioperaní a výstupní. Je 
zde uvedena osoba i osoby, které kontrolu provádjí a jakým zpsobem. Výsledky kontrol 
musejí být zapsány do stavebního deníku v pipravené tabulce rozepsaných kontrol. V pípad
splnní všech požadavk na danou konstrukci dojde k pedání. 
Kontrola vstupní: 
o Kontrola projektové dokumentace 
o Pevzetí pracovišt
o Kontrola oplocení staveništ
o Kontrola kvalifikace pracovník
o Kontrola základových konstrukcí 
o Kontrola kvality dodaného materiálu 
o Kontrola uskladnní materiálu 
o Kontrola stroj – zdvihacího mechanismu 
o Ochrana zelen
Kontrola mezioperaní: 
o Klimatické podmínky 
o Postup montáže 
o Kontrola osazení dílc
o Kontrola provedení styk
Obchodní centrum Mohelnice  51 
Bc. Romana Sovová 
o Kontrola stroj
Kontrola výstupní: 
o Kvalita provedení 
Pi pejímce konstrukce je nutno ovit: 
o Zda jsou všechny atesty a výrobní dokumentace zabudovaných prvk a materiál
v souladu s kvalitativními požadavky 
o Pokud vznikly odchylky v provádní, zda byly v montážním deníku ádn odvodnny 
o Zda provedená zálivka odpovídá projektové dokumentaci a požadavkm výrobce 
o Zda mezní odchylky v geometrii konstrukce nepekraují povolené hodnoty (dle 
kontrolního a zkušebního plánu) 
o Zda byly poízeny záznamy o jakosti svar
o Zda je dostatená ochrana proti korozi 
K pejímce je nutno doložit: 
o Osvdení o jakosti a kompletnosti dílc výrobce 
o Projektová dokumentace konstrukce s vyznaenými píslušnými odchylkami 
o Montážní deník obsahující údaje o postupu montáže a svaování a záznamech o 
jednotlivých pracích 
o Záznamy o prbžných pejímkách a pejímkách zakrytých konstrukcí 
o Doklady o kontrolních a prkazních zkouškách betonu a použitých malt pro zálivky ve 
spojích 
o Doklady o svaovacích pracích, pokud byly pedepsány v PD nebo normami 
o Jmenný seznam odborných pracovník podílejících se na montáži 
4.9 BOZP 
V prbhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádní stavby z hlediska 
BOZP. Velmi nutné je dodržování povinností plynoucích z tchto pedpis: 
o Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi pracích na staveništích 
o Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
o Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
o Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
o Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
dezinfekních prostedk. 
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Jak již bylo zmínno v jednom z bod výše, je nutné proškolení všech zamstnanc o BOZP 
v dané technologické etap. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve stavebním deníku a 
dotenými osobami potvrzeno podpisem. 
Pracovníci budou seznámeni s používáním OOPP a s návody k obsluze stroj dle charakteru 
provádných prací. Nutné je rovnž zajištní bezpené manipulace s bemeny vetn používání 
adekvátního závsného zaízení. Pod pepravovanými bemeny ani v jejich tsné blízkosti se 
nesmí nikdo vyskytovat. 
Veškerá opatení jsou vypsána v kapitole 11) Bezpenost a ochrana zdraví pi práci.
4.10 Ochrana životního prostedí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt hypermarketu zapadá do 
okolní zástavby v prmyslové oblasti msta Mohelnice.  
S odpady vzniklými bhem výstavby bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech, který odpady rozdluje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle vyhlášky . 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalog 
odpad. Odpady budou dle této tabulky tídny a odváženy na urená místa. Na stavb budou 
kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu pistaveny 
subdodavatelskou firmou. Tato firma zajistí likvidaci odpad na sbrné dvory a skládky odpad. 
Tabulka 13 Tabulka dle katalogu odpad
íselné oznaení Typ odpadu Doporuená likvidace 
10 13 11 O Odpady z jiných smsných 
materiál na bázi cementu 
Skládka odpad
12 01 13 O Odpady ze svaování Skládka odpad
15 01 01 O Papírové a lepenkové odpady Sbrný dvr 
15 01 02 O Plastové obaly Sbrný dvr 
17 01 01 O Beton Skládka odpad
17 02 01 O Devo Spalovna 
17 02 03 O Plasty Sbrný dvr 
17 04 05 O Železo a ocel Sbrný dvr 
17 05 04 O Zemina a kamení Skládka odpad
17 06 04 O Izolaní materiály Skládka odpad
20 03 01 O Smsný komunální odpad Skládka odpad
Na stavb budou užívány stroje a dopravní prostedky v dobrém technickém stavu, který bude 
prbžn kontrolován. Pro snížení emisí výfukových plyn se budou motory neinných stroj
neprodlen vypínat. Zneištní vozovek bude redukováno dostaten zpevnnou staveništní 
komunikací bez blátivých míst. Bude zajištno oištní vozidel ped výjezdem na veejné 
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komunikace. Dodržování asových limit výstavby tak, aby nedošlo k pekroení nejvyšších 
pípustných hladin hluku. 
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5 TECHNOLOGICKÝ PEDPIS PROVÁDNÍ 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY 
5.1 Obecné informace 
5.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 
Dotená ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 
Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 
Msto: Mohelnice (317 m n.m.) 
Ulice: Družstevní 
Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíkova 1a, 638 00 Brno 
Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veveí 331/95, 602 00 Brno 
Veškeré další informace o stavb jsou obsaženy v bod 1.9) Identifikaní údaje. 
5.1.2 Obecné informace o stavb a staveništi 
Veškeré tyto informace byly již jednou zmínny v bod 4.1.2) Technologického pedpisu 
montáže skeletu.
5.1.3 Obecné informace o procesu 
Tento technologický pedpis se zabývá zhotovením drátkobetonu. V tomto konkrétním pípad
se jedná o nosnou podlahovou desku objektu, která je kombinována vytápním pomocí 
prmyslového podlahového topení. Deska v hlavním prostoru objektu ve vytápných ástech je 
navržena z betonu C20/25 tl. 250 mm s rozptýlenou výztuží min. 35 kg/m3 (drátky FATEK 50). 
Pi spodním líci bude v celé ploše uložena svaovaná sí 150×150×6,3 mm pro uložení 
podlahového vytápní. V ostatních nevytápných prostorách objektu je podlahová deska 
navržena z betonu C20/25 tl. 200 mm s rozptýlenou výztuží min. 35 kg/m3 (drátky FATEK 50). 
Pod podlahovou deskou bude uložena izolace proti zemní vlhkosti. 
Drátkobetonová deska je uložena na zeminové desce, která bude zhutnna a bude vykazovat 
parametry urené statikem. Zeminová deska bude v úrovni pod podlahovou deskou zhutnna na 
hodnotu min. 100 MPa, pi pomru Ev2/Ev1 < 2,5. 
V prostoru mrazírny a chladíren bude podlahová deska snížena tak, aby bylo možno provést 
tepelnou izolaci tchto prostor. 
Podlahová deska je navržena na následující parametry zatížení: 
- Užitné zatížení  …………… 10 kN/m2 s výjimkou následujících prostor: 
- Sklad   …………… 30 kN/m2
- Prostor trezoru  …………… 1.800 kg 
- Technické prostory …………… 20 kN/m2
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5.2 Materiál a doprava 
5.2.1 Specifikace materiálu 
Materiál MJ Spoteba MJ / balení Ztratné v.ztratného Poet balení 
Drátkobeton 
C20/25 
m3 949,12 8m3/autodom. 5 % 996,58 m3 125 aut 
Kari sít
6/150/150 









m2 3897,6 42m2/role 10 % 4287 m2 103 rolí 
Dilataní pás z 
mirelonu 
mb 336,8 50m/role 5% 353,6 7 rolí 
Plocha podlahy (tlouška drátkobetonu 250 mm) 3392 m2
Plocha podlahy (tlouška drátkobetonu 200 mm) 505,6 m2
Plocha podlahy celkem 3897,6m2
5.2.2 Skladování materiálu 
Skládka materiálu bude na pipravené zpevnné, odvodnné ploše z dopravních betonových 
panel na pískovém loži.  
KARI sít budou uloženy na skládce na dva devné podkladky 80×100×2000 mm. Na této 
skládce budou dále uloženy palety s PE fóliemi a palety s geotextiliemi. Ochranu PE fólií a 
geotextilií ped povtrnostními vlivy zajistí jejich ochranná fólie, v které je již od výrobce 
zabalena. Zbylý drobný materiál, jako mirelonové dilataní pásy aj., bude uschován ve 
skladovacím kontejneru k tomuto úelu ureném.  
5.2.3 Primární doprava 
K doprav drátkobetonu na stavbu bude sloužit autodomícháva Stetter Light Line AM8C na 
podvozku SCANIA 8×4. Drátkobeton bude dovážen z betonárny ZAPA v Zábehu (ul. Na 
Ktalt 980/21, Zábeh 789 01) vzdálené od místa stavby 13,5 km (15 minut pi bžném 
provozu). Tato betonárna je schopna produkovat až 45 m3 erstvé betonové smsi za hodinu. 
Proto, pro plynulou betonáž naší stavby, která se pedpokládá na 4 dny, musí být tato betonárna 
pedem domluvena a rezervována pro výrobu smsi jen pro naši stavbu a žádnou jinou. 
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Obrázek 9 Trasa autodomíchávae z betonárny ZAPA Zábeh 
KARI sít budou dováženy z prodejny s hutním materiálem FERONA v Olomouci (ul. 	SA 
730), vzdálený od místa stavby 41 km (pi bžném provozu 33 minut jízdy). 
Obrázek 10 Trasa valníku z prodejny hutního materiálu FERONA Olomouc 
K ostatnímu materiálu potebnému k realizaci (geotextilie, hydroizolace, styrodur aj.) bude 
použit automobil ve vlastnictví stavebnin, které budou tento materiál navážet. Materiál uložený 
na paletách bude složen hydraulickou rukou tohoto vozidla a ostatní drobný materiál bude 
vyskladnn pracovníky run na místo uložení. Pedpokládaný odbr, vzhledem ke vzdálenosti 
a smluvním podmínkám, bude odebírán ze stavebnin DEKTRADE v Šumperku (ul. Jílová 1a), 
vzdálený od místa stavby 26 km, (pi bžném provozu 26 minut jízdy). 
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Obrázek 11 Trasa valníku ze stavebnin DEKTRADE Šumperk 
5.2.4 Sekundární doprava 
K doprav drátkobetonu na místo zpracování bude sloužit betonové erpadlo Schwing 
STETTER S36SX. Doprava ostatního drobného materiálu bude provádna run. 
5.3 Pevzetí pracovišt
5.3.1 Pipravenost staveništ
Celý areál staveništ je oplocen mobilním plotem, nap. s drátným pletivem a ocelovými 
sloupky, výšky 2 m. Druh mobilního plotu záleží na zhotoviteli stavby a jeho možnostech 
zajištní. Vjezd na staveništ v ulici Družstevní perušuje na dvou místech toto oplocení a je 
vytvoen dvma branami, které jsou opateny zámky, aby bylo zabránno vstupu nepovolaným 
osobám na staveništ. Všechny inženýrské sít i pípojky a jejich vývody jsou patin
vyznaeny. Rozvod elektrické energie (230V a 400V) bude zajištn pes stavební rozvad
s mením elektrické energie. Místo a zpsob napojení bude provedeno v souladu s pokyny E-
ON pro zízení staveništní pípojky. V severovýchodní ásti staveništ by mla probhnout 
výstavba trafostanice pro pípojku VN, NN a rozvod elektrické energie pro hypermarket i 
sousední novostavbu budovy pro obchod. Voda bude erpána z provizorní pípojky, která se 
bude vyskytovat na nov provedené pípojce vody. Pípojka bude provedena ve vodomrné 
šacht. Základní hygienické podmínky budou zajištny mobilním biologickým WC. 
5.3.2 Pipravenost pracovišt
Jsou zavedeny elektrické instalace ze stavebních rozvad (220V a 380V). Jsou umístny dle 
výkresu zaízení staveništ, které je pílohou tohoto dokumentu. Voda je erpána z provizorních 
pípojek, které jsou pipojeny ve vodomrné šacht. 
5.3.3 Pipravenost stavby 
Pi pevzetí stavby musí být kompletn hotovy všechny svislé nosné konstrukce, stropy, 
provedeno zastešení budov. Je hotové podloží pod budoucí drátkobeton. Zeminová deska, která 
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je zhutnna a vykazuje parametry urené statikem dle PD. Mezi nejdležitjší parametr patí 
dokonalé zhutnní na hodnotu minimáln 100 MPa, pi pomru Ev2/Ev1 < 2,5. Ped betonáží 
jsou vyvedeny veškeré odpady kanalizace a vody nad podlahu, upesnní dle projektu PD – 
ZTI. Provedené práce se kontrolují, jestli jsou v souladu s projektovou dokumentací. O pevzetí 
pracovišt se sepíše protokol a provede záznam do stavebního deníku. 
5.4 Obecné pracovní podmínky 
Všichni pracovníci jsou proškoleni pro práce, které budou provádt na stavb a o BOZP. Píjezd 
na staveništ je v této fázi z ulice Družstevní. Na staveništi je zízena staveništní komunikace 
prjezdná okolo celého staveništ. Komunikace je tvoena ze štrkodrt a recyklátu tl. pibližn
200 mm. 
5.4.1 Klimatické podmínky 
Ukládání drátkobetonu vetn hlazení a ezání dilataních spár musí probíhat v rozmezí teplot 
od 5°C do 30°C. Pi betonáži v zimních msících nesmí teplota podkladu klesnout pod 0°C. Pi 
betonážích v letních msících musí být prostor chránn proti nadmrnému vysychání, jak už 
vlivem záení, tak i velkým prvanem. Hydroizolaní fólie lze pokládat (svaovat) pouze 
v teplotách nad 0°C. Pro pokládku netkaných textilií a výztuže z KARI sítí nejsou stanoveny 
žádné klimatické podmínky. 
Pro pokládku podlahového vytápní musí být okolní teplota vyšší jak -5°C a musí být zajištna 
v dané místnosti bezprvanová výmna vzduchu.  
5.4.2 Vybavení staveništ
Staveništ je oploceno mobilním oplocením, jak již bylo zmínno výše. Pístup na staveništ je 
pes dv uzamykatelné brány z ulice Družstevní. Jako zaízení staveništ je k dispozici tináct 
mobilních kontejner, které budou sloužit jako kancelá stavbyvedoucího, šatny, pracovník a 
dále dva kontejnery jako hygienické zázemí a tyi kontejnery jako sklad. Více informací o 
bukách je rozepsáno v kapitole 9.7.5) Bu
ky zaízení staveništ. Kontejnery jsou napojeny na 
vodovod, do kanalizace a k elektrickému staveništnímu rozvadi s elektromrem. Na oplocení 
jsou umístny znaky upozorující na zákaz vstupu nepovolaných osob a možnosti zranní osob 
pi neposlechnutí píkaz. Dále je zde vystavená cedule s informací o stavb a kdo stavbu 
realizuje. 
Vozidla vyjíždjící na komunikaci jsou kontrolována, aby nevyjíždla zneištná, aby 
nedocházelo k zneišování veejné komunikace. Pokud v okolí stavby k zneištní dojde, je 
nutné každý den na závr prací komunikaci oistit.  
5.5 Personální obsazení 
Každá pracovní eta má svého vedoucího pracovní ety, mistra, který ídí práce, odpovídá za 
provedení, uruje postup práce dle montážního plánu, kontroluje provedení montáže skeletu, 
jakost prefa materiálu a zodpovídá za bezpenost pi práci. 
Všichni úastníci, kteí se budou v prbhu montáže na staveništi pohybovat, musejí být 
seznámení a proškoleni o BOZP a s projektovou dokumentací. O tomto školení je proveden 
zápis do stavebního deníku spolen s podpisy zúastnných osob. Dále se u pracovník
kontrolují potebné dokumenty, jako strojní prkazy i jiné dokumenty prokazující možnost 
obsluhy daných stroj.  
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Povolání Osoby Požadavky 
Mistr = vedoucí ety 1 Vzdlání SOU – výuní list, praxe v oboru min. 10 let 
(ídí práce, odpovídá za provedení a bezpenost práce. 
Uruje pracovní postup, kontroluje provedení svar fólie, 
odebírá vzorky betonové smsi, kontrola pipravenosti 
pracovního prostoru v. rovinnosti atd.) 
Obsluha laserového 
stroje 
1 Vzdlání SOU – potebná oprávnní k obsluze stroje – 
prkaz (Obsluhuje montážní mechanismus vetn bžné 
údržby, musí dbát na správné montážní postupy) 
Dlník na runí práce - 
montážníci 
4 Není podmínné min. vzdlání, nutná všechna náležitá 
školení a pouení pro provádní zemních prací 
(Pokládka a lepení HI fólie, pokládku izolací a ostatních 
vrstev pod samotnou deskou a dále pomocné práce 
s erstvou betonovou smsí) 
Železá 2 Vzdlání SOU – vazaský prkaz 
(pokládka a vyvazování KARI sítí) 
Betoná 4 Vzdlání SOU – výuní list, praxe v oboru 
(zodpovídá za ukládání betonové smsi na místo urení, 
zpracování erstv uložené betonové smsi, tj. 
zavibrování, obsluha strojních hladiek) 
idi autodomíchávae dle fy Vzdlání SOU – idiský prkaz skupiny C, profesní 
prkaz idie 
(zajišuje primární dopravu materiálu na stavbu a je 




dle fy Vzdlání SOU – idiský prkaz skupiny C, profesní 
prkaz idie 
(zajišuje primární dopravu prvk na stavbu a taktéž je 
zajištn pes subdodavatele) 
Geodet + pomocník 2 Stedoškolské vzdlání s maturitou nebo VŠ v oboru – 
úední oprávnní pro ovování výsledk zemmické 
innosti 
(kontrola a zamení pvodního i koneného stavu) 
5.6 Stroje a pracovní pomcky 
Stroje: 
• Laserový poklada betonové smsi SOMERO LASER SCREED S15R 
• ezaka spár NORTON CLIPPER CS 451 P13 
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• Autodomícháva STETTER LIGHT LINE AM8C 
• 	erpadlo betonové smsi SCHWING Stetter S39 SX 
• Svaovací automat Leister Varimat V2 
• Svaovací pistole Leister Electron ST 
• Vibraní plovoucí lišta motorová 
• Lehká dynamická deska Pro 
• Míchaka AL-KO TOP 1402 
Technické parametry strojních sestav jsou uvedeny v kapitole 8) Strojní sestava. 
Nástroje a náadí: 
Svaovací nástroj (pistole) na problémová místa a svaovací automat LEISTER VARIMAT, 
runí hladítka, kovové hráb pro rozhrnování betonové smsi, smeták, pákové dvouruní nžky, 
nžky na plech, vodováha, nivelaní pístroj s píslušenstvím, ocelové pásmo, stavební koleka 
apod. 
Pracovní pomcky BOZP: ochranné bezpenostní pásy pro práce ve výškách (postroje 
s platným certifikátem), pracovní odv a obuv, pracovní ochranné rukavice, plastové ochranné 
pilby, ochranné brýle, vysílaka pro komunikaci s jeábníkem. 
Pracovní náadí a pomcky používané pi pracích se musí udržovat v dokonalém poádku, aby 
nedošlo k pracovním úrazm nebo nekvalitnímu provedení prací. Zajištní ochranných 
pomcek pro každého pracovníka je v kompetenci stavbyvedoucího a ruí i za jejich funknost. 
5.7 Pracovní postup 
5.7.1 Pokládka geotextilie a hydroizolaní folie 
Jako první vrstva na dostaten zhutnné zeminové desce je teba položení geotextilie o 
minimální gramáži 200 g/m2, která chrání fólii od štrkopískového podkladu, aby nedošlo 
k jejímu poškození a došlo tak ke ztrát její funkce hydroizolace. Geotextilie se pokládá 
postupným odvíjením z rolí. Pokud není stanoveno jinak, mly by být velikost pekrytí u 
sousedních pruh minimáln o délce 0,3 m a pekrytí na koncích rolí v délce minimáln 0,5 m. 
Na rozvinutou geotextilií je položena fólie z PVC-P FATRA STAFOL 914, která je spojována 
svaováním. Nejlépe horkovzdušným pístrojem (pistolí). Svaování horkým vzduchem spoívá 
v nahátí povrchu fólií do plastického stavu a následným zatlaením do protilehlé fólie. Jelikož 
jde o svaování velkých ploch, kde pevládají rovné dlouhé úseky, bude využit svaovací 
automat LEISTER VARIMAT. Ke svaování detail se používá runí pístroj s tryskou šíe 20 
(40) mm. Teplota horkého vzduchu pi svaování se zpravidla pohybuje od 350°C do 450°C. 
Šíka svaru je nejmén 30 mm. Svaované plochy musejí být suché a isté. Pi pokládce se 
nejprve jednotlivé ásti fólii bodov svaí pi vnitním okraji pesahu tak, aby v pípad
nesprávného umístní bylo možné ást fólie rozpojit a opravit. Teprve po kontrole správného 
vyrovnání a napnutí pás fólií lze pistoupit k vytvoení spojitého vodotsného svaru. 
Pi svaování runím pístrojem se tryska vede mezi pesahy fólie tak, že pední hrana trysky 
svírá s okrajem fólie úhel cca 45 stup a vynívá asi 2 mm zpod okraje fólie. Jednotlivé 
naháté pesahy fólie se k sob pitlaují válekem ze silikonové pryže. Váleek se pohybuje 
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tsn ped okrajem trysky tak, aby se zamezilo vytváení 
záhyb. Je teba válekem tlait vždy od vnitní strany spoje 
k vnjší. 
Pi práci se svaovacím automatem izolatér nastaví teplotu a 
rychlost pohybu automatu. Tryska automatu se nasune mezi 
spojované fólie a izolatér automat pouze vede. Místa kížení 
spoj se svaují runím pístrojem. Dvodem je nutnost 
dkladného zaválekování T spoje hranou váleku. 
Ped zapoetím svaovacích prací bude provedena zkouška 
svaení vzork fólie a podle ní správn nastavit teplotu 
pístroje. Píliš vysoká teplota vede ke spálení fólie, která se 
projeví ztmavnutím fólie a tvorbou erných spálenin. Nízká 
teplota naopak nezaruí spojitý vodotsný a pevný spoj. 
Usazeniny, které se tvoí bhem svaování na tryskách, je 
teba pravideln odstraovat mosazným kartáem. 
Obrázek 12 Svaovací automat Leister Varimat 
Separaní fólie musí být z obou stran chránna textiliemi. Proti poškození v prbhu provádní 
následných prací se provádí další ochranné opatení. Za chladného poasí se doporuuje fólie 
ped položením temperovat ve vytápném prostoru. Taktéž nelze izolatérské práce provádt pi 
silném vtru. Práce s fóliemi lze provádt za mírného dešt a na vlhkém podkladu, 
s podmínkou, že fólie ve spoji musí být ped svaováním suchá. 
5.7.2 Položení svaovaných sítí KARI 
KARI sí má v konstrukci desky pouze tu funkci, aby udržovala prmyslové podlahové topení 
v patiném tvaru a vzdálenosti. K jinému úelu zde není. Proto se pesné umístní eší dle PD 
pro podlahové vytápní. Tato problematika je samostatným ešením. Distanní lišty zde mají 
jen tu funkci, aby nedošlo k poškození, propíchnutí vrstev pod KARI sítí, tedy separaní fólie. 
Distanní lišty se ukládají v diagonálním smru vedle sebe po vzdálenostech 500 mm. Na n
pak ukládáme KARI sít. Pi ukládání budeme postupovat z rohu a následné sít se vždy 
pekrývají o 300 mm na všech stranách. KARI sít svážeme pomocí vázacího drátu v každém 
tetím oku sít. POZOR, dle projektové dokumentace ZTI musí být ped poátkem betonáže 
hotovy veškeré stoupaky od ležaté kanalizace vedené v úrovni základ objektu. 
5.7.3 Pokládka prmyslového podlahového vytápní 
Prmyslové podlahové vytápní se bude instalovat pouze v uritých místech pdorysu. Jedná se 
o plochy, kde je tlouška betonové vrstvy 250 mm, ve zbylých ástech (tj. tl. 200 mm) 
podlahové vytápní nebude. Podklad, neboli geotextílie, musí být istý bez neistot a výstupk. 
KARI sít spojeny v patiných místech a peloženy o 30 cm. Ped zahájením pokládky trubek 
je teba dkladn prostudovat projektové uspoádání, aby nedošlo k pekížení prtokových a 
topných trubek rzných místností. Trubky se pokládají ve stejném poadí, jako je provádno 
pipojení k rozvadi. Trubky by mly být pokládány z jednoho konce v kontinuální délce až do 
posledního prtokového pipojení na druhém konci rozvade. Aby se omezilo pehátí 
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z dvodu velkého potu prtokových trubek, doporuujeme trubky v místech „shluku“ zakrýt 
izolaním návlekem. 
Potrubí budou spádována ve sklonu 0,1% a budou v nejvyšších místech odvzdušnna a 
v nejnižších odvodnna. Rozdlovae pro jednotlivé okruhy budou osazeny ve výšce min. 4500 
mm nad podlahou a jednotlivé okruhy budou svedeny po stnách do podlahy, kde budou vedeny 
do jednotlivých oblastí. Celkem 6 okruh. Tato potrubí vedená po stnách budou izolována 
trubicemi dle PD a celá skupina potrubí bude chránna kryty z pozinkovaného plechu do výšky 
4000 mm.  
Obrázek 13 Schéma umístní prmyslového podlahového vytápní 
Obrázek 14 Náhled na trubní vedení podlahového vytápní 
5.7.4 Píprava betonové smsi 
Betonová sms bude dopravována na staveništ z betonárny ZAPA v Zábehu. Beton bude 
dovážen autodomíchávai. Musí se poítat s prodlevou 15 minut, které zabere cesta z betonárky 
na stavbu. Drátky jsou v patiném množství vmíseny do betonu již v betonárn. Betonová 
mazanina je dle projektu ve dvou tlouškách, a to 200 mm a 250 mm, tída betonu C20/25 
(B25). Ocelová vlákna jsou pedepsána v celkovém množství 35 kg/m3. Obzvlášt velkou 
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pozornost je nutné vnovat tvorb shluk drátk pi lití z autodomíchávae. Díky rotaci bubnu 
autodomíchávae je možný vznik shlukování drátk, protože pi pepravování smsi na delší 
vzdálenosti totiž mže vlivem otáení bubnu docházet k magnetizaci drátk. 
Je teba pozorn dbát na dobu míchání betonu s již pidanými drátky, která nesmí pesáhnout 
as 20 minut pi pedpokladu 2 otáek bubnu za minutu. Pi prodlužování této doby mže dojít 
k znehodnocení betonové smsi shlukem drátk. Bhem celého prbhu vytváení betonové 
podlahové desky je teba odebírat vzorky, které jsou kontrolovány metodou IN SITU ke zjištní 
rozptylu drátk v betonové smsi a jejich obsah. 
5.7.5 Uložení a zpracování betonu 
Betonová sms je, jak již bylo nkolikrát zmínno, dopravována primárn na místo 
autodomíchávaem. Sekundární doprava na staveništi je poté ešena navrženým erpadlem 
SCHWING Stetter S36SX. Ped zapoetím prací musejí být rozmeny pracovní spáry (které 
vzniknou celkem 3, jelikož dle asového harmonogramu bude betonáž optimáln probíhat 4 
pracovní dny a k tmto pracovním spárám tvoeným kluznými trny také pi betonáži smovat. 
Sms musí být ukládána na místo plynule v souvislých a pokud možno vodorovných vrstvách, 
tyto veškeré požadavky ohledn ukládání a zpracování betonové smsi a postupy jsou dány dle 
	SN EN 206-1. Ukládání betonové smsi musí být ukoneno tak, aby po ukonení zpracování 
betonové smsi (pi dané teplot prostedí a teplot betonové smsi) erstvý beton dosáhl 
hodnoty nejvýše 0,5 MPa požadované pi zkoušce tuhnutí podle 	SN 731332. Sloupy a 
železobetonové stny budou dilatovány mirelonem tl. 20 mm. 
5.7.6 Vyrovnávání, zhut
ování a hlazení betonové smsi 
Po uložení betonové smsi je nutné srovnání povrchu do pedepsané roviny. Beton bude 
rozprosten, srovnán a hutnn do požadované úrovn pomocí stroje SOMERO LASER 
SCREED, s výsuvnou hlavicí navádnou velice citlivými snímai laserem ízenými. V místech 
tžce pístupných nebo v místech roh a kraj bude použita vibraní plovoucí la. 
5.7.7 Pracovní spáry 
Celá betonáž bude dle pedpokladu asového plánu probíhat 4 dny, proto bude nutné perušit 
betonování desky v jednom zátahu a budou použity pracovní spáry se spojovacími kluznými 
trny E16 dl. 400 mm po 400 mm v ose desky. Trn je zapuštn 200 mm do vybetonované ásti 
desky. 
Obrázek 15 Kluzné ocelové trny v pracovní spáe 
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5.7.8 Proezávání dilataních spár 
Dokonenou podlahu je teba opatit do 24 hodin po uložení betonu dilataními spárami/ezy do 
20 mm, pozor u vyztužených prvk nesmí dojít k proíznutí výztuže. Proezávání spár je 
nezbytné a provádí se ve vzdálenostech daných projektovou dokumentací. Taktéž hloubka ezu 
je z této PD pevzata. Umístní spár musí být provádno s ohledem na budoucí umístní 
nákupní cesty prodejny, tedy nejlépe aby se vyskytovaly co nejblíže k regálové soustav na 
prodejn a nekopírovaly sted cesty pro nákupní vozíky. 
Bezprostedn po rozezání se ezané spáry podlahy utsní PE profilem a po doznní 
smršovacích proces hydratace a vysychání se ezané spáry podlahy vyplní tsnícím 
provazcem a zatmelí se trvale pružným tmelem. 
Samotné ezání se provádí technologií ezání Soft-Cut, kdy hloubka ezu u této technologie je 
limitováni minimem 20 mm ezu. Dilataní spáry musí být vždy vzájemn propojeny, je nutné 
zabránit ezm do tvaru T, ale dodržet požadovaný rastr. 
5.7.9 Ošetování podlahové desky 
Již 24 hodin po realizaci je položený beton dostaten pevný, aby byl pochzí. Po dobu 7 dní 
(dle optimálních klimatických podmínek) je poteba udržovat požadovanou vlhkost kropením. 
Zatžování podlahy bhem zrání je závislé na druhu základní betonové smsi, na použitém 
cementu a na teplotních a klimatických podmínkách. Za normálních podmínek (tj. 20°C) lze 
obvykle podlahu zatžovat  
po 10 dnech na 50% z celkové projektové zátže 
po 21 dnech na 80% z celkové projektové zátže 
po 28 dnech na plné zatížení 
5.8 Jakost a kontrola kvality 
Pro dodržení jakosti a ádné kvality hotové stavby jsou nutné kontroly jednotlivých prací a 
maximálních dovolených odchylek od projektové dokumentace. K této problematice se blíže 
zabývám v kapitole 7) Kontrolní a zkušební plán – drátkobetonová podlahová deska, kde 
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jsou jednotlivé body ve tech dílích kontrolách rozepsány. Jedná se o kontroly vstupní, 
mezioperaní a výstupní. Je zde uvedena osoba i osoby, které kontrolu provádjí a jakým 
zpsobem. Výsledky kontrol musejí být zapsány do stavebního deníku v pipravené tabulce 
rozepsaných kontrol. 
Kontrola vstupní: 
o Kontrola PD a jiných dokument
o Pevzetí pracovišt
o Kontrola odvodnní staveništ




o Kontrola kvality dodaného materiálu (betonová sms) 
o Kontrola kvality dodaného materiálu a uskladnní materiálu (výztuž) 
o Klimatické podmínky 
o Kontrola kvalifikace pracovník
o Kontrola pokládky geotextilie 
o Kontrola separaní PVC folie 
o Kontrola dilataních pásk
o Kontrola výztuže KARI 
o Kontrola drátkobetonu 
o Ošetení mladého betonu 
o Kontrola dilataních spár 
Kontrola výstupní: 
o Kvalita provedení 
o Kontrola pevnosti betonu v tlaku 
5.9 BOZP 
V prbhu realizace budou dodržovány obecné podmínky pro provádní stavby z hlediska 
BOZP. Velmi nutné je dodržování povinností plynoucích z tchto pedpis: 
o Naízení vlády . 591/2006 Sb. O bližších požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví 
pi pracích na staveništích 
o Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na provoz a 
používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí 
o Naízení vlády . 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví pi práci. 
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Jak již bylo zmínno v jednom z bod výše, je nutné proškolení všech zamstnanc o BOZP 
v dané technologické etap. Jejich proškolení musí být stvrzeno ve stavebním deníku a 
dotenými osobami potvrzeno podpisem. 
5.10 Ochrana životního prostedí 
Stavba nevykazuje svým provozem negativní vliv na své okolí. Objekt hypermarketu zapadá do 
okolní zástavby v prmyslové oblasti msta Mohelnice.  
S odpady vzniklými bhem výstavby bude nakládáno dle zákona . 185/2001 Sb. Zákon o 
odpadech, který odpady rozdluje do skupin dle negativního vlivu. Dále podle vyhlášky . 
383/2001 Sb., O podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky . 381/2001 Sb., Katalog 
odpad. Odpady budou dle této tabulky tídny a odváženy na urená místa. Na stavb budou 
kontejnery, do kterých se musí vzniklý odpad ukládat. Kontejnery budou na stavbu pistaveny 
subdodavatelskou firmou. Tato firma zajistí likvidaci odpad na sbrné dvory a skládky odpad. 
íselné oznaení Typ odpadu Doporuená likvidace 
15 01 01 O Papírové a lepenkové odpady Sbrný dvr 
15 01 02 O Plastové obaly Sbrný dvr 
17 01 01 O Beton Skládka odpad
17 02 03 O Plasty Sbrný dvr 
17 04 05 O Železo a ocel Sbrný dvr 
17 06 04 O Izolaní materiály Skládka odpad
Na stavb budou užívány stroje a dopravní prostedky v dobrém technickém stavu, který bude 
prbžn kontrolován. Pro snížení emisí výfukových plyn se budou motory neinných stroj
neprodlen vypínat. Zneištní vozovek bude redukováno dostaten zpevnnou staveništní 
komunikací bez blátivých míst. Bude zajištno oištní vozidel ped výjezdem na veejné 
komunikace. Dodržování asových limit výstavby tak, aby nedošlo k pekroení nejvyšších 
pípustných hladin hluku. 
5.11 Použité zdroje 
SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a pístavba objektu školy Damboice – [16]
hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakaláská práce. VUT v Brn, FAST. 
Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
Projektová dokumentace k „Obchodnímu centru Mohelnice – hypermarket [17]
Kaufland, SO04 objekt hypermarketu, stavební ást 
Projektová dokumentace k „Obchodnímu centru Mohelnice – hypermarket [18]
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http://www.asb-portal.cz[22]
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6 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN MONTÁŽE 
SKELETU 
6.1 Obecné informace o KZP 
Kontrolní a zkušební plán má za úkol kontrolovat jednotlivé innosti týkající se montáže 
prefabrikovaného skeletu. V tabulce z pílohy B.8) Kontrolní a zkušební plán – montáž 
skeletu jsou jednotlivé dílí kontroly uvedeny a musí být dodrženy. Jsou zde popsány typy 
kontrol, jaké norm podléhají, kdo kontrolu provádí a kdo je za kontrolu zodpovdný, etnost 
kontrol, jakým zpsobem se musejí kontrolovat a nakonec jejich výsledky, kde jsou zapsány a 
zda vyhovly. Detailnji jsou poté jednotlivé kontroly rozepsány v kapitolách tohoto dokumentu 
níže, kde je uvedeno, jakými zpsoby se kontroly provádjí. 
U montáže skeletu je ze všeho nejdležitjší dodržení osazení všech prvk na správné místo dle 
PD, tedy nesmí dojít k zámn žádného z prvk. Dále správná volba úchytného zaízení pro 
pesun prvk zvedacím mechanismem a v neposlední ad dodržení BOZP pi osazování prvk
ve výškách, kde musejí být k dispozici i dva montážníci. Výsledné odchylky rozmr / usazení 
prvk se smí od PD odchylovat jen v mezích daných normou. Veškeré odchylky jsou íseln
uvedeny v kapitolách níže. 
6.2 Použité zkratky 
DL … dodací list 
GD … geodet 
GO … geolog 
KZP … kontrolní a zkušební plán 
M … mistr 
PD … projektová dokumentace 
POŽP … podmínky ochrany životního prostedí 
S … statik 
SD … stavební deník 
SOD … smlouva o dílo 
STR … strojník neboli obsluha stroje 
STV … stavbyvedoucí 
SV … statický výpoet 
TDI … technický dozor investora 
TL … technický list 
TP … technologický pedpis 
TZ … technická zpráva 
VL … vlastnické listy 
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6.3 Popis jednotlivých kontrol 
6.3.1 Kontroly vstupní 
1 Kontrola projektové dokumentace 
Probhne kontrola správnosti, úplnosti a platnosti PD, kontrola schválení autorizovaným 
projektantem a odsouhlasení investorem. PD musí být vypracována v souladu s vyhláškou . 
62/2013 Sb. o dokumentaci staveb. 
2 Pevzetí pracovišt
Bude proveno zhutnní podkladních vrstev, jak pro pojezdy stroj, tak i pod budoucí 
podlahovou deskou z drátkobetonu. Výsledky pro pojezd všech stroj budou porovnány 
s požadovanými hodnotami uvedenými v technických listech píslušných stroj. Zhutnná 
zeminová deska pod budoucí betonovou deskou musí vykazovat hodnot dle PD min. 100 MPa 
pi pomru Edef2/Edef1 < 2,5. Pro stanovení tchto hodnot mže být použita napíklad rázová 
zatžovací zkouška lehkou dynamickou deskou. Rovnž bude vizuáln zkontrolováno 
odvodnní pracovní plošiny. 
3 Kontrola oplocení staveništ
Tato kontrola probhla již díve u pedchozích prací, proto bude te jen vizuáln znovu 
pekontrolováno ped další vtší etapou, zda stále souhlasí oplocení staveništ v souvislém 
nepoškozeném stavu na hranici staveništ, všude ve výšce min. 1,8 m. Kontrola umístní brány 
pro vjezd a druhé pro výjezd a její nepoškození. Také kontrolují ádné oznaení hranic 
staveništ, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umístna znaka ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠT
 na všech vstupech na staveništ. 
4 Kontrola kvalifikace pracovník
Pedmtem kontroly je kontrola zpsobilosti dlník vykonávat jim udlené práce. Pedevším 
kontrola platnosti prkaz a certifikát u kvalifikovaných pracovník, tedy zejména jeábník, 
vaza, sváe, popípad dalších. 
5 Kontrola základových konstrukcí 
Poloha kalich zhlaví pilot musí odpovídat PD, samozejm i výškov. Mezní odchylky jsou 
stanoveny normou 	SN 73 2400 Provádní betonových konstrukcí na ±10 mm ve vodorovné 
rovin a v pedepsané výškové úrovni. Vizuáln bude zkontrolována neporušenost stykových 
ploch a výztuže základových prvk navazujících na montáž skeletu. Pevnost betonu kalich
pilot bude ovena nedestruktivní zkouškou. Napíklad Schmidtovým kladívkem. Získané 
hodnoty musí dosahovat minimáln 70% pedepsané krychelné pevnosti betonu. 
6 Kontrola kvality dodaného materiálu 
Pi pejímce betonových prefabrikát bude zkontrolováno u každého prvku oznaení 
jednotlivých dílc (dle 	SN EN 13369 pro znaení prefabrikovaných výrobk), dle tabulek a 
PD dodané množství, vzhled stykových ploch, neporušenost prvku a stav montážních úchyt
(závsná oka). U náhodn zvolených dílc bude oven tvar a rozmry. Tyto zjištné hodnoty 
musejí odpovídat údajm uvedeným v dodacím listu a být shodná s výrobní a projektovou 
dokumentací. K prefabrikátm budou dokladovány píslušné atesty a prohlášení o shod dle 
zákona . 22/1997 Sb., ve znní pozdjších pedpis. 
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Tabulka 14 Dovolené odchylky píného ezu 
Kontrola správné polohy pi manipulaci, a to u základových prah – voln loženo v montážní 
poloze, sloupy na ležato voln ložené, prvlaky a ztužidla na ležato voln loženy, stnové dílce 
se pepravují ve svislé poloze na podprných konstrukcích, vazníky v montážní poloze voln
loženy do 12 m a nad 12 m nutno použít speciální návsy. 
7 Kontrola uskladnní materiálu 
Dle pedpokladu TP budou montovány prefabrikované prvky pímo z dopravník. Nebude tedy 
docházet k meziuskladnní. Uskladovat se bude pouze drobný stavební materiál, jako je suchá 
pytlovaná sms pro zálivky. Ta bude na paletách, ochránna fólií od výrobce. I tak je lépe 
uskladnní pod písteškem, pokud to není možné, zkontroluje se neporušenost fólie (popípad
se pidá druhá vrstva krycí fólie), tak aby se nedostala vlhkost k pytlovaným smsím. 
8 Kontrola stroj - zdvihacího mechanismu 
Zdvihací mechanismus musí mít dostatenou únosnost a horizontální a vertikální dosah pro 
pepravu daného materiálu (zde se jedná pedevším o prefabrikované prvky). Vhodnost volby 
jeábu ovíme z technických list poskytnutých dodavatelem. Zdvihací mechanismus musí být 
v dobrém technickém stavu a pln funkní. 
9 Ochrana zelen
Mistr kontroluje ochranu strom, které nebudou odstranny. Tyto stromy se nachází pímo na 
prseíku hranice staveništ z jižní strany u ulice Družstevní. Toto vše za podmínek ochrany 
životního prostedí a dle normy 	SN 83 9061, která zakazuje zneišování vegetaních ploch 
chemickými látkami poškozující rostliny, nap. rozpouštdla, minerální oleje, kyseliny, louhy, 
barvy, cement nebo jiná pojiva. Mistr také kontroluje, že vegetaní plochy nejsou zaplavovány 
vodou odvádnou ze stavby a jsou chránny ped zamokením a zaplavením koenových prostor 
stromu. Plot vysoký pibližn 2,0 m by ml obklopovat celou koenovou zónu. Za koenovou 
zónu se považuje plocha pdy pod korunou stromu (tzv. okapová linie koruny rozšíená do stran 
o 1,5 m. Ohrožené vtve koruny musejí být vyvázány vzhru, aby nedošlo k poškození stroji a 
vozidly. V koenové zón se nesmí provádt navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný 
materiál propouštjící vzduch a vodu. Kontrola a ochrana ped ohnm. Ohništ smí být 
zakládáno pouze ve vzdálenosti min 5 m od okapové linie strom a ke. Otevený ohe smí být 
rozdláván pouze s pihlédnutím ke smru vtru, pouze v odstupu min. 20 m od okapové linie. 
6.3.2 Kontroly mezioperaní 
10 Klimatické podmínky 
Stavbyvedoucí kontroluje klimatické podmínky pi píchodu na staveništ a pípadn, pi jejich 
razantních zmnách, i ped zahájením prací. Technologické pedpis stanovuje, za jakých 
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podmínek nelze jednotlivé práce na staveništi provádt nebo jaká opatení je nutno provést aby 
práce mohly pokraovat. Zde se jedná pedevším o klimatické podmínky omezující práce ve 
výškách. Za limitující podmínky urujeme: 
• rychlost vtru nad 10 m/s (rovnž nutno zajistit odpovídajícím zpsobem montážní 
prostedky) 
• snížena viditelnost – mlha, hustý déš, snžení – dohlednost menší jak 30 m 
• teplota nižší než -10°C 
• pochybnost o stabilit kce nebo alespo její ásti 
11 Postup montáže 
Montáž je koordinována dle pokyn stanovených technologickým pedpisem. Ped pemístním 
prvku na místo uložení je zkontrolováno rozmístní vázacích prostedk, jejich nosnost a 
kvalita. Prvky jsou ukládány dle montážní dokumentace PD. Pi montáži sloup je nutná 
kontrola kvality zaklínování a ped ukládáním nosník a prvlak na tyto sloupy ovit pevnost 
betonové zálivky kalich, která musí dosahovat minimáln 70% pedepsané krychelné pevnosti 
betonu. (Zkouška opt nap. nedestruktivní Schmidtovým kladívkem). 
Zakázané manipulace: 
- Používat vadné nebo nevyhovující prostedky k vázání, zavšení nebo uchopení. 
- Petžovat prostedky k vázání nebo zavšení. 
- Vázat bemena zasypaná, upevnná, pimrzlá, pilnutá, pokud není možno zjistit sílu 
potebnou k jejich uvolnní. 
- Vázat bemena o hmotnosti pevyšující nosnost zdvihacího zaízení, s výjimkou 
zkušebních bemen a pípad schválených povenou osobou 
- Zkracovat vázací a závsné prostedky uzlením i zkrucováním 
- Upravovat jakýmkoliv zpsobem hák nebo zavšovat bemeno na dvojitý hák 
jednostrann
- Vázat bemena vázacími prostedky pes ostré hrany 
- Zavšovat se nebo stavt se na bemeno nebo ho pidržovat rukou pro udržení jeho 
rovnováhy 
- Nechávat bemeno zavšené v dob, kdy je jeáb mimo provoz a v pracovních 
pestávkách. Nelze-li z jakýchkoliv dvod spustit bemeno, nesmí se vaza vzdálit a 
musí dbát, aby se nikdo pod bemenem nepohyboval ani nezdržoval. 
12 Kontrola osazení dílc
Bude provedena kontrola umístní prvk dle montážní dokumentace a jejich nepoškozenost po 
osazení. U uložených dílc bude pemeno umístní (výškové osazení, svislost a rovinatost) 
pomocí teodolitu, pásma, olovnice, popípad nivelaního pístroje. Výsledné dovolené 
odchylky u osazení jsou uvedeny v následujících tabulkách, které jsou pevzaty z 	SN EN 
13670 (	SN 73 2400) Provádní betonových konstrukcí. 
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Tabulka 15 Mezní svislé odchylky pro sloupy a stny 
Tabulka 16 Mezní svislé odchylky pro sloupy a stny (dokonení) 
Další tolerance z uvedené normy patí pro vodorovnou vzdálenost od sekundární osy základ. 
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Tabulka 17 Dovolené odchylky pro polohu základ
Dále jsou zde uvedeny další odchylky pro vodorovný smr vzájemné polohy sloup a stn, 
pevzaty ze stejné 	SN. 
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Tabulka 18 Dovolené odchylky pro polohu sloup a stn, vodorovné ezy 
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Tabulka 19 Dovolené odchylky pro nosníky a desky (1) 
Tabulka 20 Dovolené odchylky pro nosníky a desky (2) 
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13 Kontrola provedení styk
Bude provedeno oištní všech styk a svarových ploch a ped betonáží bude zkontrolováno 
dodržení typu, délky svaru a jeho kvality. Jednotlivé svary budou podrobeny nedestruktivním 
zkouškám dle 	SN EN ISO 17637. Kontrola provedených spoj oví rovnž úplnost 
antikorozních nátr a provedení zálivky (neboli zaplnní všech dutin). Pevnost zálivkové smsi 
lze opt odzkoušet nedestruktivní metodou Schmidtovým kladívkem a její složení musí 
odpovídat PD. 
14 Kontrola stroj
Mistr kontroluje, zda jsou stroje po skonení práce zaparkovány na vhodném míst, ve stabilní a 
bezpené poloze, opateny nádobami na zachytávání olej a jiných kapalin, zabrzdny a 
uzameny. Dle vyhl. . 591/2006 Sb., zhotovitel seznámí obsluhu s podmínkami v rámci BOZP. 
6.3.3 Kontroly výstupní 
15 Kvalita provedení 
Konená kontrola oví opt umístní všech prefabrikovaných prvk dle PD, neporušenost 
zabudovaných prvk a istotu provedení. Všechny odchylky polohového i výškového osazení 
musí splovat hodnoty uvedené v bod 5 a 8 tohoto textu. 
6.4 Použité zdroje 
	SN 72 1006 Kontrola zhutnní zemin a sypanin, 	SNI 01/1999 [23]
	SN 73 2480 Provádní a kontrola montovaných betonových konstrukcí, 	SNI [24]
04/1994 
	SN 73 1373 Nedestruktivní zkoušení betonu – tvrdomrné metody zkoušení, [25]
	SNI 10/2011 
	SN 73 0210-1 Geometrická pesnost ve výstavb. Podmínky provádní. 	ást [26]
1: Pesnost osazení, 	SNI 01/1993 
	SN 73 0420-1 Pesnost vytyování staveb – 	ást 1: Základní požadavky, [27]
	SNI 08/2002 
	SN EN 13670 (	SN 73 2400) Provádní betonových konstrukcí, 	SNI [28]
07/2010 
	SN EN ISO 17637 (	SN 05 1180) Nedestruktivní zkoušení tavných svar – [29]
vizuální kontrola tavných svar, 	SNI 09/2011 
	SN EN ISO 17660-1 Svaování – Svaování betonáské oceli – 	ást 1: Nosné [30]
svarové spoje, 	SNI 08/2007 
	SN ISO 12480-1 Jeáby – Bezpené používání – 	ást 1: Všeobecn, 	SNI [31]
07/1999 
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	SN EN ISO 3834-2 Požadavky na jakost pi tavném svaování kovových [32]
materiál – 	ást 2: Vyšší požadavky na jakost, 	SNI 08/2006 
Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších minimálních požadavcích na [33]
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu 
z výšky nebo do hloubky, 10/2005 
Zákon . 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o zmn a [34]
doplnní nkterých zákon, poslední novela zákona z roku 2013, 01/1997 
Vyhl. . 591/2006 Sb. O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a [35]
ochranu zdraví pi práci na staveništích, 01/2007 
Vyhl. . 114/1992 Sb., o ochran pírody a krajiny, 02/1992 [36]
SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a pístavba objektu školy Damboice – [37]
hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakaláská práce. VUT v Brn, FAST. 
Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
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7 KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
DRÁTKOBETONOVÉ PODLAHOVÉ DESKY 
7.1 Obecné informace o KZP 
Kontrolní a zkušební plán má za úkol kontrolovat jednotlivé innosti týkající se betonáže 
podlahové desky z betonu míchaného v betonárn a dováženého na místo spoteby 
autodomíchávai. V tabulce z pílohy B.9) Kontrolní a zkušební plán – drátkobetonová 
podlahová deska jsou jednotlivé dílí kontroly uvedeny a musí být dodrženy. Jsou zde popsány 
typy kontrol, jaké norm podléhají, kdo kontrolu provádí a kdo je za kontrolu zodpovdný, 
etnost kontrol, jakým zpsobem se musejí kontrolovat a nakonec jejich výsledky, kde jsou 
zapsány a zda vyhovly. Detailnji jsou poté jednotlivé kontroly rozepsány v kapitolách tohoto 
dokumentu níže, kde je uvedeno, jakými zpsoby se kontroly provádjí. 
Nejdležitjší kontrolou v této kapitole je pedevším kontrola ukládané betonové smsi. Jak již 
pi pejímce, tak až po samotné uložení smsi do konstrukce. Vyrobená sms musí být v co 
nejkratší dob bez zdržování dopravena na místo uložení. Kvalita smsi nesmí pi peprav
utrpt, nesmí se rozmísit, nesmí být znehodnocena vlivy povtrnosti nebo zneištna 
jakýmikoliv pimíseninami. Nesmí zaít tuhnout ani nesmí ztratit ani ást své cementové malty. 
Dodavatel transportbetonu odpovídá za to, že dodávaná betonová sms m v dob pejímky pro 
použití pedepsaným zpsobem vlastnosti urené dodacími podmínkami. Objednávku druhu a 
zpracovatelnosti betonové smsi s ohledem na požadovanou tídu a další vlastnosti betonu z ní 
vyrobeného provádí odbratel betonové smsi podle projektové dokumentace. 
Dodací list musí obsahovat alespo tyto údaje: 
 - identifikace výrobce betonové smsi 
 - poadové íslo dokladu 
 - oznaení odbratele, místo pejímky betonové smsi (stavba, objekt) 
 - druh a tídu betonu, zpracovatelnost betonové smsi, druh a tídu cementu, písady 
 - množství betonové smsi v m3
 - datum a as zamíchání betonové smsi 
 - použitý dopravní prostedek, SPZ, jméno idie 
 - as píjezdu na místo pejímky a as ukonení pejímky 
7.2 Použité zkratky 
DL … dodací list
GD … geodet 
GO … geolog 
KZP … kontrolní a zkušební plán 
M … mistr 
OOPP … osobní ochranné pracovní pomcky 
PD … projektová dokumentace 
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POŽP … podmínky ochrany životního prostedí 
S … statik 
SD … stavební deník 
SOD … smlouva o dílo 
STR … strojník neboli obsluha stroje 
STV … stavbyvedoucí 
SV … statický výpoet 
TDI … technický dozor investora 
TL … technický list 
TP … technologický pedpis 
TZ … technická zpráva 
VL … vlastnické listy 
7.3 Popis jednotlivých kontrol 
7.3.1 Kontroly vstupní 
1 Kontrola projektové dokumentace 
Kontroluje se správnost, úplnost a platnost projektové dokumentace, kontrola schválení 
autorizovaným projektantem a odsouhlasení investorem. Projektová dokumentace musí být 
vypracována v souladu s vyhláškou . 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb a dále zákonem . 
350/2012 Sb., kterým se mní zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu 
(stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis, a nkteré související zákony. 
2 Pevzetí pracovišt
Bude proveno zhutnní podkladních vrstev, jak pro pojezdy stroj, tak i pod budoucí 
podlahovou deskou z drátkobetonu. Výsledky pro pojezd všech stroj budou porovnány 
s požadovanými hodnotami uvedenými v technických listech píslušných stroj. Zhutnná 
zeminová deska pod budoucí betonovou deskou musí vykazovat hodnot dle PD min. 100 MPa 
pi pomru Edef2/Edef1 < 2,5. Pro stanovení tchto hodnot mže být použita napíklad rázová 
zatžovací zkouška lehkou dynamickou deskou, probhne tedy kontrola, zda k tmto zkouškám 
došlo a jsou založeny protokoly o provedení tchto zkoušek v pedešlých technologických 
etapách a jejich výstupních kontrolách. Tyto zkoušky podléhají 	SN 72 1006 a 	SN 73 6192.  
Zásypy kolem patek a pod budoucími podlahami je nutno provádt po vrstvách 200 – 400 mm. 
Hutnní se provádí vibraními válci a ve špatn pístupných místech pak vibraními pchy i 
run vedenými vibraními válci. 
Dále se provede kontrola rovinnosti podkladu, u které je stanovena mezní odchylka ± 9 mm/2m. 
3 Kontrola odvodnní staveništ
Probhne kontrola, zdali je prostor staveništ dostaten a bezpen odvodnn, aby nemohlo 
vlivem vtších klimatických podmínek dojít k zamokení staveništ. Kontroluje se neporušenost 
erpadel, a zda jsou v pípad havárie nachystána opatení jako náhradní erpací soustavy, 
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pípadn náhradní zdroje energie). Kontrolují se vybudované píkopy, které svádí vodu 
z povrchu do studní, odkud se erpá.  
4 Kontrola oplocení staveništ
Tato kontrola probhla již díve u pedchozích prací, proto bude te jen vizuáln znovu 
pekontrolováno ped další vtší etapou, zda stále souhlasí oplocení staveništ v souvislém 
nepoškozeném stavu na hranici staveništ, všude ve výšce min. 1,8 m. Kontrola umístní brány 
pro vjezd a druhé pro výjezd a její nepoškození. Také kontrolují ádné oznaení hranic 
staveništ, ty musí být rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Musí být umístna znaka ZÁKAZ 
VSTUPU NA STAVENIŠT
 na všech vstupech na staveništ. 
5 Kontrola stroj
Mistr a strojník mají za úkol kontrolovat zpsobilost stroj vykonávat urené práce. Kontrolují 
se hladiny provozních kapalin, ošetení dležitých ástí promazáním, zda elektrické pístroje 
neprobíjí a rzná jiná mechanická poškození nebo také, zda elektrické pístroje neprobíjejí apod.  
Mistr také kontroluje, zda jsou všechny stroje po skonení své práce uloženy na svá místa 
v suchu a v bezpeí uzamena. Vtšina tžkých stroj bude v této etap prací ve vlastnictví 
subdodavatel materiálu, jako jsou napíklad autodomíchávae s erpadly betonové smsi, které 
primární a sekundární dopravou zajišují dopravu betonové smsi na místo poteby. Kdyby 
njaká tžká technika ovšem na staveništi zstat musela, musí být zaparkována na vhodném 
pedem ureném míst, ve stabilní a bezpené poloze, opatena nádobami na zachytávání olej a 
jiných kapalin, zabrzdna a uzamena. O provedených kontrolách se zapisují zápisy do SD. 
6 Ochrana zelen
Mistr kontroluje ochranu strom, které nebudou odstranny. Tyto stromy se nachází pímo na 
prseíku hranice staveništ z jižní strany u ulice Družstevní. Toto vše za podmínek ochrany 
životního prostedí a dle normy 	SN 83 9061, která zakazuje zneišování vegetaních ploch 
chemickými látkami poškozující rostliny, nap. rozpouštdla, minerální oleje, kyseliny, louhy, 
barvy, cement nebo jiná pojiva. Mistr také kontroluje, že vegetaní plochy nejsou zaplavovány 
vodou odvádnou ze stavby a jsou chránny ped zamokením a zaplavením koenových prostor 
stromu. Plot vysoký pibližn 2,0 m by ml obklopovat celou koenovou zónu. Za koenovou 
zónu se považuje plocha pdy pod korunou stromu (tzv. okapová linie koruny rozšíená do stran 
o 1,5 m. Ohrožené vtve koruny musejí být vyvázány vzhru, aby nedošlo k poškození stroji a 
vozidly. V koenové zón se nesmí provádt navážka zeminy, lze však navážet hrubozrnný 
materiál propouštjící vzduch a vodu. Kontrola a ochrana ped ohnm. Ohništ smí být 
zakládáno pouze ve vzdálenosti min 5 m od okapové linie strom a ke. Otevený ohe smí být 
rozdláván pouze s pihlédnutím ke smru vtru, pouze v odstupu min. 20 m od okapové linie. 
7.3.2 Kontroly mezioperaní 
7 Kontrola kvality dodaného materiálu (betonová sms) 
Dle dodacího listu se kontroluje u materiálu dovezeného na stavbu jeho množství a 
neporušenost. Kvalita jednotlivých materiál je deklarována certifikáty a prohlášeními o shod
výrobce. U dodávky transportbetonu (drátkobetonu) se kontrolují údaje na dodacím list, jestli 
odpovídají specifikaci požadovaných vlastností daných projektovou dokumentací. 
Kontrola provedení zkoušek dle 	SN 73 1301. Z poátku provádíme zkoušky z každého 
domíchávae, postupn z každého tetího. Odebírá se vždy 1,5 násobek odhadovaného množství 
ke zkoušce. Poté je nutné zaznamenat odbr vzorku i následné vyhodnocení urité zkoušky a 
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zapsat ji spolen s protokolem do stavebního deníku. Zde jsou uvedeny dv zkoušky, které 
mohou být provedeny pro zkoušení konzistence: 
Zkouška sednutím kužele
Jestliže zkouška konzistence betonu není v rozsahu 10 až 220 mm, považujeme ji za nevhodnou 
a použijeme jinou zkoušku konzistence. Za zkušební náadí je považována propichovací ty, 
násypka, podkladní deska, lopatka a nádoba (komolý kužel) o rozmrech: prmr dolní 
základny 200±2 mm, horní 100±2 mm, výška 300±2 mm a tl. stny 1,5 mm. Navlhená forma 
se po pišlápnutí k desce vyplní smsí ve tech vrstvách. Každá vrstva se zhutní 25 vpichy tak, 
aby mírn zasahovaly do pedchozí vrstvy. Jestliže po zhutnní beton nedosáhne k hornímu 
okraji, pak musíme pidat beton až po horní okraj. Forma se oddlí od betonu bhem 5-10 s. 
Ihned po zvednutí se zmí sednutí h (S) zaokrouhleno na 10 mm. 
Tabulka 21 Klasifikace podle sednutí kužele 
Stupe Sednutí [mm] S0 sms velmi tuhá 
S1 sms tuhá 
S2 sms plastická 
S3 sms mkká 
S4 sms velmi mkká 
S5 sms tekutá 
S1 10 až 40 
S2 50 až 90 
S3 100 až 150 
S4 160 až 210 
S5  220 
Tolerance sednutí v mm: 
Pi  40mm je tolerance ±10 mm 
Pi 50-90 mm je tolerance ±20 mm 
Pi  100 mm je tolerance ±30 mm 
Zkouška rozlitím
Za zkušební náadí považujeme stásací stolek, dusadlo, pravítko, lopatku, stopky a formu o 
rozmrech dolní základny 200±2 mm, horní základny 130±2 mm, výšce 200±2 mm a tl. stny 
1,5 mm. Zkušební postup probíhá zpsobem: Navlhená forma se umístí na sted navlhené 
desky a udrží se v poloze pišlápnutím. Naplnní probíhá ve dvou vrstvách, piemž každou 
vrstvu zhutníme 10 rázy. Po zarovnání se forma zvedne a spuštním stásacího stolku volným 
pádem se nechá sms setást. Vše se opakuje 15x. Pravítkem se zmí nejvtší rozmry ve dvou 
smrech a vyprmrují se. Pokud se objeví segregace, zkouška je neplatná. 
Tabulka 22 Klasifikace podle rozlití 
Stupe Prmr rozlití [mm]  
F1 sms tuhá 
F2 sms plastická 
F3 sms mkká 
F4 sms velmi mkká 
F5 sms tekutá 
F6 sms velmi tekutá 
F1  340 
F2 350 až 410 
F3 420 až 480 
F4 490 až 550 
F5 560 až 620 
F6  630 
Obrázek 16 Mení sednutí kužele 
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8 Kontrola kvality dodaného materiálu a uskladnní (výztuž) 
Kontrola pi dovezení materiálu na staveništ, správný druh oceli, velikost jednotlivých 
svaovaných tyí i velikost oka, v neposlední ad správné množství. Kontrola, zda souhlasí 
dodací list s dodávkou a objednávkou, která je odvislá od projektové dokumentace. (Množství, 
domluvená cena, kvalita výztuže apod.) 
Skladování výztuže na zpevnné, odvodnné ploše, na podkladcích, aby spodní vrstvy materiálu 
nebyly zneištny. Každý ucelený balík výztuže musí být oznaen štítkem. Štítek itelný, na 
nm uveden typ, množství a váha svazku.  
9 Klimatické podmínky 
Pi píchodu na stavbu kontroluje mistr každý den ped zapoetím prací stav poasí a provádí 
záznam do SD. Stanovení, za jakých podmínek je možné pracovat nebo jaká opatení je nutné 
provést, jsou dány i v technologickém pedpise samotném. Ukládání drátkobetonu vetn
hlazení a ezání dilataních spár musí probíhat za prmrné denní teploty 5°C do 30°C. Prmr 
se udlá ze 4 namených hodnot v prbhu dne. (hodnota v 7:00, 14:00 a dvakrát 21:00 se poté 
vydlí soutem teplot 4). 
V našem pípad bude hlavní horní hranice, jelikož betonování bude probíhat dle 
harmonogramu v msíci ervenci. Prostor musí být pi betonáži v tchto letních msících 
zabezpeen proti vzniku prvanu tak, aby nedocházelo k nadmrnému vysychání povrchu 
betonu (utsnní oken, vrat a dveních prostor).  
10 Kontrola kvalifikace pracovník
Kontroluje se, zda jsou pracovníci proškoleni o BOZP, pracovním postupem a provozem na 
stavb. Dále musí prokázat svoji odbornou zpsobilost prkazy, certifikáty i jinými 
dokumenty. Pi práci musí být vybaveni OOPP. Pracovníci mohou být namátkov podrobeni 
dechové zkoušce. 
11 Kontrola pokládky geotextilie 
Kontroluje se pevážn peložení geotextilie 500 g/m2, která chrání separaní fólii od 
štrkopískového podkladu, aby nedošlo k jejímu poškození a neztratila tak funkci hydroizolace. 
Geotextilie se pokládá na zhutnný podklad s pesahem v podélném smru o min. 0,3 m a na 
koncích v píném smru min. o 0,5 m. 
12 Kontrola separaní PVC fólie 
Obrázek 18 Mení rozlití betonu Obrázek 17 Stásací stolek 
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Kontroluje se suchost a istota svaovaných ploch. Peložení dvou pás je o 50-80 mm a šíka 
svaru je min. 30 mm. Je použit pouze jednoduchý svar. Zkouška poté probíhá vakuovou 
zkouškou zvonem a vývvou. Samozejm probhne i optická zkouška, kdy povený pracovník 
kontroluje vizuáln všechny spoje. 
Tyto zvony jsou osazeny vakuometrem s platnou kalibrací s možností pipojení hadice 
k vakuové vývv. Princip celé zkoušky spoívá v odsávání vzduchu ze zvonu a vytvoení 
definovaného podtlaku. Ped piložením zvonu je nutné, 
aby zkoušená oblast byla nejdíve zbavena prachu a 
neistot a poté nanesena detekní kapalina s povrchov
aktivním inidlem (nap. saponátový roztok). Zkušební 
zvon je umístn nad zkoušené místo a pitištn 
k podkladu. Test se provádí pi podtlaku 0,2 bar. 
Dosažená hodnota tlaku by mla být konstantní po dobu 
30 sec. Pípadná netsnost je detekována tvorbou bublin. 
Zkoušku lze provádt až 1 hodinu po dokonení svaování 
a provádí se jen namátkov na místech, kde je pedpoklad 
poruchy (nap. T-spoje atd.).  
13 Kontrola dilataních pásk
Kontrolujeme umístní dilataních pásk z mirelonu po obvodech sloup a stn. Dilataní pásek 
musí ve všech místech pesahovat minimáln o 20 mm plánovanou tloušku drátkobetonu. 
14 Kontrola výztuže KARI 
Kontrola vzdáleností pesah jednotlivých KARI svaovaných sítí, které musí být minimáln o 
300 mm a spojení KARI sítí vázacím drátem. 
15 Kontrola drátkobetonu 
Kontroluje se tlouška vrstvy a spád pedepsaný v projektové dokumentaci. Drátkobeton se 
nesmí ukládat z výšky vtší jak 1,5 m nad aplikovaným místem. Pi provádní se kontroluje, 
jestli je vrstva drátkobetonu zhutována a hlazena pedepsaným zpsobem. Z vyhlazeného 
povrchu nesmí vystupovat výztužné drátky a maximální povolená odchylka rovinnosti je ±2 mm 
/ 2m. Rovinnost je sledována napíklad laserem, teri, nivelaním pístrojem apod. Beton bude 
srovnán a hutnn do požadované úrovn laserovým finišerem betonových smsí LASER 
SCREED, proto je potebná kontrola nastavení stroje, který si již pak výšku uruje podle laser
sám. 
Kontrola ovení množství drátk IN SITU v betonové smsi, tj. ovit hmotnostní množství 
ocelových drátk v erstvém cementovém betonu. Pro ovení množství drátk jsou zapotebí 
tyto pomcky: 
− nádoba na odbr erstvého betonu s objemem min. 5 l 
− nádoba na následné rozmíchání betonové smsi o objemu min. 10 l 
− konev na vodu 
− míchadlo i ty na rozmíchání 
− suchý magnet 
− nádobka na drátky 
Obrázek 19 Kontrola 
vakuovou vývvou 
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− váha 
Odbr vzorku se uskutení pímo z domíchávae pi jeho vyprazdování v množství nejmén
5l. Pesný objem se zabezpeí propichováním tyí, pípadn protesem celé nádoby tak, aby se 
erstvá sms zbavila pebyteného vzduchu. Lze použít i krátké zavibrování. Takto odmené 
množství erstvého betonu s drátky se pemístí do nádoby s minimáln dvakrát tak vtším 
objemem a pomocí doplované vody se sms za stálého míchání rozedí tak, aby se jednotlivé 
složky, pevážn cementové, ve vod rozptýlily.  
Z rozptýlené smsi se poté pomocí magnetu z mkkého železa odeberou ocelové drátky. Ty se 
uloží do pipravené misky i obálky. Následným vysýpáním pebyteného betonu se magnetem 
ve slabších vrstvách dohledají zbytky drátk. Propláchnou se vodou, aby se zbavily pípadných 
neistot, a rozprostou se na suchou látku i filtraní papír, aby oschly. Zvážením takto 
osušených drátk lze pomocí vzorce zjistit množství ve zkoušeném kontrolním objemu betonu. 
  	
  
skut. … skuten zjištné množství drátk v 1m3 betonu 
vzor. … zjištné množství drátk v daném vzorku 
Q … objem odebraného množství vzorku betonové smsi v [ l ] 
Po výsledku testu je povolena odchylka maximáln ±10 % z navržené hmotnosti drátk
v erstvém betonu. V pípad, že je tato hodnota opakovan vyšší i nižší, je nutné zkoušku 
opakovat. Pi optovném pekroení se doporuují uskutenit nezbytná opatení zamená 
pevážn na úpravu technologie. 
16 Ošetování mladého betonu 
Po dobu hydratace je nutné mladý beton po dobu hydratace ochlazovat a zvlhovat. Alespo po 
dobu 7mi dn je poteba udržovat požadovanou vlhkost kropením.  Za normálních podmínek, tj. 
dle použitého cementu, dle teplot a klimatických podmínek a dle dodržení ošetování betonu, 
lze obvykle podlahu zatžovat: 
Po 10 dnech   50% projektové zátže 
Po 21 dnech   80% projektové zátže 
Po 28 dnech   plné zatížení 
V našem pípad nesmí docházet k vysušování povrchu vlivem velké povtrnosti, následn je 
teba vlhit a ošetovat pípravkem (napíklad Novapor). 
17 Kontrola dilataních spár 
Dilataní spáry musí být min. do 1/3 tloušky vrstvy drátkobetonu. V našem pípad je navržena 
tlouška dle technologického pedpisu 20 mm. Maximální vzdálenost dilataních spár se ídí 
projektem, tedy 7,6 m. Mezní odchylky pímosti hran jsou uvedeny v následující tabulce. 
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Tabulka 23 Odchylky pímosti hran dilataních spár 
Délka spáry [m] Mezní odchylka [± mm] 
do 1 4 
1 až 4 6 
4 až 8 10 
více než 8 15 
Spáry se musí do podlahové desky vezat nejpozdji do 24 hodin po dokonení betonáže. Musí 
být zabránno proezáváním spár do tvaru T, pouze je povoleno proezávání tzv. rastru. 
Kontroly výstupní 
18 Kvalita provedení 
Kontrola rovinnosti povrchu, která má mezní odchylku ± 2 mm / 2 m. Kontroluje se také, jestli 
u stn a prostupujících instalací vynívají dilataní pásky min. o 20 mm nad desky. Dále se 
kontroluje spád v místnostech pedepsaných projektovou dokumentací. 
Dále se provádí kontrola hloubky dilataních spár, která má být dle TP 20 mm. Odchylky 
vzdáleností dilataních spár jsou dány tabulkou u bodu 13. V tomto pípad jsou vzdálenosti dle 
projektu promnlivé a nejvtší vzdálenost je až 7,6 m. 
19 Zkouška pevnosti betonu v tlaku 
Na závr se ješt poídí zkouška tvrdosti odrazovým tvrdomrem (Schmidtovým kladívkem), 
které urí pevnosti betonu v tlaku. Výsledné hodnoty jsou zapsány do protokolu. 
7.4 Použité zdroje 
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8 STROJNÍ SESTAVA 
8.1 Základní informace 
Návrh strojní sestavy je koncipován z hlediska požadované mechanizace pro výstavbu 
prefabrikovaného skeletu Obchodního centra v Mohelnici. Práce, pro které jsou stroje navrženy, 
se pohybují od prací výkopových, konkrétn hlubinného pilotového založení stavby a pípravy 
velké plochy hrubé terénní úpravy, dále základové práce jako osazení základových patek, prah
a betonáž drobných monolitických ástí, až po montáž samotné prefabrikované ásti hrubé 
stavby. 
Celá strojní sestava je navržena tak, aby v pomru ekonomickém i výkonovém vyhovovala 
pracovníkm a stavb.  
Na jednotlivé stroje je následn odkazováno z technologických pedpis, kde jsou pouze 
názvem zmínny a veškeré technické informace a informace o prbhu prací, ke kterým budou 
používány, jsou uvedeny zde u samotných stroj. 
8.2 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 
Dotená ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 
Charakter stavby: stavba pro obchod - novostavba 
Msto: Mohelnice (317 m n.m.) 
Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk), 540471 
Ulice: Družstevní 
Dotené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187 (druh pozemku – orná pda) 
Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíkova 1a, 638 00 Brno 
Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veveí 331/95, 602 00 Brno 
8.2.1 Údaje o umístní stavby 
Obec Mohelnice (obec s rozšíenou psobností) se nachází v okrese Šumperk, v Olomouckém 
kraji. Zájmové území se nachází na východním okraji msta Mohelnice, v její prmyslové ásti. 
Stavba je celkov dobe situovaná, nachází se na pravé stran ulice Družstevní u státní silnice 
III/4446 smrem do msta. Tato silnice se napojuje na silnici II/444 a ta pak okamžit na 
rychlostní silnici E442 (R35) z Olomouce.  
Pozemek je vymezen ulicemi a ze západní a východní strany pozemky. V území se nenacházejí 
zdroje nerost ani podzemních vod. 
Klimatické podmínky umístní pozemku jsou následující: 
• Snhová oblast: III.  (1,50 kNm-2) 
• Vtrová oblast: II.  (25 m/s) 
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• Teplotní oblast: -15°C 
Obrázek 20 Umístní stavby na map eské Republiky 
Obrázek 21 Umístní stavby na map
8.3 Obsah strojní sestavy 
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8.3.1 Pásový dozer Caterpillar D6T 
Pásový dozer bude využit k sejmutí ornice a dále pak na rozprostení výkopku pi vyrovnávání 
terénu v rámci HTÚ.  
Technické parametry: 
Výkon motoru: 149 kW 
Celkový výkon: 171 kW 
Mrný tlak:  0,36-0,66 bar 
Objem radlice: 5,6 m3
Šíka radlice:  4160 mm 
Provozní hmotnost: 20-22 tun 
Max rychlost vped: 3,8 - 11,4 km/hod  
Obrázek 23 Pásový dozer Caterpillar D6T 
www stránky: http://www.zeppelin.cz[58]
Obrázek 22 Caterpillar D6T 
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8.3.2 Pásové rypadlo Caterpillar 319D 
Pásové rypadlo bude využito pevážn pro nakládku vytžené zeminy na nákladní automobily a 
pro hloubení zbylých výkop v rámci HTÚ. 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 93 kW 
Max dosah hloub.: 6,8 m 
Max dosah:  9,7 m 
Objem lopaty:  0,41-1,35 m3
Provozní hmotnost: 19,1-20,1 tun 
Rychlost pojezdu: max. 5,0 km/h 
Obrázek 25 Pásové rypadlo CAT 319D - rozmry 
Obrázek 24 Pásové rypadlo CAT 319D 
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Obrázek 26 Pásové rypadlo CAT 319D - dosahy 
Tabulka 24 Pásové rypadlo CAT 319D - dosahy 
www stránky: http://www.zeppelin.cz[59]
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8.3.3 Rypadlo naklada Caterpillar 428F 
Rypadlo-naklada bude použit pro hloubení výkopu pro základové pasy, pro hloubení rýh 
inženýrských sítí, pro zptný zásyp výkop a rýh, pro pemístní výkopku a pro drobné 
dodlávky a dokopávky v okolí objektu. 
Technické parametry: 
Objem lopaty nakladae: 1,03m3
Objem lopaty rýpadla: 0,29m3
Dosah hloubkový: 6,0 m 
Dosah maximální: 6,6 m 
Provozní hmotnost: 7,5 tun 
Výkon motoru: 70 kW 
Max.rychlost vped: 6-40 km/h 
Max.rychlost vzad: 6-40 km/h 
Obrázek 28 Rypadlo-naklada Caterpillar 428F – schéma rozmr
1 Celková délka v poloze pro jízdu po komunikacích   5714 mm 
2 Celková pepravní výška      3779 mm 
3 Výška k vrcholu na kabin / ochranná     2897 mm 
4 Výška k vršku výfukového komínku     2744 mm 
5 Osy zadní nápravy od pední mížky     2705 mm 
6 Rozvor         2200 mm 
7 Maximální výška závsu epu      3497 mm 
8 Max. otáení pední lopaty      39° 
9 Hloubkový dosah       94 mm 
10 Od masky chladie pro ezný bit lopaty v poloze pro pejezd  1423 mm 
11 Maximální provozní výška      4427 mm 
Obrázek 27 Rypadlo naklada CAT 428F 
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12 Hloubkový dosah       4239 mm 
13 Celková šíka        2352 mm 
Obrázek 29 Rypadlo-naklada Caterpillar 428F – schéma rozmr
www stránky: http://www.zeppelin.cz[60]
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8.3.4 Grejdr Caterpillar 120M2 
Motorový grejdr CAT 120 M 2 slouží na této stavb k rozhrnutí podkladních vrstev pod 
základovou betonovou desku, dále k pilehlým objektm podkladních vrstev parkovišt a 
píjezdových komunikací.  
Technické parametry: 
Výkon motoru: 108-156 kW 
Šíka radlice:  3,7 m 
Provozní hmotnost: 18,095 tun 
Celková hmotnost: 22,220 tun 
Objem pal. nádrže: 378 l 
Max. rychlost vped: 45,7 km/hod 
Max. rychlost vzad: 36,1 km/hod 
Obrázek 31 Motorový grejdr Caterpillar 120M2; schéma rozmr
1 Výška – k vršku kabiny      3320 mm 
2 Výška – ke stedu pední nápravy    594 mm 
3 Délka – mezi tandemovými nápravami    1510 mm 
4 Délka – od pední nápravy k tlesu radlice   2463 mm 
5 Délka – od pední nápravy ke stedu tandemu   5917 mm 
6 Délka – od pední pneumatiky k zadní ásti stroje  8733 mm 
7 Délka – od protizávaží k rozrývai    10020 mm 
8 Svtlá výška zadní nápravy     347 mm 
9 Výška k horní ásti válc     2920 mm 
10 Výška k výfukovému komínu     3253 mm 
11 Šíka – mezi stedy pneumatik     2133 mm 
12 Šíka – vnjší strana zadních pneumatik    2547 mm 
13 Šíka – vnjší strana pedních pneumatik   2547 mm 
www stránky: http://www.zeppelin.cz[61]
Obrázek 30 Motorový grejdr Caterpillar 120M2 
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8.3.5 Vibraní válec Caterpillar CP54B 
Vibraní válec je použit na hutnní podkladních vrstev v rámci HTÚ a dalších podkladních 
vrstev ze štrkopísk v rámci objekt. Hutnní lze provádt po vrstvách max. 200 mm. 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 98 kW 
Pracovní šíka: 2134 mm 
Amplituda: 1,9/0,88 mm 
Frekvence: 23,3-31 Hz 
Max. rychlost pojezdu: 11 km/hod 
Provozní hmotnost: 11,13 tun 
Palivová nádrž: 242 l 
  
Obrázek 32 Válec CAT CP54B 
Obrázek 33 Válec CAT CP54B; schéma rozmr
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1 Celková délka    5,85 m 
2 Celková šíka    2,30 m 
3 Šíka válce    2134 mm 
4 Tlouška krytu válce   25 mm 
5 Prmr válce (pes podložky)  1549 mm 
6 Celková výška kabiny   ,11 m 
7 Rozvor kol    2,9 m 
8 Svtlá výška    450 mm 
9 Pohotovostní svtlá výška  551 mm 
www stránky: http://www.zeppelin.cz[62]
8.3.6 Nákladní automobil TATRA T158 – 8P5R33.343 
Nákladní automobil TATRA T158 bude využita k odvozu zeminy na nedalece smluvené místo, 
domluvené s místním zemdlstvím. Využit bude i k dopravování sypkých materiál na 
staveništ z lom a pískoven. 
Technické parametry: 
Užitené zatížení: 19750 kg 
Pohon: 6×6 pln
Max.tech.pípustná hmot.: 30 tun 
Stoupavost pi 30 tunách: 67,0% 
Max. rychlost: 85 km/hod 
Nástavba: objem 10m3  
Motor: EURO 5, 300kW 
Rozvor: 3440+1320 mm 
www stránka: http://www.tatra.cz  [63]
Obrázek 34 Nákladní automobil TATRA T158
Obchodní centrum Mohelnice  101 
Bc. Romana Sovová 
8.3.7 Stabilizaní fréza Caterpillar RM300 
Stabilizaní fréza Caterpillar bude využita pevážn pro výrobu homogenní smsi, tedy pro 
stabilizaci zeminy, která se bude provádt zpsobem provápování zeminy. 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 257 kW 
Hloubka frézování: 520 mm 
Šíka frézování: 2,44 m 
Provozní hmotnost: 23,92 tun 
Objem nádrže: 1056 l 
Max. rychlost pracovní:  4,3 km/hod 
Max. rychlost po komunikaci: 9,7 km/hod 
Již po nadávkování vápna samojízdným dávkovaem dochází ke smísení zeminy s pojivem 
touto zemní frézou. Na následujícím obrázku lze shlédnout pracovní cyklus frézy, který mísí 
zeminu až do hloubky 0,5 m. 
Na základ provedených przkum IG prací jsou zhodnoceny základové pomry na 
staveništi jako složité (	SN 73 1001, l. 20b) a projektované stavby obchodního centra 
v Mohelnici jsou proto doporueny navrhovat jako staticky nároné konstrukce (	SN 
73 1001, l. 21b). Z tohoto dvodu je pistoupeno k úprav základové pdy v úrovni 
základové spáry a to zpsobem stabilizace pidáním vápna do spraší. V žádném pípad
se tato technologie nesmí zamnit za technologii zízení zhutnného štrkového 
polštáe, nebo štrk by získal funkci kolektoru a jím akumulovaná voda by mohla 
zpsobit prosednutí základu, na což jsou sprašové hlíny velice náchylné.  
Obrázek 35 Stabilizaní fréza CAT RM300 
Obrázek 36 schéma pracovního náadí frézy pro 
stabilizaci zeminy 
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Obrázek 37 Stabilizaní fréza Caterpillar CM300; schéma rozmr
www stránky: http://www.zeppelin.cz[64]
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8.3.8 Vrtná souprava velkoprmrových pilot BAUER BG15H 
Vrtná souprava Bauer BG 15H bude využita k vrtání celkem 44 pilot o prmru 600 mm, 
hlubokých 3,50 – 14,50 metr. Vrty budou provedeny jako suché, pažené ve vrchní ásti 
ocelovými pažnicemi. Bude použito vrtné náadí o prmru pažnice 630 mm a prmru spirály 
520mm. 
Technické parametry: 
Motor: CAT C7 
Provozní hmotnost: 44,6 tun 
Celková výška: 18 m 
Hloubka vrtání standard: 18,5 m 
Hydraulický výkon: 123 kW 
Hydraulický tlak: 300 bar 
Krouticí moment: 150 kNm 
Prmr lana: 22 mm 
Délka lana: 50 m 
Max. traová rychlost: 77 m/min 
Maximální prmr vrtu: 1500 mm 
Jízda soupravy do/ze svahu je možná do maximálního sklonu 15°. Jízda v terénu se sklonem 
nad 15°a jízda napí svahem je zakázána. Do svahu mže jezdit souprava i s postaveným 
sloupem bez výbavy s naklonným sloupem kousek dopedu ke svahu, ovšem doporuuje se 
uvést jej do transportní polohy, dle konzultace se zástupcem firmy, která se vrty pilot zabývá. 
Pi pevozu je šíka vozidla zúžena ze 4200 mm na 3000 mm. Pedpokládá se, že na dotyné 
stavb nebude 15°hranice pekroena. 
Obrázek 38 Bauer BG15H 
Obrázek 39 Vrtná souprava BAUER BG15H; rozmry transportní polohy 
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www stránky: http://www.bauerpileco.com[65]
  
Obrázek 40 Vrtná 
souprava BAUER BG15H; 
transportní šíka vozidla 
Obrázek 41 Vrtná souprava BAUER 
BG15H; rozmry 
Obrázek 42 Sjezd vrtné soupravy do 
stavební jámy 
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8.3.9 Nákladní automobil SCANIA R500 LA6×4MSA Highline 
Nákladní automobil SCANIA je spíše doporuujícího charakteru. Navržený typ R500 bude 
využit k tažení rzných druh návs, jak pro pevoz nadmrných náklad prefabrikovaných 
ástí stavby, tak i pro pevoz tžké mechaniky sloužící k realizaci stavby na staveništ a také 
zpt ze staveništ po vykonání práce. Samozejm bude tento vz pronajímán dopravní 
spoleností, která bude dopravu zajišovat a v tomto pípad se bude brát ohled na možnosti 
vozového parku dané spolenosti.  
Automobil má za úkol táhnout valníky a podvalníky blíže specifikované v bodech 8.3.12 a 
8.3.13. 
Technické parametry: 
Celková hmotnost vozidla: 9100 kg 
Hmotnost pedního podvoz.: 5120 kg 
Hmotnost zadního podvoz.: 3980 kg 
Max. zatížení zadní nápravy: 18000 kg 
Max. zatížení pední nápravy:7700 kg 
Celkové zatížení:  25700 kg 
Max. výkon motoru:  373kW 
Max. otáky motoru:  2400 Nm 
Objem nádrže:  350 l 
Obrázek 44 Nákladní automobil SCANIA R500; rozmry vozidla 
www stránky: http://www.scania.co.bw[66]
  
Obrázek 43 Nákladní automobil 
SCANIA R500 
Obchodní centrum Mohelnice  106 
Bc. Romana Sovová 
8.3.10 Cisternový návs NCD 45 
Celohliníkový cisternový pepravník NCD 45 je uren pro pepravu suchých, sypkých, 
prachovitých materiál. V našem pípad je uren pro pepravu mletého vápna, potebného na 
stavb ke stabilizaci zeminy. 
Technické parametry: 
Celkový objem nádoby: 45m3
Provozní hmotnost: 5170 kg 
Rozvor náprav: 1310 mm 
Podvozek: 3 nápravy 
Požadovaná výkonnost cizího zdroje 
vzduchu: 500Nm3h-1 
Nejvyšší pracovní petlak nádoby: 2 bar 
Obrázek 46 Cisternový návs NCD 45; rozmry 
www stránky: http://www.zvvz.cz[67]
8.3.11 Dávkova pro rozprostení vápna SW 16 MC 
Dávkova pojiva neboli sypa vápna SW16MC je uren na stavb okamžit po skrývce ornice 
na rozprostení urité dávky vápna, hned jej bude následovat zemní fréza, která zapraví toto 
vápno do pdy a tím dojde ke stabilizaci / zpevnní aktivní zóny zeminy. 
Technické parametry: 
Vlastní hmotnost: 4500 kg 
Kapacita kontejneru: 16 m3
Max.rozpraš.množství: 2,35 l/m2
Max. pracovní šíka: 2460 mm 
Obrázek 45 Cisternový návs NCD 45 
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Obrázek 47 Dávkova pojiva SW 16 MC 
www stránka: http://www.wirtgen-group.com[68]
8.3.12 Valník pro pepravu nadrozmrného materiálu Goldhofer SPZ-DL4 
Tento rovinný roztažitelný návs bude využit k peprav prefabrikovaných dílc, jako jsou 
prvlaky a vazníky (o délkách 15,0; 16,0 a 20,77 m). Tyto podvalníky jsou nazývány také jako 
snížené podvalníky jumbo. 
Technické parametry:  
Znaka: Goldhofer 
Nosnost: 44 tun 
Šíka: 2 550 mm 
Délka: 7 600 – 37 700 mm 
Vlastní váha: 13 550 kg 
Obrázek 48 Podvalník Goldhofer SPZ DL4 
Obrázek 49 Podvalník Goldhofer SN L3 
www stránka: http://www.goldhofer.cz[69]
www stránka: http://www.apb-plzen.cz[70]
www stránka: http://www.hanys.cz  [71]
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8.3.13 Podvalník GOLDHOFER STZ-VL 5 A 
Podvalník je uren pro dopravu vrtné soupravy na místo staveništ. Podvalník mže být 
pipojen k jakémukoliv tahai, splující tonážní podmínku. Valník uený níže je spíše 
doporuujícího charakteru. 
Technické parametry: 
Platné pi 80 km/hod 
Celk.hmot.návsu: 95 t 
Zatížení tonice: 35 t 
Zatížení náprav: 5×12 t 
Nosnost: 69,5 t 
Ložná plocha: 7,30 × 2,75 m 
Ložná plocha po roztažení:  





Obrázek 50 Podvalník Goldhofer STZ – VL 5A 
Obrázek 51 Podvalník Goldhofer STZ – VL 5A; rozmry 
Obrázek 53 Píný rozmr ve 
stedu 
Obrázek 52 Píný rozmr 
v prezu náprav 
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8.3.14 Valníkový návs Schwarzmüller RH125 P 
Tento valníkový návs bude sloužit v kombinaci s tahaem R500, na kterém budou na stavbu 
dopravovány stavební materiály, pevážn ty vtšího rozmru. Jedná se o zbylé prvky skeletu, 
které svým rozmrem nespadají pro pepravu výše zmínnými podvalníky.  
Obrázek 54 Valníkový návs Schwarzmüller RH 125 P 
Technické parametry: 
Celková hmotnost soupravy (povolená): 42 tun 
Celková hmotnost (technická): 39 tun 
Zatížení náprav (technické): 27 tun 
Zatížení tonice (technické): 12 tun 
Vlastní hmotnost: 5,6 tun 
Vnitní délka ložné plochy: 13 620 mm 
Vnitní šíka ložné plochy: 2 480 mm 
Celková šíka: 2 550 mm 
Obrázek 55 Rozmry valníkového návsu Schwarzmüller 
www stránka: http://www.schwarzmueller.com[73]
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8.3.15 Autodomícháva STETTER LIGHT LINE AM8C, SCANIA 
Využití pro betonáž základové podlahové desky uvnit objektu a betonáž rampy pro skládku 
materiálu u východní strany objektu. 
Technické parametry: 
Jmenovitý objem: 8m3
Geometrický objem: 14370 l 
Stupe plnní:  55,7% 
Sklon bubnu:  12° 
Otáky bubnu:  12/14 U/min 
Hmotnost nástavby: 3220 kg 
Pohon:   8 × 4 
Podvozek SCANIA: 
Celková délka:   9 200 mm 
Celková šíka:   2 500 mm 
Celková výška:   3 780 mm 
Výkon motoru:    265 kW 
Objem motoru:    13 000 cm3
Max. dovolená hmotnost vozidla: 32 000 kg 
www stránky: http://www.schwing.cz[74]
8.3.16 Betonové erpadlo SCHWING STETTER S 39 SX 
	erpadlo betonu SCHWING bude sloužit k erpání betonu z výše uvedeného autodomíchávae 
do vnitních prostor železobetonového skeletu a to konkrétn pro betonáž základových desek 
z drátkobetonu.  
Technické parametry: 
Vertikální dosah: 38,70 m 
Horizontální dosah: 34,65 m 
Skládání výložníku: RZ 
Poet ramen:  4 
Dopravní potrubí: DN 125 
Délka koncové hadice:4 m 
Pracovní rádius otoe:2 × 360° 
Zapatkování podpr pedních: 7,94 m 
Zapatkování podpr zadních: 6,40 m 
Obrázek 56 Autodomícháva STETTER 
LIGHT LINE AM8C 
Obrázek 57 Detail bubnu 
autodomíchávae STETTER 
AM8C 
Obrázek 58 Betonové erpadlo SCHWING Stetter 
Obchodní centrum Mohelnice  111 
Bc. Romana Sovová 
Autoerpadlo bude pracovat ze dvou stanoviš na ploše zaízení staveništ a svým dosahem 
pokryje potebu stavby. Stroj na stavb setrvá po dobu betonáže základových desek, rampy a 
monolitických základových ástí. Na stavbu bude dopraven po nejvýhodnjší možné pístupové 
cest, která je definována širšími dopravními vztahy projektu.  
Obrázek 59 Schéma dosahu erpadla SCHWING STETTER 
www stránka: http://www.schwing.cz[75]
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8.3.17 Kloubová samohybná plošina MANITOU 160 ATJ 
Kloubová samohybná plošina na automobilovém terénním podvozku má skvlé terénní 
schopnosti. Využita na stavb bude k pomocným pracím ve výškách na montáži 
železobetonového skeletu hlavní budovy, dále montáž ocelových konstrukcí u vstup do 
budovy a pro montáž stešní konstrukce, tedy hlavn trapézové plechy. Zvolen je tento druh 
zdvihu, kvli snadné dostupnosti do vnitních prostor skeletu. 
Technické parametry: 
Nosnost: 230 kg – 2 os. 
Výška zdvihu: 16,25 m 
Hmotnost: 16500 kg 
Motor: Kubota 45 kW 
Pracovní rychlost: 1,0 km/hod 
Pepravní rozmry: 
Celková výška: 2,72 m 
Celková šíka: 2,43 m 
Celková délka: 8,04 m 
www stránka: http://www.manitou-net.cz  [76]
Obrázek 60 Plošina Manitou 160 ATJ 
Obrázek 61 Plošina Manitou 160 ATJ; pracovní 
rozsah 
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8.3.18 Montážní plošina H 12 SX 
Montážní nžková plošina H12SX s dieselovým pohonem s prostorným košem o nosnosti 700 
kg poslouží pro práci ve výšce, pevážn na montáži stešních vrstev a montážních pracích ve 
výších prostorách vnitní ásti budovy. Druh podvozku je zvolen pro nároný terén, jelikož 
montáž bude probíhat i na zhutnné zemní pláni, která nemusí být místy dokonale zpevnná. Je 
možný pro zdvih vícelenné skupiny pracovník. 
Technické parametry: 
Výrobce: Haulotte 
Druh: nžkové – diesel 
Oblast použití: velmi nároný terén 
Konstrukce: nžková 
Pracovní výška: 12 m 
Max.stranový dosah: 1 m 
Nosnost koše: 700 kg 
Celk.váha stroje: 5510 kg 
Pohon: diesel 
Rozmr koše: 4×1,8 m 
Výsun koše: 2×1 m 
Prjezdná šíka: 2,25 m 
Prjezdná výška: 2,57 m 
Délka: 4,12 m 
www stránka: http://www.sico.cz[77]
8.3.19 Mobilní manipulátor MANITOU Maniscopic MT 732 
Manipulátor bude na stavb pítomen pro zdvih materiálu do výšek, mže být pítomen pro 
spolupráci se zvedacími plošinami pro osoby. 
Technické parametry: 
Hmotnost stroje: 7500 kg 
Šíka: 7 m 
Nosnost: 3200 kg 
Konfigurace: 4×4×4 
www stránka: http://www.manitou-net.cz[78]
Obrázek 62 Montážní plošina Haulotte
Obrázek 63 Manipulátor 
Manitou Maniscopic MT 
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8.3.20 Somero S-15R Laser Screed 
Tento stroj bude na stavb využit k pesné úprav povrchu drátkobetonové podlahové desky. Je 
to laserem navádný finišer k finální úprav povrchu betonu s pojízdnou plošinou. Pomocí 
srovnávací technologie seezává betonovou sms na konenou výšku, vyhlazuje ji a vibruje 
bhem jediného pojezdu. 
Na rozdíl od konvenních metod jako je srovnávání k okolním erstvým plochám k vodící lišt, 
což je pracné a vyerpávající, pináší laserem navádcí stroje spolehlivé a pesné výsledky bez 
možnosti selhání lidského faktoru. 
Technické parametry: 
Výška: 1,9 m 
Délka: 6,25 m 
Šíka: 2,04 m 
Hmotnost: 3,99 tun 
Dosah: 6,1 m 
Motor: 26 kW diesel 
Objem nádrže: 45 l 
Délka lišty: 2,4 m 
www stránka: http://www.somero.cz[79]
8.3.21 ezaka spár Norton Clipper CS 451 P13 
ezaka spár je urena k dlení betonové drátkobetonové podlahy a to jen do hloubky 20 mm 
k vytvoení dilataních spár, které zabrání praskání betonu vlivem nechtného smršování 
betonové desky. 
Technické parametry: 
Max.prmr kotoue: 450 mm 
Max. hloubka ezu: 170 mm 
Výkon motoru: 9,6 kW 
Motor: Honda, benzín 
Hmotnost: 112 kg 
www stránka: http://www.nortonclipper.cz[80]
  
Obrázek 64 Somero S-15R Laser Screed 
Obrázek 65 ezaka spár Norton 
Clipper CS 451 P13 
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8.3.22 Svaovací automat Leister Varimat V2 
Vhodný pro svaování fólií peplátováním. Jde o fólie na zhutnném podloží, pod 
drátkobetonovou podlahovou deskou. Svauje rychlostí až 8 m/min. 
Technické parametry: 
Píkon: 4,6 kW 
Max.teplota: 620°C 
Rychlost stroje: 0,7-12,0 m/min 
Rychlost svaování: 8,0 m/min 
Hmotnost: 35 kg 
Svaování ve sklonu: åž 30° 
www stránka: http://www.weldplast.cz[81]
8.3.23 Svaovací pistole Leister Electron ST 
Použita na runí dovaování fólií v problematických 
místech, kde nelze efektivn a s jistotou využít 
svaovacího automatu. 
Technické parametry: 
Píkon: 2300 W 
Max.teplota: 650°C 
Rozmr (D×ø): 338×90 mm 
Hmotnost: 1,1 kg bez kabelu 
www stránka: http://www.weldplast.cz[82]
  
Obrázek 66 Svaovací automat 
Leister Varimat V2 
Obrázek 67 Svaovací pistole 
Leister Electron ST 
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8.3.24 Vibraní pch MASALTA MR 75 R SUBARU Robin 
Technické parametry: 
Hmotnost: 75 kg 
Pracovní šíe: 33 × 28 cm 
Odstedivá síla: 14 kN 
Druh motoru: 4dobý benzín 
Výkon motoru: 3 kW 
Výška zdvihu: 40-85 mm 
www stránka: http://vibracni-pechy.vibracni-desky.cz[83]
8.3.25 Vibraní deska obousmrná MASALTA MS160 
Technické parametry: 
Hmotnost: 149 kg 
Hmotnost s nástavci: 160 kg 
Pracovní šíe: 73 × 37 cm 
Odstedivá síla: 30,5 kN 
Druh motoru: 4dobý benzín 
Výkon motoru: 4,0 kW 
Hutnící efekt: 50 cm 
www stránka: http://www.vibracni-desky.cz[84]
8.3.26 Vibraní plovoucí lišta motorová 
Technické parametry: 
Hmotnost: 17 kg 
Objem nádrže: 0,5 l 
Palivo: benzín 
Odstedivá síla: 150 kN 
Délka: 2000 mm 
Výkon: 1,1 kW 
www stránky: http://www.vibracnitechnika.com  [85]
Obrázek 68 Vibraní 
pch Masalta MR75R 
Obrázek 69 Vibraní deska 
Masalta MS160 
Obrázek 70 Vibraní plovoucí lišta 
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8.3.27 Lehká dynamická deska Pro 
Tento pístroj bude uren pro zjištní míry zhutnní 
štrkového polštáe (zemní desky) pod drátkobetonovou 
podlahovou deskou. Tato deska podléhá 	SN 721006 a 	SN 
736192 
Technické parametry: 
Pamových míst: 1000 v pístroji 
Grafický displej, zobrazení kivek sedání 
Penos dat do PC s výstupem protokolu A4 
Rzné stupn vybavenosti model
www stránka: http://www.testservis.cz/sluzby/zeminy[86]
8.3.28 Vysokotlaký motorový isti HPM 150 M Güde 
Vysokotlaký motorový isti (tlaková myka) bude na staveništi sloužit k ištní všech stroj
vyjíždjících na komunikaci a na závr dne ištní komunikace pilehlé ke staveništi v pípad
nepíznivého poasí. 
Technické parametry: 
Výkon motoru: 1,8 kW 
Hmotnost: 18 kg 
Obsah nádrže: 1,6 l benzín 
Max. tlak: 145 bar 
Pracovní tlak: 110 bar 
www stránky: http://www.gude.cz[87]
Obrázek 72 Vysokotlaký 
isti HPC 150M 
Obrázek 71 Dynamická deska Pro 
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8.3.29 Elektrocentrála Honda ECT 7000 P 
Elektrocentrála je vybavením staveništ v pípad poteby, nap. havárie, výpadek proudu i 
poteba využití elektrické energie ve vzdálenostech, kam kabelové vedení nedosáhne. 
Technické parametry: 
Model: GX390 T2 
Množství oleje: 1,1 l 
Jisti 3fáz/1fáz: Ano/Ano 
Objem paliv. nádrže: 6,2l 
Hlunost: 97 dB 
Olej.idlo: Ano 
Hmotnost: 86 kg 
Chlazení: vzduch 
Rozmr: 800×550×540mm 
Výstup proudu: 9,5A / 16A 
Výkon: 3fáz.-7,0kV/1fáz.4,0kV 
Krytí:  IP54 
www stránka: http://www.honda.cz[88]
8.3.30 Míchaka AL-KO TOP 1402 HR 
Stavební míchaka bude použita na drobné dodlávky na staveništi. Pevážn bude na velké 
objemy využit autodomícháva. Dále je využita pro pípravu zálivkových smsí k použití do 
míst styk prefabrikovaných prvk. 
Technické parametry: 
Objem bubnu: 132 l 
Hmotnost: 48 kg 
Píkon: 2 kW 
Pohon: elektr. 230 V 
www stránka: http://www.al-ko.cz[89]
Obrázek 73 Elektrocentrála Honda 
Obrázek 74 Míchaka AL-KO 
TOP 1402 HR 
Obchodní centrum Mohelnice  119 
Bc. Romana Sovová 
8.3.31 Autojeáb Liebherr LTM 1160 – 5.1 
Automobilový jeáb bude sloužit pro montáž ŽB skeletu a opláštní. Jedná se o autojeáb na 
kolovém podvozku, který se na místo staveništ dostane po vlastní ose. Blíže se tomuto jeábu 
vnuji v samostatné kapitole 10) Koordinace autojeábu, kde jsou zbylá, zde neurená specifika 
vypsána. Tento typ jsem zvolila na závr, po úvaze nad nkolika typy autojeáb a to proto, že 
jsem byla nucena pihlédnout k hmotnosti vazník, které budou osazovány pímo z dopravního 
prostedku do konstrukce, tedy dostatený dosah z místa osazení na dopravní prostedek (bez 
meziskládky) až na vzdálenost min. 20 m. 
Technické parametry: 
Max. nosnost: 160 t / 3m 
Max. vyložení: 62 m 
Transportní hmotnost: 60 t 
Váha protizávaží: 46,5 t 
Prjezd (v/š): 4,00/3m 
Poet náprav: 5 
Rychlost pojezdu: 80 km/hod 
Obrázek 75Automobilový jeáb Liebherr LTM 1160 – 5.1 - rozmr
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8.4 Použité zdroje 
Jednotlivé zdroje jsou v tomto pípad uvádny u jednotlivých konkrétních bod strojní sestavy. 
SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a pístavba objektu školy Damboice – [90]
hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakaláská práce. VUT v Brn, FAST. 
Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
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9 NÁVRH ZAÍZENÍ STAVENIŠT
9.1 Obecné informace o staveništi 
9.1.1 Identifikaní údaje stavby 
Název stavby: Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland 
Dotená ást: Obchodní centrum Mohelnice – SO 04 – Objekt hypermarketu 
Charakter stavby: Novostavba – stavba pro obchod 
Katastrální území: Mohelnice (okres Šumperk); 540471 
Poloha: ulice Družstevní, Mohelnice 
Dotené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187 (druh pozemku – orná pda) 
Stavebník, investor: KALAHARI, a.s., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Projektant: Agroprojekt Brno s.r.o., Slavíkova 1a, 638 00 Brno 
Stavební firma: VUT Brno, FAST, Veveí 331/95, 602 00 Brno 
9.1.2 Základní charakteristika stavby 
Zámrem této stavby je výstavba obchodního zaízení, které svým charakterem a druhem 
provozu doplní obchodní sí msta. Hlavním stavebním objektem je objekt hypermarketu, kde 
je nejvtší vylenná plocha pro prodej zboží, ostatní ásti pdorysu tvoí obslužné a skladovací 
prostory. 
Obchodní centrum Mohelnice – SO04 Objekt hypermarketu je ásten dvoupodlažní. 
Dvojlodní budova pdorysných rozmr 98,64 × 46,14 m, se sedlovou stešní konstrukcí (spád 
3,0%) s výškou v hebeni 6,55m. Konstrukní ešení z prefabrikovaného sloupového systému. 
Po obvod jsou mezi sloupy hlavních píných vazeb i mezi sloupy pro vynesení stešních 
prvlak a kotvení ŽB panel obvodového plášt. Základové konstrukce jsou ešeny 
hlubinnými ŽB vrtanými velkoprmrovými pilotami a hlavicemi s kalichy pro kotvení sloup
ŽB skeletu. 
Dispoziní ešení objektu je rozdleno do úseku pohybu zákazník, dále úseku zázemí prodeje, 
úsek vedení, administrativy a kontroly, úsek zázemí zamstnanc a jako poslední je úsek 
provozu budovy. 
9.2 Informace o rozsahu a stavu staveništ, pedpokládané úpravy 
staveništ
9.2.1 Informace o rozsahu a stavu staveništ
Staveništ je situováno ve východní ásti msta Mohelnice u ulice Družstevní, u které se 
vyskytuje prmyslová ást msta. V bezprostední blízkosti se nacházejí napíklad obchodní 
dm Tesco, prodejna Lidl, výrobna Siemens i autoservis. 
ešené území je velice dobe terénn sourodé, vícemén na rovin. Celkov je mírn sklonité, 
asi jen 0,5%. Jedná se o ornou pdu, která bude vyata z pdního fondu. Území pro plánovanou 
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výstavbu nepichází do styku s žádnými historickými památkami v okolí. V posuzované lokalit
ani v její blízkosti nejsou známy žádná archeologická nalezišt. 
Jak již je zmínno výše, staveništ je vymezeno pouze na parcelách dotených budoucí stavby. 
Jedná se o parcely 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 2441/136, 
2977/187. Celková plocha staveništ je 22.319,8 m2. Hranice staveništ jsou zejmé 
z koordinaního výkresu níže. 
Obrázek 76 Schématické umístní okraje staveništ
Dle pedchozích przkum by se na pozemku mly vyskytovat inženýrské sít. U dvou z nich 
dojde k peložení. Tedy zrušení stávajících a peložení do nové pozice. Pi jižním okraji 
staveništ zstane zachována inženýrská sí veejné STL plynovodu. Nemly by pi zahájení 
stavby pekážet žádné IS. Tato skutenost se musí stavbyvedoucím stavby zkontrolovat. 
Pípojky jednotlivých sítí pak budou realizovány ze stávajících inženýrských sítí vedoucích 
podél ulice Družstevní jižn od pozemku. 
9.2.2 Oplocení 
Pozemek bude ohranien od sousedních pozemk mobilním oplocením do výšky 2 m, aby 
nedošlo k vniknutí nepovolaných osob na staveništ. Oplocení bude na dležitých místech 
vybaveno cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám.  
9.2.3 Píjezd a pístup na staveništ
Komunikace na staveništi bude jednosmrná prjezdná celým staveništm. Výjimka je u 
prvních pár metr vjezdu do staveništ, kdy je provoz obousmrný kvli pilehlému parkovišti u 
stavebních bunk. Vjezd na staveništ bude zajištn z ulice Družstevní odboením vpravo ve 
smru do centra nejblíže západní hranici staveništ. Komunikace pak bude kopírovat obvod 
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celého staveništ a výjezd je situován ze stejné ulice, jen nejblíže východní hranici.  Poítá se 
s opravou silniní komunikace ped staveništm, a to zízení nového kruhového objezdu. 
	asová návaznost výstavby obchodního centra vzhledem k rekonstrukci vozovky bude 
stanovena po dohod s dotenými státními orgány. 
9.3 Významné sít technické infrastruktury 
Staveništm po úpravách povede jedna stávající sí technické infrastruktury. Úpravou se rozumí 
peložka VN a sdlovacího podzemního vedení. STL plynovodu zstane zachován pi jižním 
okraji staveništ. K peložkám by mlo dojít dotenými spolenostmi ješt ped zahájením 
stavby. Všechny pípojky pro nov budovaný objekt a rozvody inženýrských sítí pro zaízení 
staveništ budou v prostoru staveništ ádn vytyeny a po celou dobu výstavby náležit
oznaeny, aby v prbhu prací nedošlo k jejich poškození. Vytyení bude realizováno odbornou 
firmou, kontrolováno stavbyvedoucím a o této innosti proveden zápis do SD. 
9.4 Napojení staveništ na zdroje energií 
Rozvody vody pro zaízení staveništ budou napojeny na vodovodní pípojku nov budovaného 
objektu, rozvody elektiny pro zaízení staveništ budou napojeny až do doby realizace 
transformátoru ze stávajícího vedení NN v ulici Družstevní. Za odbrnými místy bude umístna 
vodomrná šachta s vodomrem, v pípad rozvod vody a elektromrový staveništní rozvad
v pípad pípojky elektrické energie. 
Odvodnní komunikací, skladovací plochy a prozatímní parkovišt bude ešeno dodržením 
píslušných spád a zajištno vsakováním do nezpevnných ploch. 
Odpadní vody z místa ištní vozidel zaízení staveništ bude odvádna do nov vybudované 
pípojky dešové kanalizace pes odluova ropných látek. 
Poloha všech sítí je patrná z koordinaního výkresu zaízení staveništ. 
V následujících odstavcích je pro pedstavu propoítána poteba jednotlivých médií 
9.4.1 Pípojka vody 
9.4.1.1 Poteba vody pro provozní úely 













m3 949,12 250 237 280 59 320 
Ošetování základových 
pas
m3 12,06 200 2 412 2 412 
Ošetování základových 
patek 
m3 94,83 200 18 966 6 322 
Ošetování desky rampy m3 27,75 250 6 938 6 938 
Výroba malty a ošetování 
mísících zaízení (zálivky) 
m3 10,00 150 1 500 500 
Zdní píek m2 1959,21 30 58 776 3 674 
Omítky m2 3918,00 35 137 130 13 713 
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Celkem 92 879 
9.4.1.2 Spoteba vody pro hygienické a sociální úely 
Tabulka 26 Poteba vody pro hygienické úely 







Hygienické úely zamstnanec/smna 33 40 1 320 
Sprchování zamstnanec 33 45 1 485 
Celkem 2 805 
9.4.1.3 Voda pro technické úely 
Tabulka 27 Poteba vody pro technické úely 





Oišování stroj nákladních 1 stroj 4 1000 4 000 
Celkem 4 000 
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Qn – spoteba vody v l/s 
Pn – poteba vody v l/den (smna 8 hod) 
kn – koeficient nerovnomrnosti pro danou spotebu 
t – doba, po kterou je voda odebírána v hodinách 
9.4.1.4 Návrh dimenze potrubí 
Spoteba vody Q [l/s] 0,25 0,35 0,65 1,10 1,60 2,70 4,90 7,00 11,5 
Jmenovitá svtlost [˝] 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 2 1/2 3 4 
Jmenovitá svtlost [mm] 15 20 25 32 40 50 63 80 100 
Z výpotu navrhujeme potrubí ø 32mm (1 ¼ “), které je schopné dodávat vodu o objemu 1,10 
l/s. Tato pípojka je pro naše staveništ tedy vyhovující. Dimenze potrubí navržena pro pípojku 
nov budovaného objektu je DN 80 ze stávajícího mstského vodovodního ádu DN 150, který 
vede ulicemi Družstevní a 1.máje. 
Pro rozvody vody pro úely zaízení staveništ je navrženo plastové potrubí DN32. 
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9.4.1.5 Poteba vody pro požární úely 
Požární voda pro požární úely se stanovuje po dohod s útvarem požární ochrany. Na 1 požární 
hydrant se poítá s odbrem 6,00 l/s. Voda pro požární úely bude zajištna pouze jediným 
hydrantem s pívodním potrubím ø 80mm (3“). 
V pípad požáru se uvažuje, že represivní zásah zahájí jednotky SDH z Mohelnice, která má 
sídlo ve vzdálenosti cca 700 m od navrhovaného areálu a dále se dostaví jednotky SHZ se 
sídlem v Uniov ve vzdálenosti cca 18 m. Pedpokládaná doba do zahájení zásahu je tedy 
zhruba 10 minut. 
Do kanceláské staveništní buky a buky sloužící pro šatny umístíme penosné hasicí pístroje 
s práškovou náplní 6kg ABC a hasící schopností 34A. Do každé buky umístíme jeden kus. 
Umístíme jej ke vstupu a zajistíme proti peklopení. Tento pístroj je také vhodný k zásahu u 
požáru strojní sestavy. 
9.4.2 Pípojka elektrické energie 
Staveništní pípojky musí být dimenzovány na hodnotu píkonu spoítanou v této kapitole tak, 
aby soubh elektrického náadí nijak nepetžoval elektrickou sí staveništ. 
9.4.2.1 Instalovaný píkon stavebních stroj, mechanism a spotebi P1







Stavební míchaka 125 l 2,0 1 2,00 kW 
Ponorný vibrátor 2,0 3 6,00 kW 
Úhlová bruska 2,5 1 2,50 kW 
Sváecí transformátor 10  1 10,0 kW 
Bourací kladivo 1,45 1 1,45 kW 
Svaovací pistole 2,3  1 2,30 kW 
Svaovací automat PVC fólie 4,6  2 4,60 kW 
Elektrické pímotopné panely (v 
obytných a sanitárních kontejnerech) 
2,0 15 30,0 kW 
Varná konvice (kuchyka) 2,0 2 4,00 kW 
Elektrický vai (kuchyka) 2,5 1 2,50 kW 
Drobné náadí   5 kW 
P1 INSTALOVANÝ PÍKON ELEKTROMOTOR	 70,35 kW 
9.4.2.2 Instalovaný píkon vnitního osvtlení P2
Tabulka 29 Píkon vnitního osvtlení 
Prostor Píkon [kW] ks 
Píkon 
celkem [kW] 
Obytné kontejnery  0,072 13 0,94 kW 
Sanitární kontejnery 0,072 2 0,14 kW 
Skladovací buka 0,036 5 0,18 kW 
P2 INSTALOVANÝ PÍKON VNITNÍHO OSVTLENÍ 1,26 kW 
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9.4.2.3 Instalovaný píkon venkovního osvtlení P3
Tabulka 30 Píkon vnjšího osvtlení 
Druh osvtlení Píkon [kW] ks 
Píkon 
celkem [kW] 
Noní osvtlení  0,4 10 4,00 kW 
P3 INSTALOVANÝ PÍKON VNJŠÍHO OSVTLENÍ 4,00 kW 
NUTNÝ PÍKON ELEKTRICKÉ ENERGIE 
*    +,!        -.  ,  -.
*    +,!  !      "-.  ,  !-.  /0 0%12
    
POUŽITÉ KOEFICIENTY 
  1,1 – koeficient ztráty ve vedení 
  0,5 – koeficient souasnosti el. motor
  0,8 – koeficient souasnosti vnitního osvtlení 
  1,0 – koeficient souasnosti vnjšího osvtlení 
Pípojka elektrické energie zaízení staveništ bude nadimenzována na 69,91 kW. 
9.5 Úpravy BOZP z hlediska ochrany zdraví tetích osob 
Staveništ bude oploceno mobilním oplocením a vjezdy opateny uzamykatelnými branami 
s cedulemi se zákazem vstupu nepovolaným osobám. Hned u vjezdové brány bude umístn 
obytný kontejner pro pracovníky ostrahy. 
V pípad budování inženýrských sítí mimo oplocený pozemek staveništ bude výkop pro 
uložení rozvod bezpen ohrazen penosnými zábranami. V pípad zásahu realizace IS do 
veejné komunikace, bude toto místo zajištno doasným dopravním znaením. 
Celý areál staveništ, i v jeho vnjším okolí, bude udržován v istot a poádku. 
9.6 Uspoádání a bezpenost staveništ z hlediska ochrany veejných 
zájm
Provoz celého staveništ bude pokud možno asov omezen. Práce na staveništi by mly 
ideáln probíhat mezi 7:00 až 21:00, aby nebylo pilehlé okolí v noci nadmrn obtžováno 
hlukem.  
V prbhu výstavby není nijak omezen píjezd i pístup k okolním objektm. Z dvodu 
výjezd a vjezd vozidel na staveništ bude ovšem ásten narušen provoz na ulici Družstevní. 
Z bezpenostních dvod bude tato komunikace opatena pechodným dopravním znaením 
upravujícím provoz. Rozmístní a typ dopravního znaení musí být schváleno Policií 	R a 
vlastníkem komunikace. V našem pípad se jedná o SD 	R. 
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Kvli zamezení zneištní veejné komunikace budou vozidla ped výjezdem ze staveništ
oištna. Pi nevyhnutelném zneištní komunikace dojde vždy ke konci pracovní doby 
k neprodlenému oištní dotené komunikace. 
9.7 ešení zaízení staveništ vetn využití nových a stávajících 
objekt
Objekty zaízení staveništ lze lenit dle úelu na: 
Provozní, které jsou užívány pevážn více úastníky výstavby. Pevážn se jedná o tyto: 
 - komunikace 
 - parkovací plochy 
 - rozvodné ády IS (staveništní pípojka elektrické energie, vodovodu ø  80 mm a odvod 
kanalizace ø 110 mm. 
 - vnjší oplocení staveništ
 - vrátnice 
 - kanceláe pro zhotovitele, technický a autorský dozor 
 - sklady, skládky, zpevnné plochy 
 - zastešené sklady – staveništní skladová buka SK20 
Sociální a hygienické objekty mající charakter spolen užívaných objekt. Jedná se o: 
 - hygienická zaízení (umývárny, šatny, WC, sprchy) v obytné buce SAN 600 
 - kuchyky 
Výrobní objekty, které se na staveništi vyskytují v minimálním rozsahu 
Jednotlivé objekty a plochy zaízení staveništ jsou rozebrány v následujícím textu níže. 
9.7.1 Vnitrostaveništní komunikace 
Vnitrostaveništní doprava bude tvoena jednosmrnou komunikací šíky pevážn 4,0 m 
(lokáln v zatákách je komunikace rozšíena až na 11-12 m, v míst kížení dosahuje šíek i 
vtších). Tato komunikace bude pístupná z ulice Družstevní pes uzamykatelnou bránu. Celé 
zaízení staveništ je prjezdné, a tudíž není nutné vybudování obratišt pro otáení vozidel 
stavby. 
Materiál komunikace není pesnji specifikován. Ve výkresové situaci je zakreslen ze zhutnné 
štrkodrt (vrstva 2x 150mm) s poznámkou možnosti vybudování trasy ze silniních panel. 
Tato možnost vychází ovšem zhotovitele s vtšími finanními náklady. Za pedpokladu, že by 
ale silniní panely vlastnil, je tento druh komunikace stabilnjší a lepší. Konkrétní druh tedy 
není vyžadován. 
Na hlavní dopravní komunikaci bude navazovat parkovišt, u kterého bude proveden zhutnný 
štrkový povrch. Parkovišt bude sloužit pevážn pro poteby vedení stavby, investora a dalším 
osobám majícím oprávnní ke vstupu na staveništ. 
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9.7.2 Vnjší oplocení 
Vnjší oplocení staveništ bude zajištno, 
v pípad že dodavatel stavby nedisponuje 
vlastním, mobilním oplocením firmy 
Europloty s.r.o. do výšky 2,0 m. Oplocení je 
tvoeno plotovými dílci, nosnými patkami a 
zajišovacími sponami. Poloha je zejmá 
z koordinaního výkresu zaízení staveništ. 
Všechny vstupy na staveništ jsou uzavíratelné, uzamykatelné a oznaené výstražnými 
tabulkami NEPOVOLANÝM OSOBÁM VSTUP ZAKÁZÁN. 
Technická specifikace: 
Základní plotový dílec: 
- délka: 3454 mm 
- výška: 2000 mm 
- hmotnost: 17 kg 
- povrch.úpr.: pozink 
Recyklaní nosná patka: 
- délka: 68 cm 
- výška: 14 cm 
- šíka: 24,5 cm 
- hmotnost: 26 kg 
Zajišovací spona: 
- povrchová úprava: pozink 
Na staveništi OC Mohelnice bude poteba celkem 1.072,3 
mb tohoto oplocení. 
Obrázek 79 Znaky upozorující na vjezdu do 
staveništ a v jeho okolí 
Obrázek 77 Základní plotový dílec 
Obrázek 78 Recyklaní patka a zajišovací spona 
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9.7.3 Plochy zaízení staveništ
• Mezideponie, skládka zeminy 
V rámci HTÚ bude nejprve odstranna vrstva ornice, která bude uložena v jižní ásti staveništ
a skladována do výšky max. 1,5 m. Jedná se asi o 3.550 m3, která bude využita pro zptnou 
rekultivaci pozemku v rámci stavby. (Zbylá ornice, která se na skládku nevejde, bude uložena 
na mezideponii na sousední parcele, která k tomuto úelu bude pedem domluvena). Na povrchu 
pozemku se v dsledku pedchozích proces, tj. zemdlská innost, vytvoila cca 0,5-0,8 m 
mocná vrstva humózní hlíny (tzv. „ornice“) a pípadn ohumusená podorniní vrstva, kterou je 
teba z ásti odstranit, jako skrývku (v mocnosti 0,3 m) a dále zpevnit stabilizací zeminy 
vápnním.  
Následující vrstva zeminy (ornice) bude odvezena do 9,5 km a použita na zrodnní 
zemdlských pozemk p.. 735/1, 739, 741/1, 746 a 751 v k.ú. Studená louka 
obhospodaované spoleností Mohelnická zemdlská a.s. 
• Skladovací plochy kusového materiálu 
Plocha pro skladování materiálu je znázornna v koordinaním výkresu zaízení staveništ. 
Plocha je zpevnná a odvodnná. ŽB prefabrikované prvky skeletu budou montovány pímo 
z dopravního prostedku, tj. bez uskladnní na staveništi. 
9.7.4 Napojení bunk na inženýrské sít
Obytná buka AB 5 je napojena na elektrickou sí a to ze skíového rozvade 230/400V, 
který je veden z odbratelské trafo stanice ve východní ásti pozemku. Sanitární buka SAN – 
600 je taktéž napojena na elektrickou sí a navíc je ješt pipojena k odbru pitné vody od 
vodomrné šachty pomocí plastové hadice. Odpad buky SAN – 600 je sveden provizorn do 
stávající kanalizace. K tmto kontejnerm jsou zízeny pochzné zpevnné cesty z recyklátu. 
9.7.5 Bu
ky zaízení staveništ
Staveništní buky budou instalovány na zpevnný a dostaten únosný podklad, dle požadavk
výrobce bunk. V návrhu situace zaízení staveništ je voleno uložení bunk na betonové pásy, 
které jsou vytvoeny ze silniních panel 3,0×1,0×0,15m. Mobilní toalety budou pronajaty od 
firmy Europloty s.r.o., stejn tak jako mobilní oplocení staveništ. 
Obytné kontejnery jsou svou konstrukcí samonosné a jsou pepravovány a dodávány jako 
stavba na klí. Kolem dokola na pevno svaený ocelový rám odolný proti zkroucení tvoí 
prostorovou jednotku. Rámy jsou upraveny dle norem ISO a mohou být sestavovány a 
spojovány dle poteby vedle sebe, za sebou nebo nad sebou Vypuštním venkovních stn, nebo 
zabudováním dlících píek mohou být tvoeny libovoln velké prostory.
9.7.5.1 Kontejnery na odpad 
Souástí zaízení staveništ budou 3 kontejnery. První na smsný odpad, druhý na plasty a tetí 
na papír. Odvoz odpadu bude zajišovat firma dodávající kontejnery v prbhu celé výstavby. 
Kontejnery jsou umístny dle situace u výjezdové brány po levé stran pi vjezdu do staveništ. 
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9.7.5.2 Skladové kontejnery SK20 
Náadí, drobný materiál a pracovní pomcky budou skladovány v uzavených a uzamykatelných 
skladech. Tyto, celkem 4 kontejnery budou umístny dle výkresu po pravé stran vjezdu do 
staveništ. 
Obrázek 80 Stavební buka SK20 
Technická specifikace: 
Venkovní rozmry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2591 mm 
Konstrukce: zcela svaený ocelový rám z hranných 4 mm profil
Stny, stecha: trapézový plech tl. 1,3 mm (1,5 mm) 
Podlaha: z ocelového rýhovaného plechu 3+1 mm „slza“ varianty z 18 mm 
pekližky 
Rohy kontejner: z 4 mm svaovaného ocelového plechu 
Vrata: dvoukídlá vrata jištna uzavíracími tyemi (2x), opatena profilovou 
tsnící gumou 
Hmotnost: 1 750 kg 
Technický popis: 
 Základní rám: 
Obvodový podlahový a stešní rám – duté ocelové profily.  
Rohové sloupky z ohýbaného ocelového plechu tloušky 4 mm.  
Litinové rohové prvky dle normy ISO – 8 ks 
 Podlaha: 
Podlahové nosníky – ohýbané profily U.  
Pochzí podlaha – ocelový slzikový plech 4 mm.  
Otvory pro vysokozdvižný vozík 
 Obvodové stny: 
Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
 Stecha: 
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Ocelový profilovaný plech 1,5 mm 
 Kontejnerová vrata: 
Dvoukídlá kontejnerová vrata s pozinkovanými uzavíracími tyemi (2 ks) a obvodovým 
gumovým tsnním. Úhel otevení 270°.
9.7.5.3 Obytné kontejnery AB6 
Pro zhotovitele a další úastníky výstavby budou zízeny obytné kontejnery. Tyto kontejnery 
budou vybaveny stoly, židlemi a úložnými prostory. Jeden z obytných kontejner bude sloužit 
jako kuchyka a jeden jako vrátnice. 
Vrátnice bude umístna v jižní ásti staveništ, aby mla dobrý výhled na vstupní a výjezdovou 
bránu, a také na parkovišt vozidel zamstnanc. 
Obrázek 81 Obytná stavební buka AB6 
Obrázek 82 Dvojitá buka DB 
Technická specifikace: 
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Venkovní rozmry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm    
 D/Š/V 6058 × 4876 × 2600 mm (dvojbuka DB) 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 
Vnitní obložení: bílý nebo devný dekor 
Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dvee 875 x 2000 mm 
 1x plastové okno 1800 x 1200 mm s roletami 
 1x 2 kW topení 
Hmotnost: 1 820 kg 
Technický popis: 
 RÁM 
Z 3 mm silných zastudena válcovaných svaovaných ocelových profil a jekl. 
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil S 235 a jekl
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný plech, 
PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 
podlaha: 20 mm silné devotískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svaované pásy 
 STECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 
Izolace: plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie. Dle požadavku až 150mm izolace. 
Vnitní opláštní stropu: 10 mm silná oboustrann foliovaná devotíska E1 v bílé barv
 ROHOVÉ SLOUPKY 
ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil S 235 
 STNOVÉ PRVKY 
Kostra: nosné rámy z devných hranol
Vnitní opláštní: 10 mm silná oboustrann foliovaná devotíska E1 v bílé barv
Venkovní opláštní: z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušky 0,6 – 0,75 mm 
lakovaný v odstínech RAL 
Izolace: 50 mm minerální vata 
 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
CEE-venkovní pipojovací zástrka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1 ks rozvad na omítku jednoadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
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1 ks automat. jisti LS 10 A (svtla) 
2 ks automatický jisti LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topení 2 KW 
1 ks vypína svtla 
2 ks dvoj záivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
 TEPELNÁ IZOLACE propotená 
podlaha (80 cm):  k-Wert: 0,52 W/m2K 
stecha (100 cm):  k-Wert: 0,43 W/m2K 
venkovní stna (60 cm):  k-Wert: 0,68 W/m2K 
okna  k-Wert: 2,10 W/m2K 
dvee  k-Wert: 1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sob. 
nosnost podlahy: 250 kg/m2 
nosnost stechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle vtru 100 km/h. 
 USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem pipravenou vodorovnou plochu (základové hranoly 
ze deva nebo betonu se 6 podprnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm na kontejner. 
Totéž platí pi usazení a montáži více kontejner do sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také 
na betonové pásy, piemž zámrzná hloubka musí odpovídat místním pomrm a vlastnostem 
podloží. Rovinnost základ je pedpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav 
celkové sestavy. 
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9.7.5.4 Obytná bu
ka SAN – 600 
Obrázek 83 Obytná buka SAN - 600 
Technická specifikace: 
Venkovní rozmry: D/Š/V 6058 x 2438 x 2600 mm 
Izolace: standard 
Elektroinstalace: kompletní elektroinstalace 
Vnitní obložení: bílý dekor 
Základní vybavení: 1x venkovní ocelové dvee 875 x 2000 mm 
 3x sanitární okno 600 x 600 mm 
 1x mezistna s vnitními dvemi 
Segment sprcha: 2x sprchovací kabina 
 1x elektrický boiler 220 l 
 4x keramické umyvadlo 
 4x zrcadlo 
 2x všák na obleení 
Segment WC: 2x toaletní kabina se záchodovou mísou, vnitní dvee 
 2x držák na toaletní papír 
 2x pisoár 
 2x 1 kW topení 
Hmotnost: 2 600 kg 
Technický popis: 
 RÁM 
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Z 3 mm silných zastudena válcovaných svaovaných ocelových profil a jekl
 PODLAHA 
Konstrukce rámu: ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil S 235 a jekl
Izolace: minerální vata tl. 60 mm (hustota 90 kg/m3) Dole 0,6-0,7 mm silný pozinkovaný plech, 
PE-Folie Dle požadavku až 150mm izolace 
podlaha: 20 mm silné devotískové plotny (E1), PVC – podlahová krytina 1,5 mm, šedá, 
svaované pásy jako vana (PVC je vytaženo 100 mm na boní stny) 
 STECHA 
Krytina: 0,6 – 0,75 mm silný pozinkovaný ocelový plech s dvojitým falcem 
plotny minerální vaty tl. 100 mm, PE –Folie.  
Vnitní opláštní stropu:10 mm silná oboustrann foliovaná devotíska E1 v bílé barv
 ROHOVÉ SLOUPKY 
ze zastudena válcovaných 3 mm tlustých ocelových profil S 235 
 STNOVÉ PRVKY 
Kostra:nosné rámy z devných hranol
Vnitní opláštní:10 mm silná oboustrann foliovaná devotíska E1 v bílé barv
Venkovní opláštní:z profilového (trapézového) pozinkovaného plechu tloušky 0,6 – 0,75 mm 
lakovaný v odstínech RAL 




bez isolace nebo na pání s izolací z minerální vaty 50 mm 

devotíska bílá nebo za píplatek devný dekor svtlý dub, tlouška 10mm 
 ELEKTROINSTALACE 
Technická data: 
dle SN A EN Norem, TN-S sí
CEE-venkovní pipojovací zástrka a zásuvka 380V/32A/5-pólová 
1 ks rozvad na omítku jednoadý 
1 ks nulová ochrana FI 40/4E-0,1 A 
1 ks automat. jisti LS 10 A (svtla) 
2 ks automatický jisti LS 16 A (zásuvky) 
2 ks zásuvky 
1 ks zásuvka pro topení 2 KW 
1 ks vypína svtla 
2 ks dvojzáivka s krytem a 2 trubicemi 2 x36 W 
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Elektroinstalace je v provedení pod omítkou v provedení do vlhka. Všechny díly odpovídají 
normám EN. Dle požadavku možnost instalace pro sít IT 
 VODOINSTALACE 
standartní provedení v PVC 
PVC trubka 1“, 3“ nebo 1“, boní pívod pes stnu kontejneru. 
	pes podstolový prtokový ohíva 5 l nebo pes elektrický bojler 220 l 
odvodnn je pes umlohmotné trubky propojené v kontejneru, bokem pes 
kontejnerovou stnu a musí být odvedeny do schválené kanalizaní sít. 
 TEPELNÁ IZOLACE propotená: 
 k-Wert: 0,52 W/m2K 
  k-Wert: 0,43 W/m2K 
!" k-Wert: 0,68 W/m2K 
! !#$	2,10 W/m2K 
 !#$	1,90 W/m2K 
 NOSNOST 
Kontejnery mohou být v prázdném stavu skladovány 3 na sob  
nosnost podlahy: 250 kg/m2 
nosnost stechy: 350 kg/m2 
 ODOLNOST PROTI VTRU 
Jednotlivý kontejner je odolný bez ukotvení proti síle vtru 100 km/h. 
  USAZENÍ, MONTÁŽ 
Kontejner musí být usazen na zákazníkem pipravenou vodorovnou plochu (základové hranoly 
ze deva nebo betonu se 6 podprnými body na 1 kontejner) v toleranci +/- 10 mm na kontejner. 
Totéž platí pi usazení a montáži více kontejner do sestavy. Kontejnery mohou být usazeny také 
na betonové pásy, piemž zámrzná hloubka musí odpovídat místním pomrm a vlastnostem 
podloží. Rovinnost základ je pedpokladem pro nerušenou a plynulou montáž a bezchybný stav 
celkové sestavy. 
9.7.5.5 Mobilní toaleta TOP LINE 
Typ: Top line 
Váha: 78 kg 
Výška sedáku: 51 cm 
Vnitní rozmr: 100×100×212 cm 
Vnjší rozmr: 106×106×233 cm 
Kapacita: 210 litr
Obrázek 84 Mobilní toaleta 
TOP LINE
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9.7.6 Návrh potu obytných a sanitárních kontejner
• OBYTNÉ KONTEJNERY 
(Plocha jednoho obytného kontejneru je cca 15 m2) 
1× stavbyvedoucí min. 13 m2 1 kontejner 
2× mistr 2×15 m2 2 kontejnery 
1× pípravá + 1× administrat.pracovník 1×10+1×5 = 15 m2 1 kontejner 
Investor (TDI, stavební dozor) 1×10 = 10 m2 1 kontejner 
Koordinaní porady – cca 15 úastník 15×2,0 = 30 m2 2 kontejnery 
Kuchyka  1 kontejner 
Vrátnice  1 kontejner 
Šatny: 
duben 2014 – erven 2014: max 16 pracovník
16×1,75 = 28 m2 2 kontejnery 
ervenec 2014 – duben 2015: max 33 pracovník
33×1,75 = 58 m2 4 kontejnery 
Celkem: 
duben 2014 – erven 2014  11 kontejner
ervenec 2014 – duben 2015  13 kontejner
• SANITÁRNÍ KONTEJNERY 
Pracovníci bez vedení stavby: 
33 osob (na 10 osob jedno umyvadlo) 4 umyvadla 
30 osob (na 15 osob jeden sprchový kout) 2 sprch.kouty 
33 osob (na 11 – 50 muž 2 sedadla+2 pisoáry) 2 sedadla 
2 pisoáry 




















1 sedadla + 1 
pisoár 
2 sedadla + 
2 pisoáry 
3 sedadla + 3 
pisoáry 
Pracovníci z vedení stavby: 
Pro vedení stavby navržena samostatn 1 sanitární buka, pro ostatní pracovníky druhá. 
Celkem:  2 kontejnery 
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9.7.7 Stanovení potebných ploch pro uskladnní materiálu 
Z celkového objemu ornice bude ponechána na obsypy cca 3.550 m3 ornice, která bude využita 
pro zptnou rekultivaci pozemku v rámci stavby. 





F0  istá plocha skládky [m
2 ] 
z  zásoba materiálu [m3 ] 
q  množství materiálu v m3, které lze uskladnit na 1 m2 plochy 
o Celková plocha pro uskladnní materiálu 
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9.8 Popis staveb zaízení staveništ vyžadující ohlášení 
Dle stavebního zákona . 350/2012, kterým se mní zákon . 183/2006 Sb. §104 odstavec 2 
písmene g vyžadují stavební ohlášení vybrané mobilní kontejnery a dle §104 odstavce 2 
písmene h pípojka vody, kanalizace a el. energie zaízení staveništ. 
9.9 Stanovení podmínek pro provádní stavby z hlediska BOZP 
Na staveništi budou dodržovány následující právní pedpisy: 
• Zákon . 225/2012 Sb., kterým se mní zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpenosti a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o 
zjištní bezpenosti a ochrany zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní dalších podmínek BOZP), ve znní pozdjších 
pedpis. 
• Naízení vlády . 101/2005 Sb., o podrobnjších požadavcích na pracovišt a pracovní 
prostedí 
• Naízení vlády . 201/2010 Sb., o zpsobu evidence úraz, hlášení a zasílání záznam
o úrazu. 
• Naízení vlády . 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na pracovištích 
s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky. 
• Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí. 
• Naízení vlády . 405/2004 Sb., kterým se mní naízení vlády . 11/2002 Sb., kterým 
se stanoví vzhled a umístní bezpenostních znaek a zavedení signál. 
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• Naízení vlády . 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky 
poskytování osobních ochranných pracovních prostedk, mycích, istících a 
dezinfekních prostedk. 
• Naízení vlády . 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpenost a 
ochranu zdraví pi práci na staveništích. 
• Zákon . 350/2012 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon). 
Definuje pojem staveništ v § 3 odst. 3, dále jmenuje stavby zaízení staveništ, které 
nevyžadují ohlášení ani stavební povolení v § 103 odst. 1 písm. a) a samozejm také 
stavby zaízení staveništ které vyžadují ohlášení v § 104 odst. 2 písm. g). 
• Vyhláška . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Vyžaduje u projektové dokumentace 
k žádosti o stavební povolení, pro ohlášení stavby a k oznámení stavby ve zkráceném 
stavebním ízení v souhrnné technické zpráv zhodnocení staveništ a v zastavovacím 
plánu vyznaení hranice staveništ.  
• Vyhláška . 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Tyto požadavky platí 
také pro doasné stavby zaízení staveništ.  
• Zákon . 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti a ochrany 
zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany zdraví 
pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy (zákon o zajištní 
dalších podmínek bezpenosti a ochrany zdraví pi práci). Tento zákon upravuje 
požadavky na pracovišt a pracovní prostedí na staveništi v § 3.  
9.10 Ochrana životního prostedí 
Stavba je navržena tak, aby splovala veškerá ustanovení, dle platných právních pedpis a 
vyhlášek. Pi výstavb nedochází k uvolnní nadmrného množství toxických látek a 
provozních kapalin. Nakládání s již vzniklými odpady se ídí katalogem odpad v souladu 
s ustanovením Ministerstva životního prostedí dle pílohy vyhlášky 381/2001 Sb. Jednotlivé 
aspekty jsou popsány v kapitole 13) Environmentálním plánu, kde jsou jednotlivé body 
popsány a rozdleny do kategorií podle nebezpenosti. V tomto bod jsou ešeny i zpsoby 
omezení hluku a prachu. 
9.11 Orientaní lhty výstavby a pehled rozhodujících dílích termín
Zaátek výstavby: duben 2014 
Dokonení výstavby: duben 2015 
Zaátek výstavby SO04: kvten 2014 
Konec výstavby SO04: duben 2015 
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10 KOORDINACE AUTOJEÁBU 
10.1 Obecné informace o problematice 
Automobilový jeáb bude sloužit pro montáž ŽB skeletu a opláštní. Posuzuji zde typ stroje 
Liebherr LTM 1160 – 5.1, který se po podrobném posuzování ukázal jako dolní hranice 
vhodnosti pro vyhovní. Nejprve jsem navrhla typ LTM 1090, který vyhovl pro nosnost 
jednotlivých prvk pi osazování v konstrukci, ovšem již absolutn nevyhovlo kritériem 
vzdálenosti dopravního prostedku na staveništní komunikaci, jelikož budou prvky montovány / 
osazovány pímo z dopravního prostedku bez využití meziskládky. Tímto návrhem bude 
zefektivnno asové nasazení automobilového jeábu, které akoliv na druhou stranu asov
omezí valníky s dopravovanými prefa prvky, tak i tak je tento návrh finann i technologicky 
výhodnjší.  
Podrobná specifika ke stroji Liebherr LTM 1160 – 5.1 je v kapitole 8, konkrétn bod 8.3.31) 
Autojeáb Liebherr LTM 1160 – 5.1.
10.2 Ovení kritických bemen 
Navrhovaný jeáb LTM 1160 – 5.1 je v následujících tabulkách posuzován na základ vhodn
zvolených prvk v konstrukci, které by mohly zpsobit komplikace v montáži. Prvky jsem 
vybírala dle výkresu skeletu a to na základ úvahy. Postup výbru je znázornn v píloze B.16) 
Montážní schéma skeletu. Snažila jsem se vycházet z pravidla nejtžšího, nejvzdálenjšího a 
kriticky osazeného prefa výrobku. V nkterých pípadech nemuselo být všech kritérií 
posouzeno, a to tam, kde byl zejmý vyhovující výsledek posudku. Vždy poslední bod tabulky 
je uren pro naložení nejtžšího prvku z valníku, tedy posouzení vhodné vzdálenosti a postavení 
valníku na cest. Tun jsou pak znázornny prvky, kde je teba dbát zvýšené opatrnosti, jelikož 
je výsledek vyhovující, ovšem na tsné hranici.  
• POZICE A 


















A1 ZN15P 6,125 21,70 26,5 16,0 vyhovuje 
A2 V3.2 16,525 13,00 26,5 30,0 vyhovuje 
A3 S10 4,525 23,10 26,5 14,8 vyhovuje 
A4 (A2-
NA) 
V3.2 16,525 17,50 26,5 
24,0 vyhovuje 
• POZICE B 


















B1 PR1 14,875 16,2 26,5 23,0 vyhovuje 
B2 V3 16,525 20,0 26,5 18,0 vyhovuje 
B3 PR2 18,688 10,9 22,0 37,0 vyhovuje 
B4 (B3-NA) PR2 18,688 18,1 26,5 22,0 vyhovuje 
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• POZICE C 


















C1 V4.1 16,408 20,1 26,5 17,0 vyhovuje 
C2 (C1-NA) V4.1 16,408 20,3 26,5 16,7 vyhovuje 
• POZICE D 


















D1 S7P 4,125 14,6 26,5 19,0 vyhovuje 
D2 V4 16,408 20,0 26,5 27,5 vyhovuje 
D3 (D2-
NA) 
V4 16,408 20,5 26,5 
27,5 vyhovuje 
• POZICE E 


















E1 ZT7P 1,940 28,9 35,5 10,5 vyhovuje 
E2 V1.2 16,525 20,0 26,5 18,0 vyhovuje 
E3 V1 16,525 5,3 26,5 75,0 vyhovuje 
E4(E2-NA) V1.2 16,525 19,1 26,5 20,0 vyhovuje 
• POZICE F 


















F1 V2.1 16,408 21,0 26,5 16,5 vyhovuje 
F2 ZT3 1,628 5,3 26,5 75,0 vyhovuje 
F3 V2.1 16,408 18,3 26,5 21,0 vyhovuje 
• POZICE G 


















G1 V1 16,525 6,3 26,5 65,0 vyhovuje 
Obchodní centrum Mohelnice  144 
Bc. Romana Sovová 
G2 V1 16,525 19,4 26,5 18,5 vyhovuje 
G3 PR1 14,875 16,2 26,5 24,0 vyhovuje 
G4(G2-NA) V1 16,525 19,1 26,5 19,0 vyhovuje 
• POZICE H 


















H1 V3 16,525 19,9 26,5 17,5 vyhovuje 
H2 V2 16,408 20,4 26,5 18,0 vyhovuje 
H3(H1-NA) V3 16,525 15,4 26,5 27,0 vyhovuje 
10.3 Ovení kritických bemen z grafu 
Obrázek 85 Ovení kritických bemen – pozice A 
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Obrázek 86 Ovení kritických bemen – pozice B 
Obrázek 87 Ovení kritických bemen – pozice C, D 
Obrázek 88 Ovení kritických bemen – pozice E 
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Obrázek 89 Ovení kritických bemen – pozice F 
Obrázek 90 Ovení kritických bemen – pozice G 
Obrázek 91 Ovení kritických bemen – pozice H 
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10.4 Návrh dopravy prefabrikátu 
Pro pehlednost pikládám pílohu s návrhem doprav jednotlivých valník s materiálem 
potebným k zabudování. Tímto rozpisem se lze ídit pi objednávkách a následných kontrolách 
materiálu tak, aby se zefektivnila práce autojeábu, který by neml mít žádné prostoje. Valníky 
s prefa prvky musejí být objednány v pesném ase, aby na stavb byly valníky vždy v závsu a 
s pesn potebným materiálem. Doprava prefabrikovaných prvk je navržena ze vzdálenosti 79 
km a proto by doprava chybjícího prvku zpsobila až hodinový prostoj jeábu. 
Píloha B.17 ) Návrh ložných ploch pi doprav prefabrikát není striktní, prvky mohou být 
dopravovány i v jiném množství, ovšem vždy ve stejném poadí. 
10.5 Pravidla pi montáži autojeábem 
Vaza bemene je zodpovdný za uvázání a odvázání bemene a za použití vhodných 
píslušenství pro zdvihání v souladu s navrženým postupem manipulace v rámci systému BOZP. 
Velice dležitou inností je seznámení pracovník pracujících na montáži skeletu s pravidly pi 
manipulaci s pedmtem zavšeným na autojeábu. 
Vaza je zodpovdný za zahájení pohybu jeábu a bemene. Provádí-li tuto innost na jednom 
prvku více vaza, je tato zodpovdnost pouze na jednom z nich, pedem ureném, kterém. 
Nevidí-li jeábník vazae na pímo, musí být použito signalisty, nebo lze použít zaízení pro 
penos akustických i vizuálních signál. Signalista mže provádt v pípad poteby pouze 
ízení pohyb jeábu a bemene místo vazae s tím, že má v daném okamžiku odpovdnost za 
pepravu. Osoba ídící pohyb jeábu musí být pro jeábníka dobe viditelná, snadno 
identifikovatelná, jako dobe viditelný pracovní odv apod. 
Hlavní zásady nutné k dodržování: 
- Pro úely komunikace musí být použito jen omezeného potu signál
- Signály musí být zetelné a dostaten odlišné, aby nedošlo k nedorozumní 
- Signály za pomoci rukou lze aplikovat jen v pípad, kdy je dostatená viditelnost 
jeábníka a signalisty. 
- Signály za pomoci rukou musí být co nejpodobnjší intuitivním pohybm 
- V pípad akustických signál pes vysílaku je jeábník povinen jeáb zastavit, 
pestane li spojení. Povinností signalisty je nepetržité opakování pokyn, aby jeábník 
poznal, kdy dojde k neekanému perušení. V pípad, že jeábník nerozumí zeteln
signálu, nesmí zahájit pohyb jeábu.  
Jeábník, vaza nebo signalista jsou povinni ped zahájením manipulací se dohodnout na 
systému komunikace. 
10.6 Použité zdroje 
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11 BEZPENOST A OCHRANA ZDRAVÍ PI PRÁCI 
11.1 Základní informace o BOZP 
Bezpenost a ochrana zdraví pi práci je jedním z nejdležitjších aspekt v dob výstavby 
Obchodního centra v Mohelnici. Je vhodné vnovat této kapitole nemalou pozornost. 
Bezpenost práce na staveništi a jejím hlavním provádcím pedpisem pro bezpené provádní 
stavebních prací je naízení vlády íslo 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpenost a ochranu zdraví pi práci na staveništích. Toto naízení vlády pedstavuje 
provádcí pedpis k zákonu íslo 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpenosti 
a ochrany zdraví pi práci v pracovnprávních vztazích a o zajištní bezpenosti a ochrany 
zdraví pi innosti nebo poskytování služeb mimo pracovnprávní vztahy. Dalším z provádcích 
pedpis, které musí být dodrženy, je naízení vlády íslo 362/2005 Sb., o bližších požadavcích 
na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do 
hloubky. Naízení vlády íslo 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpený 
provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, ve znní pozdjších pedpis
a v neposlední ad naízení vlády íslo 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístní 
bezpenostních znaek a zavedení signál, ve znní novely íslo 405/2004 Sb. 
Za toto dodržování je zodpovdný zhotovitel stavby. Základní povinností zhotovitele je 
pedevším: 
− Zajištní, aby všichni zamstnanci prošli píslušnou zdravotní (BOZP) a odbornou 
zpsobilostí, zaškolením k innostem, které mají provádt. Seznámení 
s technologickým postupem prací, který se jich týká. Technologický postup musí být na 
pracovišti k dispozici. Není nutné, aby ídil práce zodpovdný pracovník, pokud 
pracovní skupina nemá více jak 5 pracovník. 
− Dle odhadovaného stupn ohrožení musí být pracovníci vybaveni píslušnými osobními 
ochrannými pracovními prostedky a dále vhodnými pracovními pomckami. 
− Zajištní, aby innost zamstnavatele a práce jeho zamstnanc byly organizovány a 
provádny tak, aby souasn byli chránni také zamstnanci dalšího zamstnavatele. 
Zhotovitel je povinen ovovat znalosti pracovník a vést evidenci o školení, zkouškách a 
odborné zdravotní zpsobilosti. O proškolení pracovník se uvádí zápis do stavebního deníku. 
11.2 Naízení vlády . 362/2005 Sb. 
Naízení vlády . 362/2005 Sb., O požadavcích na bezpenost a ochranu zdraví pi práci na 
pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky si dále uvedeme, které její ásti 
spadají pod náš konkrétní pípad montované prefabrikované haly obchodního domu. Vyberu 
zde nejdležitjší informace z potebných ucelených ástí a vyjádím se k jejich dodržení 
z asového, vcného a prostorového hlediska. U bod, kde se k žádné konkrétní innosti 
nevyjádím, pedpokládám náhodné psobení. Zabývám se pevážn pílohou s názvem: 
Další požadavky na zpsob organizace práce a pracovních postup, které je zamstnavatel 
povinen zajistit pi práci ve výškách a nad volnou hloubkou, a na bezpený provoz a 
používání technických zaízení poskytovaných zamstnancm pro práci ve výškách a nad 
volnou hloubkou. 
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I. ZAJIŠTNÍ PROTI PÁDU TECHNICKOU 
KONSTRUKCÍ 
Zpsob zajištní a rozmry technických konstrukcí musejí odpovídat povaze provádných prací, 
pedpokládanému namáhání a musí umožovat bezpený prchod. 
Zábradlí se skládá z horní tye (madla) a zarážky u podlahy (ochranné lišty) o výšce minimáln
0,15 m. Je-li výška podlahy nad okolní úrovní vtší než 2 m, musí být prostor mezi horní tyí a 
zarážkou u podlahy zajištn proti propadnutí osob osazením jedné nebo více stedních tyí, 
pípadn jiné vhodné výpln, s ohledem na místní a provozní podmínky. Za dostatenou se 
považuje výška horní tye nejmén 1,1 m nad podlahou, nestanoví-li zvláštní právní pedpisy 
jinak. 
Jestliže provedení urité pracovní operace vyžaduje doasné odstranní konstrukce ochrany 
proti pádu, musí být po dobu provádní této operace pijata úinná náhradní bezpeností 
opatení. Práce ve výškách a nad volnou plochou nesmí být zahájena, dokud nejsou tato 
opatení provedena. Bezprostedn po doasném perušení nebo ukonení píslušné pracovní 
operace se odstranná konstrukce ochrany proti pádu opt osadí. 
Technické konstrukce (jako ochranné zábradlí, lešení a ohrazení) musí být dostaten pevné a 
odolné vi vnjším silám a nepíznivým vlivm. Tyto ochranné prostedky se vyskytují po 
obvodu v úrovni stropní/stešní konstrukce. Jedná se o zábradlí se spodní zarážkou a stedovou 
tyí o výšce 1,1m, jelikož volná hloubka za hranou nepekroí hranici 30m. Dále se pak bude 
vyskytovat ohraniení zábradlím kolem volných otvor pesahující 0,25m, jako jsou šachty, 
schodišové prostory, nedobetonované ásti a jakékoliv prostupy stropní konstrukcí. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn ervenec, srpen 2015. 
II. ZAJIŠTNÍ PROTI PÁDU OSOBNÍMI 
OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTEDKY 
Zamstnavatel zajistí, aby zvolené osobní ochranné prostedky odpovídaly povaze provádné 
práce, pedpokládaným rizikm a povtrnostní situaci. Zamstnanec se musí ped použitím 
osobních ochranných pracovních prostedk pesvdit o jejich kompletnosti, 
provozuschopnosti a nezávadnosti. 
Zamstnanci je zamezen pístup do prostoru, v nmž hrozí nebezpeí pádu (1,5 metru od 
volného okraje). 
OOPP proti pádu z výšky použijeme tehdy, nelze-li použít, nebo pokud už je odstranna 
technická konstrukce pro kolektivní ochranu. Osobní zajištní chrání pracovníka po celou dobu 
práce v prostorách s nebezpeím pádu vetn doby, kdy se pracovník pesouvá na jiné místo. 
Osobním jištním bude v našem pípad celotlový postroj na lan, který bude upevnn 
v kotevním míst. Kotvící místo musí být ve smru pádu dostaten odolné. Bližší požadavky 
na kotvící systémy a zaízení jsou stanoveny v 	SN EN 795 (83 2628). Instalace má být 
provedena odborn zpsobilou osobou/zamstnancem, který je povený od zamstnavatele. 
Zajišovací vedení nelze vést pes ostré hrany. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn ervenec, srpen 2015. 
III. POUŽÍVÁNÍ ŽEBÍK	
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Pi výstupu, sestupu a práci na žebíku musí být zamstnanec obrácen obliejem k žebíku a 
v každém okamžiku musí mít možnost bezpeného uchopení a spolehlivou oporu. 
Po žebíku mohou být vynášena (snášena) jen bemena o hmotnosti do 15 kg. Po žebíku nesmí 
vystupovat (sestupovat) ani na nm pracovat více než jedna osoba. Žebík nesmí být používán 
jako pechodový mstek s výjimkou pípad, kdy je k takovému použití výrobcem uren. 
Žebíky musí horním koncem pesahovat výstupní plošinu nejmén o 1,1 m, piemž tento 
pesah lze nahradit pevnými madly nebo jinou pevnou ástí konstrukce, za kterou se vystupující 
mže spolehliv pidržet. Sklon žebíku nesmí být menší než 2,5:1, za pílemi musí být volný 
prostor alespo 0,18 m a u paty žebíku ze strany pístupu musí být zachován volný prostor 
alespo 0,6 m. Žebík musí být postaven tak, aby byla zajištna jeho stabilita po celou dobu 
použití. Penosné devné žebíky o délce vtší než 12 m nelze používat. 
Toto opatení se vztahuje na náhodné používání žebík na staveništi. Jakožto jakékoliv 
montážní práce pi osazování prefabrikovaných prvk, vstup do stavební jámy, výlezy na 
bednní stn, na osobní ochranné zabezpeení stropních a stešních konstrukcí. V míst otvoru 
pro schodišt, které ješt nebylo vybudováno. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn kvten 2015 - duben 2016. 
IV. ZAJIŠTNÍ PROTI PÁDU PEDMT	 A 
MATERIÁLU 
Materiál, náadí a pracovní pomcky musí být uloženy ve výškách tak, že jsou po celou dobu 
uložení zajištny proti pádu, sklouznutí nebo shození jak bhem práce, tak po jejím ukonení. 
Konstrukce pro práce ve výškách nelze petžovat; hmotnost materiálu, pomcek, náadí, 
vetn osob nesmí pekroit nosnost konstrukce stanovenou v prvodní dokumentaci. 
Jedná se o ásti bednní, armatury, veškeré pomocné materiály, nástroje, OOPP a doplkový 
materiál. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn duben 2015 - duben 2016. 
V. ZAJIŠTNÍ POD MÍSTEM PRÁCE VE VÝŠCE A 
V JEHO OKOLÍ 
Ohrožený prostor musí mít šíku od volného okraje pracovišt nejmén
- 1,5 m pi práci ve výšce od 3 m do 10 m,  
- 2 m pi práci ve výšce nad 10 m do 20 m,  
Šíka ohroženého prostoru se vytyuje od paty svislice, která prochází vnjší hranou volného 
okraje pracovišt ve výšce. 
Výskyt je po obvodu celé budovy po zhotovení prefabrikované konstrukce, na ploše v úrovni 
strop a stešní konstrukce. Jedná se zde o výšku pesahující 3 metry. 
Speciální opatení se nachází u vývrt pilot ø0,6m, jedná se zde o hloubky vrt od 3,50m do 
14,50m. Jelikož není možné ohrazovat každý vrt piloty zvláš v okruhu 2 m, je zde zajištno 
jiné opatení proti pádu. Jde o krátkodobá opatení, jelikož po vývrtu piloty musí dojít v co 
nejkratší dob k betonáži. 
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Dále se jedná o ohrožení pi práci na stešní konstrukci, kdy je ohrožený prostor v okolí celé 
budovy. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven 2015; ervenec - srpen 2015. 
VI. PRÁCE NA STEŠE 
Zamstnance vykonávající práci na steše je nutné chránit proti 
− Pádu ze stešních pláš na volných okrajích 
− Sklouznutí z plochy stechy pi jejím sklonu nad 25 stup
− Propadnutí stešní konstrukcí 
Ochranu proti pádu ze stechy nejen po obvodu, ale i do svtlík, technologických i jiných 
otvor, zamstnavatel zajistí použitím ochranné konstrukce nebo použitím osobních ochranných 
pracovních prostedk proti pádu. 
Zajištní proti sklouznutí zamstnavatel zajistí použitím žebík upevnných v míst práce a 
potebných komunikací, pípadn použitím ochranné konstrukce nebo osobních ochranných 
pracovních prostedk proti pádu. 
Zajištní proti propadnutí se provádí na všech stešních pláštích, kde je pdorysná vzdálenost 
mezi latmi nebo jinými nosnými prvky stešní konstrukce vtší než 0,25m a kde není zarueno, 
že jednotlivé stešní prvky jsou bezpené proti prolomení. 
Jedná se o práce na celé ploše stechy obchodního domu. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn ervenec 2015 - srpen 2015. 
VII. DOASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 
Lešení lze montovat, demontovat nebo podstatným zpsobem pestavovat jen v souladu s 
návodem na montáž a demontáž obsaženým v prvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která 
je k tomu odborn zpsobilá. Provádt uvedené innosti mohou pouze zamstnanci, kteí byli 
vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly oveny.  
Žebíky nelze používat jako podprný nebo nosný prvek podlah lešení s výjimkou žebík, které 
jsou k tomuto úelu výrobcem ureny. Pro výstup a sestup mezi podlahami lešení lze použít i 
devné sbíjené žebíky. 
Platí pro lešení vn i vevnit objektu, které musí tvoit tuhý celek zajištný proti lokálnímu i 
celkovému vyboení. Veškeré tyto doasné konstrukce lze užívat až po jejich náležitém pedání 
odpovdnou osobou do užívání. Zápis o pedání a pevzetí do stavebního deníku. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn ervenec 2015 - duben 2016. 
VIII. SHAZOVÁNÍ PEDMT	 A MATERIÁLU 
Shazovat pedmty a materiál na níže položená místa nebo plochy lze jen za pedpokladu, že 
místo dopadu je zabezpeeno proti vstupu osob, okolí je chránno proti pípadnému odrazu 
nebo rozstiku shozeného pedmtu nebo materiálu, materiál je shazován uzaveným shozem až 
do místa uložení, je provedeno opatení, zamezující nadmrné prašnosti, hlunosti, i jiných 
nežádoucích úink. Nelze shazovat pedmty a materiál, kdy není možné bezpen
pedpokládat místo dopadu, jakož ani materiál, který by mohl strhnout zamstnance z výšky. 
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Pedpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 
IX. PERUŠENÍ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Pi nepíznivé povtrností situaci je zamstnavatel povinen zajistit perušení prací. Za 
nepíznivou povtrnostní situaci se pi pracích ve výškách považuje: 
a) Boue, déš, snžení nebo tvoení námrazy 
b) erstvý vítr o rychlosti nad 8 m/s (síla vtru 5 stup Bf) pi práci na zavšených 
pracovních plošinách, pojízdných lešeních, žebících nad 5 m výšky, v ostatních 
pípadech silný vítr o rychlosti 11 m/s (síla vtru 6 stup Bf) 
c) Dohlednost v míst práce menší než 30 m 
d) Teplota prostedí bhem provádní prací nižší než -10°C 
Vzhledem k faktu, že ešená etapa stropní a stešní konstrukce by mla probíhat v letních 
msících, nepedpokládáme výskyt mraz. Komplikace mohou nastat pi vtších povtrnostních 
podmínkách, jelikož je objekt vystaven na volné ploše vtšímu nárazu vtr. Pozor si dáváme 
také na boue, dešt. (Silný mráz je pro pracovníky taktéž nebezpený, v kombinaci s vtrem by 
výkony pracovník nebyly plnohodnotné, ovšem dle harmonogramu práce ve výškách nebude 
za mrazivého poasí probíhat). 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven 2015 - íjen 2015. 
X. KRÁTKODOBÉ PRÁCE VE VÝŠKÁCH 
Pi krátkodobých pracích ve výškách nevyhnutelných pro osazení stavebních prvk se mohou 
stavební prvky osazovat a vzájemn spojovat z konzol, z navaených nebo jiným zpsobem 
upevnných pílí, z profil ztužujících píhradovou konstrukci nebo podobných nášlapných 
ploch, pokud zamstnanec použije osobní ochranné pracovní prostedky proti pádu. 
Platí pro všechny výjimené pípady krátkodobých prací ve výškách. Pevážn se jedná o 
doplkovou montáž na prefabrikované konstrukci hrubé stavby. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn ervenec 2015, jinak celé období stavby duben 2015 –
duben 2016. 
XI. ŠKOLENÍ ZAMSTNANC	
Zamstnavatel poskytuje zamstnancm v dostateném rozsahu školení o BOZP ve výškách a 
nad volnou hloubkou, zejména pokud jde o práce ve výškách nad 1,5 m, kdy zamstnanci 
nemohou pracovat z pevných bezpených pracovních podlah. Dále školení o montáži a 
demontáži lešení. Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností. 
Velmi dležité v prbhu celé výstavby objektu. Zamstnavatel je povinen zajistit školení 
BOZP zamstnancm, vztahující se k rizikm, s nimiž mže pijít zamstnanec do styku na 
pracovišti. Je taktéž od zamstnavatele poteba kontrolovat zdravotní zpsobilost pracovník, tj. 
vetn náhodného testování na návykové látky. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn duben 2015 - duben 2016. 
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11.3 Naízení vlády . 591/2006 Sb. 
Naízení vlády . 591/2006 Sb., O bližších minimálních požadavcích na bezpenost a ochranu 
zdraví pi práci na staveništích. Opt se budu vnovat hlavn píloze: 
Píloha . 1 Další požadavky na staveništ
Obecné požadavky 
I. POŽADAVKY NA ZAJIŠTNÍ STAVENIŠT
Stavby, pracovišt a zaízení staveništ musí být ohrazeny nebo jinak zabezpeeny proti vstupu 
nepovolaných fyzických osob, pi dodržení následujících zásad: 
- staveništ v zastavném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejmén 1,8 m. Pi vymezení staveništ se bere ohled na související pilehlé 
prostory a pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich 
co nejmén narušit. Náhradní komunikace je nutno ádn vyznait a osvtlit, nepoužívané 
otvory, prohlubn, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpeí pádu fyzických 
osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány.
Zhotovitel urí zpsob zabezpeení staveništ proti vstupu nepovolaných fyzických osob, zajistí 
oznaení hranic staveništ tak, aby byly zeteln rozeznatelné i za snížené viditelnosti, 
a stanoví lhty kontrol tohoto zabezpeení. Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám 
musí být vyznaen bezpenostní znakou na všech vstupech, a na pístupových komunikacích, 
které k nim vedou. 
Vjezdy na staveništ pro vozidla musí být oznaeny dopravními znakami, provádjícími 
místní úpravu provozu vozidel na staveništi. Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám musí 
být vyznaen bezpenostní znakou na všech vjezdech, a na pístupových komunikacích, které 
k nim vedou. 
Po celou dobu provádní prací na staveništi musí být zajištn bezpený stav pracoviš a 
dopravních komunikací; požadavky na osvtlení stanoví zvláštní právní pedpis. 
Pístup na jakoukoli plochu, která není dostaten únosná, je povolen pouze, pokud je vhodným 
technickým zaízením nebo jinými prostedky zajištno bezpené provedení práce, popípad
umožnn bezpený pohyb po této ploše. 
Materiály, stroje, dopravní prostedky a bemena pi doprav a manipulaci na staveništi nesmí 
ohrozit bezpenost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popípad jeho 
bezprostední blízkosti. 
Zhotovitel je povinen zabezpeení staveništ, tedy zajistit doasné oplocení stavby oplocením o 
výšce min. 1,8m. Druh oplocení je na úvaze zhotovitele. Po celou dobu realizace budou u 
vjezdu na staveništ viditeln zavšeny znaky ohledn zákazu vstupu nepovolaných osob, 
znaky upozorující na výjezd vozidel stavby, povolený vstup jen v reflexní vest a s ochrannou 
pilbou. Staveništ bude v noci a za snížené viditelnosti osvtleno. Krom oplocení se 
doporuuje, v dob nepítomnosti pracovník stavby, aby se na stavb pohybovala bezpeností 
služba. 
Jelikož bude staveništ ádn oznaeno a bude na nj omezen vstup osobám nepovolaným, pi 
dodržení bezpenostních pedpis, norem a plán BOZP nedojde k ohrožení bezpenosti a 
ochrany zdraví tetích osob. 
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Pedpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 
II. ZAÍZENÍ PRO ROZVOD ENERGIE 
Doasná zaízení pro rozvod energie na staveništi musí být navržena, provedena a používána 
takovým zpsobem, aby nebyla zdrojem nebezpeí vzniku požáru nebo výbuchu; fyzické osoby 
musí být dostaten chránny ped nebezpeím úrazu elektrickým proudem. Návrh, provedení a 
volba doasného zaízení pro rozvod energie a ochranných zaízení musí odpovídat druhu a 
výkonu rozvádné energie, podmínkám vnjších vliv a odborné zpsobilosti fyzických osob, 
které mají pístup k souástem zaízení. Rozvody energie, existující ped zízením staveništ, 
musí být identifikovány, zkontrolovány a viditeln oznaeny. 
Doasná elektrická zaízení na staveništi musí splovat normové požadavky a musí být 
podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech. Hlavní 
vypína elektrického zaízení musí být umístn tak, aby byl snadno pístupný, musí být oznaen 
a zabezpeen proti neoprávnné manipulaci a s jeho umístním musí být seznámeny 
všechny fyzické osoby zdržující se na staveništi. Pokud se na staveništi nepracuje, musí být 
elektrická zaízení, která nemusí zstat z provozních dvod zapnuta, odpojena a zabezpeena 
proti neoprávnné manipulaci. 
Bližší informace jsou ešeny v návrhu zaízení staveništ, jejich napojení, vedení a odvod 
kanalizace. Celé vedení rozvod je v provozu až do ukonení realizace stavby. 
Pedpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 
III. POŽADAVKY NA VENKOVNÍ PRACOVIŠT NA 
STAVENIŠTI 
Pohyblivá nebo pevná pracovišt nacházející se ve výšce nebo hloubce musí být pevná a 
stabilní s ohledem na: 
- poet fyzických osob, které se na nich souasn zdržují, 
- maximální zatížení, které se mže vyskytnout, a jeho rozložení, 
- povtrnostní vlivy, kterým by mohla být vystavena. 
Zhotovitel zajišuje provádní odborných prohlídek pracovišt zpsobem a v intervalech 
stanovených v prvodní dokumentaci, vždy však po zmn polohy a po mimoádných 
událostech, které mohly ovlivnit jeho stabilitu a pevnost. 
Zhotovitel skladuje materiál, náadí a stroje tak, aby nevzniklo nebezpeí ohrožení fyzických 
osob, majetku nebo životního prostedí. 
Zhotovitel peruší práci, jakmile by její další pokraování vedlo k ohrožení život nebo 
zdraví fyzických osob na staveništi nebo v jeho okolí, popípad k ohrožení majetku nebo 
životního prostedí vlivem nepíznivých povtrnostních vliv, nevyhovujícího technického 
stavu konstrukce nebo stroje, živelné události, popípad vlivem jiných 
nepedvídatelných okolností. Dvody pro perušení práce posoudí a o perušení práce 
rozhodne fyzická osoba povená zhotovitelem. 
Pi perušení práce zajistí zhotovitel provedení nezbytných opatení k ochran bezpenosti a 
zdraví fyzických osob a vyhotovení zápisu o provedených opateních. 
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Dojde-li v prbhu prací ke zmn povtrnostní situace nebo geologických, hydrogeologických, 
popípad provozních podmínek, které by mohly nepízniv ovlivnit bezpenost práce zejména 
pi používání a provozu stroj, zajistí zhotovitel bez zbyteného odkladu provedení 
nezbytné zmny technologických postup tak, aby byla zajištna bezpenost práce a ochrana 
zdraví fyzických osob. 
Pro pípad jakéhokoliv úrazu budou na stavb vyvšena ísla tísových linek, základní postupy 
první pomoci a bude k dispozici lékárnika i hasicí pístroj. 
Pedpokládaný termín výskytu: duben 2015 - duben 2016. 
Píloha . 2 Bližší minimální požadavky na bezpenost a ochranu zdraví pi provozu a 
používání stroj a náadí na staveništi 
I. OBECNÉ POŽADAVKY NA OBSLUHU STROJ	
Ped použitím stroje zhotovitel seznámí obsluhu s místními provozními a pracovními 
podmínkami majícími vliv na bezpenost práce. Pi provozu stroje obsluha zajišuje stabilitu 
stroje v prbhu všech pracovních inností, stroje. (únosnost pdy, sjezdy, podzemní a 
nadzemní vedení) 
Pokud je u stroje pedepsáno zvláštní výstražné signalizaní zaízení, je signalizováno uvedení 
stroje do chodu zvukovým, pípadn svtelným výstražným signálem.  Po výstražném signálu 
uvádí obsluha stroj do chodu až tehdy, když všechny ohrožené fyzické osoby opustily ohrožený 
prostor. Prostor ohrožený inností stroje je vymezen maximálním dosahem jeho pracovního 
zaízení zvtšeným o 2m. 
Stroje, pi jejichž innosti vznikají vibrace, lze používat jen takovým zpsobem a na 
takových staveništích, kde nehrozí nebezpené penášení vibrací psobících škody na blízkých 
stavbách, výkopech, podzemním vedení, zaízení, a podobn. 
Tyto opatení jsou nutné dodržovat zejména u stroj zemních prací, tj. pásový dozer, pásové 
rypadlo, rypadlo-naklada, grejdr, vibraní válec, nákladní automobil atd. Zejména se jedná o 
seznámení obsluhy s místními podmínkami, jako podzemní a nadzemní vedení, pekážky 
v prostoru staveništ aj. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn kvten - ervenec 2015 a záí – listopad 2015. 
II. STROJE PRO ZEMNÍ PRÁCE 
Stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti od okraje svah a výkop, 
aby s ohledem na únosnost pdy nedošlo k jeho zícení. 
Pod stnou nebo svahem stroj pojíždí nebo vykonává pracovní innost v takové vzdálenosti, aby 
nevzniklo nebezpeí jeho zasypání. 
Pi použití více stroj na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby 
nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu stroj. 
Pi jízd ze svahu a pi práci na svahu obsluha stroje používá bezpenou techniku jízdy tak, aby 
nedošlo k nebezpenému posunutí tžišt stroje a ztrát jeho stability. 
Pi nakládání materiálu na dopravní prostedek lze manipulovat s pracovním zaízením 
stroje pouze nad ložnou plochou a tak, aby do dopravního prostedku nenaráželo. Nelze-li se 
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pi nakládání vyhnout manipulaci pracovním zaízením stroje nad kabinou dopravního 
prostedku je nutno zajistit, aby se bhem nakládání v kabin nezdržovaly žádné fyzické osoby. 
Obsluha stroje neopouští své místo, aniž by bylo pracovní zaízení stroje spuštno na zem, 
popípad na podložku na zemi nebo umístno v pedepsané pepravní poloze a zajištno v 
souladu s návodem k používání. 
Pevisy, které pi rýpání pípadn vzniknou, je nutno neprodlen odstranit. 
Není-li v návodu k používání stanoveno jinak, není pi provozu stroj dovoleno roztloukat 
horninu dnem lopaty a urovnávat terén otáením lopaty. 
Lopata stroje smí být ištna jen pi vypnutém motoru stroje.  
Platí opt pro všechny automobily a stroje zmínné v pedešlém bod. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn kvten - ervenec 2015 a záí – listopad 2015. 
III. MÍCHAKY 
Míchaka smí být plnna pouze pi rotujícím bubnu. Pi runím vhazování složek smsi do 
míchaky lopatou je zakázáno zasahovat do rotujícího bubnu. Buben míchaky není dovoleno 
istit za chodu náadím nebo pedmty drženými v ruce. 
Míchaky budou využívány pro míchání smsí urených pro zálivky prefabrikovaných prvk po 
osazení, dále v pípad omítání píek a v neposlední ad pro drobné dodlávky betonových 
konstrukcí, které budou zhotovovány pevážn za pomoci autodomícháva. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven - íjen 2015. 
V. DOPRAVNÍ PROSTEDKY PRO PEPRAVU 
BETONOVÝCH A JINÝCH SMSÍ 
Ped jízdou, zejména po ukonení plnní nebo vyprazdování pepravního zaízení, 
zkontroluje idi dopravního prostedku, dále jen vozidla, zajištní výsypného zaízení 
v pepravní poloze, popípad je v této poloze v souladu s návodem k používání zajistí. 
Pi pejímce a pi ukládání smsi musí být vozidlo umístno na pehledném a dostaten
únosném míst bez pekážek ztžujících manipulaci a potebnou vizuální kontrolu. 
Platí pro betonáž monolitické rampy pro skládku zboží, oprnou stnu, základové kalichy a 
betonáže podlahové drátkobetonové desky v objektu. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven 2015, srpen - záí 2015. 
VI. ERPADLA SMSI A STROJNÍ OMÍTAKY 
Potrubí, hadice, dopravníky, skluzné a vibraní žlaby a jiná zaízení pro dopravu 
betonové smsí musí být vedeny a zajištny tak, aby nezpsobily petížení nebo nadmrné 
namáhání. Víko tlakové nádoby nelze otvírat, pokud nebyl petlak uvnit nádoby zrušen podle 
návodu k používání, napíklad odvzdušovacím ventilem. 
Vyústní potrubí na erpání smsi musí být spolehliv zajištno tak, aby riziko zranní 
fyzických osob následkem jeho nenadálého pohybu vlivem dynamických úink
dopravované smsi bylo minimalizováno. 
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Pi provozu erpadel není dovoleno pehýbat hadice, manipulovat se spojkami a run
pemisovat hadice a potrubí, nejsou-li pro to konstruovány, vstupovat na konstrukci erpadla a 
do nebezpeného prostoru u koncovky hadice. 
Manipulace s rozvinutým výložníkem (výložníková ramena s potrubím a hadicemi) smí být 
provádna jen pi zajištní stability autoerpadla sklápcími a výsuvnými oprami 
(stabilizátory) v souladu s návodem k používání. 
Pemisovat autoerpadlo lze jen s výložníkem složeným v pepravní poloze. 
Dležité u dopravy betonové smsi do podlahové konstrukce vevnit objektu a dále u ostatní 
betonáže. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven 2015, srpen - záí 2015. 
IX. VIBRÁTORY 
Délka pohyblivého pívodu mezi napájecí jednotkou a ástí vibrátoru, která je držena v ruce 
nebo je run provozována, musí být nejmén 10 m. Totéž platí o délce pohyblivého pívodu 
mezi napájecí jednotkou a motorovou jednotkou. 
Ponoení vibraní hlavice ponorného vibrátoru a její vytažení ze zhutovaného betonu se 
provádí jen za chodu vibrátoru. 
Dodržovat pi veškerých betonáských pracích a tam kde bude zavibrování betonu poteba. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn erven 2015, srpen - záí 2015. 
XIV. SPOLENÁ USTANOVENÍ O ZABEZPEENÍ 
STROJ	 PI PERUŠENÍ A UKONENÍ PRÁCE 
Obsluha stroje zaznamenává závady stroje nebo provozní odchylky zjištné v prbhu 
pedchozího provozu nebo používání stroje a s pípadnými závadami je ádn seznámena i 
stídající obsluha. 
Proti samovolnému pohybu musí být stroj po ukonení práce zajištn v souladu s návodem 
k používání. Rovnž pi perušení práce musí být stroj i pracovní zaízení zajištno proti 
samovolnému pohybu alespo zabrzdním parkovací brzdy nebo pracovním zaízením 
spuštným na zem. 
Obsluha stroje, která se hodlá vzdálit od stroje, zabrání samovolnému spuštní stroje a jeho 
neoprávnnému užití jinou fyzickou osobou uzamknutím. 
Stroj musí být odstaven na vhodné stanovišt, kde nezasahuje do komunikací, kde není 
ohrožena stabilita stroje a kde stroj není ohrožen padajícími pedmty ani inností 
provádnou v jeho okolí. 
Dodržování zejména u stroj zemních prací, jak již bylo jednou zmínno. 
Pedpokládaný termín výskytu: pevážn kvten - ervenec 2015 a záí – listopad 2015. 
XV. PEPRAVA STROJ	
Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku se v kabin pepravovaného stroje, na 
stroji ani na ložné ploše dopravního prostedku nezdržují fyzické osoby. 
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Pi peprav stroje na ložné ploše dopravního prostedku jsou pracovní zaízení, popípad jiná 
pohyblivá zaízení zajištna v pepravní poloze. 
Dopravní prostedek musí být pi nakládání a skládání stroje postaven na pevném podkladu, 
bezpen zabrzdn a mechanicky zajištn proti nežádoucímu pohybu. 
Pi najíždní stroje na ložnou plochu dopravního prostedku a sjíždní z ní se všechny fyzické 
osoby s výjimkou obsluhy stroje vzdálí z prostoru, v nmž by mohly být ohroženy pi pádu 
nebo pevržení stroje. 
Fyzická osoba, navádjící stroj na dopravní prostedek, stojí vždy mimo stroj i mimo dopravní 
prostedek a v zorném poli obsluhy stroje po celou dobu najíždní a sjíždní stroje. 
Pi peprav stroje po vlastní ose musí být jeho pracovní zaízení, popípad jiná pohyblivá 
zaízení, zajištna v pepravní poloze podle návodu k používání. 
Pípojný stroj musí být pi pipojování k tažnému vozidlu bezpen zabrzdn a mechanicky 
zajištn proti nežádoucímu pohybu. 
Jedná se pedevším o pepravu vozidel, které se dopravují po vlastní ose, tak i pro stroje 
dopravované na stavbu jiným, k tomu ureným, strojem. Pevážn se jedná o stroje na pásovém 
podvozku, které ani nemohou po vlastní ose být dopraveny. Pásový dozer CAT, pásové rypadlo 
CAT, vibraní válec CAT, stabilizaní fréza budou dopraveny na podvalníku Goldhofer STZ 
s nosností do 69,5 tuny, na kterém bude dopravena i vrtná pilotovací souprava, taktéž 
s pásovým podvozkem. Dále se jedná o pepravu stavebních materiál, pro které jsou ureny 
valníky, takzvané opleny, které se používají pro pepravu dlouhého zboží. 
Píloha . 3 Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy 
I. SKLADOVÁNÍ A MANIPULACE S MATERIÁLEM 
Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem, pednostn v takové 
poloze, ve které bude zabudován do stavby. 
Skladovací plochy musí být rovné, odvodnné a zpevnné. Rozmístní skladovaných materiál, 
rozmry a únosnost skladovacích ploch vetn dopravních komunikací musí odpovídat 
rozmrm a hmotnosti skladovaného materiálu a použitých stroj. 
Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištna jeho stabilita a 
nedocházelo k jeho poškození.  
Prvky, které na sebe pi skladování tsn doléhají a nejsou vybaveny pro bezpené uchopení 
napíklad oky, háky nebo držadly, musí být vždy vzájemn proloženy podklady. Jako podklad
není dovoleno používat kulatinu ani vrstvené podklady tvoené dvma nebo více prvky voln
položenými na sebe. 
Sypké hmoty v pytlích se run ukládají do výšky nejvýše 1,5 m a pi mechanizovaném 
skladování, jsou-li na paletách, do výšky nejvýše 3 m. Nejsou-li okraje hromad zajištny 
napíklad oprami nebo stnami, musí být pytle uloženy v bezpeném sklonu a vazb tak, aby 
nemohlo dojít k jejich sesuvu. 
Prvky a dílce pravidelných tvar mohou být pi mechanizovaném ukládání a odbru ukládány 
nejvýše však do výšky 4 m. 
Upínání a odepínání prvk, dílc a sestav musí být provádno ze zem nebo z bezpených 
podlah tak, že nejsou upínány nebo odepínány ve vtší pracovní výšce než 1,5 m. 
Obchodní centrum Mohelnice  160 
Bc. Romana Sovová 
S odpady je nutno nakládat v souladu s požadavky stanovenými zvláštním právním pedpisem. 
O veškerých skladech bude zmínno konkrétn v návrhu zaízení staveništ. Bednící dílce, 
veškeré prefabrikované prvky a armatury budou skladovány dle tchto pedpis, aby 
nedocházelo k poškození jak materiál, tak ani úraz vzniklých vlivem nesprávného skladování. 
Pedpokládaný asový výskyt je v prbhu celé stavby. 
II. PÍPRAVA PED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH PRACÍ 
Na základ údaj uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýeny trasy technické 
infrastruktury. 
Ped zahájením zemních prací musí být ureno rozmístní stavebních výkop a jam a jejich 
rozmry. Musí být na terénu vyznaeny polohov, popípad též výškov, trasy technické 
infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení a jiných podzemních 
pekážek. 
S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami popípad hloubkou uložení v obvodu 
staveništ, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádní zemních prací v tchto 
pásmech musí být ped zahájením prací prokazateln seznámeny obsluhy stroj a ostatní fyzické 
osoby, které budou zemní práce provádt. 
III. ZAJIŠTNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
Ped zahájením zemních prací musí být zabezpeeny okolní stavby ohrožené výkopem. 
Výkopy v zastavném území, na veejných prostranstvích a v uzavených objektech, kde 
probíhají souasn i jiné innosti, musí být zakryty, nebo u okraje zajištny zábradlím, piemž 
prostor mezi horní tyí a zarážkou u podlahy je nutno zajistit proti propadnutí osob. Ve 
vzdálenosti vtší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištní provést vhodnou zábranou zamezující 
pístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. Za vhodnou zábranu se považuje 
zábradlí, pekážka nejmén 0,6 m vysoká nebo zemina z výkopu, uložená v sypkém stavu do výše 
nejmén 0,9 m.  
Okraje výkopu nesmí být zatžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. 
Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zízen bezpený sestup a výstup pomocí 
žebík, schod nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu vtším než 1 : 5 musí být 
upraven proti uklouznutí náležit upevnnými pínými lištami nebo zarážkami. 
Jedná se zde pevážn o výkopovou práci pi hloubení pilot a to pilotovací vrtnou soupravou. 
Dále výkop základových pás pod desku rampy. Vše budou pevážn jen povrchové výkopové 
práce, jelikož je v tomto sklonu pozemek smrován. 
Pedpokládaný asový výskyt: kvten – erven 2015. 
IV. PROVÁDNÍ VÝKOPOVÝCH PRACÍ 
Ped prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo po perušení práce delším než 24hodin 
prohlédne zhotovitel nebo osoba jím povená stav stn výkopu, pažení a pístup. 
Použití stroj nebo pneumatického a elektrického náadí v blízkosti podzemních vedení, 
popípad staveb nebo zaízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, 
popípad vlastníkem vedení. 
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Zhotovitel pi provádní výkopových prací, pi nichž jsou dotena podzemní vedení technického 
vybavení, dodržuje zejména tato opatení: 
- vedení, která mohou být provádním výkopových prací ohrožena, jsou náležit
zajištna, 
- obnažené potrubní vedení ve stn výkopu je ihned zajišováno proti prhybu, 
vyboení nebo rozpojení. 
Pi provádní výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména pi 
soubžném strojním a runím provádní výkopových prací.  Prostor ohrožený inností stroje 
vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zaízení zvtšeným o 2 m. Pokud nemá obsluha 
dostatený výhled, nepokrauje v práci. 
Vtší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stnách výkop, které 
by mohly svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodlen zajištny proti uvolnní nebo 
odstranny. Nahromadná zemina, spadlý materiál a nežádoucí pekážky musí být z výkopu 
odstraovány bez zbyteného odkladu. 
Mechanické zhutování zeminy pomocí válc, pch nebo jiných zhutovacích prostedk musí 
být provádno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stn výkop ani sousedních staveb. 
Veškeré informace jsou totožné jako u pedchozího bodu III., a stejn tak i asové nasazení. 
Pedpokládaný asový výskyt: kvten – erven 2015. 
V. ZAJIŠTNÍ STABILITY STN VÝKOP	
Stny výkopu musí být zajištny proti sesutí. 
Pažení stn výkopu musí být navrženo a provedeno tak, aby spolehliv zachytilo tlak zeminy a 
zajišovalo tak bezpenost fyzických osob ve výkopech, zabránilo poklesu okolního terénu a 
sesouvání stn výkopu, popípad vylouilo nebezpeí ohrožení stability staveb v sousedství 
výkopu. 
Hrozí-li pi pepažování nebo odstraování pažení nebezpeí sesutí stn výkopu nebo poškození 
staveb v jeho blízkosti, musí být pažení ponecháno v potebné výšce ve výkopu. 
Toto nebezpeí se mže vyskytnout u výkopu základových pas pod deskou rampy a dále u 
všech výkop hlubšího charakteru, na této stavb pevážn výkopy inženýrských sítí a pípojek. 
Pedpokládaný asový výskyt: kvten 2015 – duben 2016. 
VI. SVAHOVÁNÍ VÝKOP	
Sklony svah výkop uruje zhotovitel se zetelem zejména na geologické a provozní podmínky. 
Fyzická osoba urená zhotovitelem k ízení provádní výkopových prací pi zmn geologických 
a hydrogeologických podmínek upesní urený sklon stn svahovaných výkop, vzniknou-li 
pochybnosti o stabilit svahu, urí a zajistí provedení opatení k zamezení sesuvu svahu a k 
zajištní bezpenosti fyzických osob. 
Podkopávání svah je nepípustné. 
Za nepíznivé povtrnostní situace, pi které mže být ohrožena stabilita svahu, se nikdo nesmí 
zdržovat na svahu ani pod svahem. 
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Pi práci na svazích se sklonem strmjším než 1 : 1 a ve výšce vtší než 3 m je nutno provést 
opatení proti sklouznutí fyzických osob nebo sesunutí materiálu. 
Jak již bylo eeno u pedchozího bodu, jedná se o opatení v prostoru rampy pro naskladování 
materiálu do budoucí stavby. 
Pedpokládaný asový výskyt: kvten – erven 2015. 
VII. ZVLÁŠTNÍ POŽADAVKY NA ZEMNÍ PRÁCE 
OVLIVNNÉ ZMRZLOU ZEMINOU 
Zpsob tžby, dopravy a pípadného rozmrazování zmrzlé zeminy stanoví zhotovitel 
v technologickém postupu tak, aby byla zajištna bezpenost fyzických osob a ochrana 
dotených podzemních sítí technického vybavení území. 
Jedná se o výkopy na inženýrských sítích po ploše parkovišt a úpravách pozemku. Hlavní 
výkopové práce budou probíhat v jarních a letních msících. 
Pedpokládaný asový výskyt: listopad 2015 – bezen 2016. 
VIII. RUNÍ PEPRAVA ZEMIN 
Pro pepravu zeminy kolekem musí být zízena dostaten široká a únosná komunikace ve 
sklonu nejvýše 1 : 5, bez prudkých pechod; její povrch nesmí být kluzký a podle okolností 
musí být zpevnn. 
S runí pepravou zemin se poítá pi dodlávkách apod. 
IX. BETONÁSKÉ PRÁCE A PRÁCE SOUVISEJÍCÍ 
IX.1  BEDNNÍ 
Bednní musí být tsné, únosné a prostorov tuhé. Bednní musí být v každém stadiu montáže i 
demontáže zajištno proti pádu jeho prvk a ástí. Pi jeho montáži, demontáži a používání se 
postupuje v souladu s prvodní dokumentací výrobce a s ohledem na bezpený pístup a 
zajištní proti pádu fyzických osob. Podprné konstrukce bednní musí mít dostatenou 
únosnost a být úhlopín ztuženy v podélné, píné i vodorovné rovin. 
Podprné konstrukce musí být navrženy a montovány tak, aby je bylo možno pi odbedování 
postupn odstraovat a uvolovat bez nebezpeí. 
Únosnost podprných kcí a bednní musí být doložena statickým výpotem. 
Ped zahájením betonáských prací musí být bednní jako celek a jeho ásti, zejména podpry, 
ádn prohlédnuty a zjištné závady odstranny. O pedání a pevzetí se vyhotoví písemný 
záznam. 
Podmínky k bednní jsou zapotebí u bednní základových patek, pas a monolitické ŽB rampy 
urené pro píjem a vykládku zboží. Dále v uritých místnostech dle PD s ŽB stropní 
konstrukcí. Dležitá je kontrola tsn ped betonáží, její pejímka musí být zapsána písemným 
záznamem. 
Pedpokládaný asový výskyt: erven 2015, srpen 2015, íjen 2015. 
IX.2 PEPRAVA A UKLÁDÁNÍ BETONOVÉ SMSI 
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Pi peerpávání betonové smsi do pepravník nebo zásobník a pi jejím ukládání do 
konstrukce je nutno pracovat z bezpených pracovních podlah popípad plošin, aby byla 
zajištna ochrana fyzických osob zejména proti pádu z výšky nebo do hloubky, proti zavalení a 
zalití betonovou smsí. Zhotovitel zajistí provádní kontroly stavu podprné konstrukce bednní 
v prbhu betonáže. Zjištné závady musí být bezodkladn odstraovány. 
Dopravuje-li se betonová sms do místa ukládání erpadlem, zhotovitel stanoví a zajistí zpsob 
dorozumívání mezi fyzickou osobou provádjící ukládání a obsluhou erpadla. 
Doprava betonové smsi bude na místo dopravována erpadlem. Jedná se o betonáž 
podlahových desek drátkobetonem, dále rampy a základových pas pod rampu. 
Pedpokládaný asový výskyt: erven 2015, srpen 2015, íjen 2015. 
IX.3 ODBEDOVÁNÍ 
Odbedování nosných prvk konstrukcí nebo jejich ástí, u nichž pi pedasném odbednní 
hrozí nebezpeí zícení nebo poškození konstrukce, smí být zahájeno jen na pokyn fyzické osoby 
urené zhotovitelem. 
Hrozí-li pi odbedování konstrukcí nebezpeí pádu z výšky nebo do hloubky, dodržuje 
zhotovitel bližší požadavky zvláštního právního pedpisu. Žebík lze pi odbedovacích pracích 
používat pouze do výšky 3 m odbedované konstrukce nad pracovní podlahou a za pedpokladu, 
že se neuvolují ani neodstraují nosné ásti bednní. Ohrožený prostor odbedovacích prací je 
nutno zajistit proti vstupu nepovolaných fyzických osob. 
Souásti bednní se bezprostedn po odbednní ukládají na urená místa tak, aby nebyly 
zdrojem nebezpeí úrazu a nepetžovaly konstrukci. 
Pedpokládaný asový výskyt: erven 2015, srpen 2015, íjen 2015. 
IX.5 Práce železáské 
Prostory, stroje, pípravky a jiná zaízení pro výrobu armatur musí být uspoádány tak, aby 
fyzické osoby nebyly ohroženy pohybem materiálu a jeho ukládáním. Pi stíhání nkolika prut
souasn musí být pruty zajištny v pevné poloze konstrukcí stroje nebo vhodnými pípravky.  
Vynívající nosná výztuž, ke které se bude v nejbližších dnech navazovat další, bude ádn
opatena výstražnou, nejlépe ervenobílou bezpenostní páskou, pro pípad že by o ni mohl 
nkterý z pracovník zavadit a pivodit si poranní. Jedná se u dobetonování pilot a následná 
betonáž patek na vynívající pipravenou výztuž.  
Pedpokládaný asový výskyt: erven 2015, srpen 2015, íjen 2015. 
X. ZEDNICKÉ PRÁCE 
Materiál pipravený pro zdní musí být uložen tak, aby pro práci zstal volný pracovní prostor 
široký nejmén 0,6 m. 
Na práv vyzdívanou stnu se nesmí vstupovat nebo ji jinak zatžovat, a to ani pi provádní 
kontroly svislosti zdiva a vázání roh. 
Opatení vzniká u zdní píek v interiéru budovy. 
Pedpokládaný asový výskyt: záí 2015 - íjen 2015. 
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XI. MONTÁŽNÍ PRÁCE 
Montážní práce smí být zahájeny pouze po náležitém pevzetí montážního pracovišt fyzickou 
osobou urenou k ízení montážních prací a odpovdnou za jejich provádní. O pedání 
montážního pracovišt se vyhotoví písemný záznam. Zhotovitel montážních prací zajistí, aby 
montážní pracovišt umožovalo bezpené provádní montážních prací bez ohrožení fyzických 
osob a konstrukcí a splovalo požadavky stanovené pílohou tohoto naízení. 
Fyzické osoby provádjící montáž pi ní používají montážní a bezpenostní pomcky a 
pípravky stanovené v technologickém postupu. Tyto montážní a bezpenostní pomcky je nutno 
upevnit k dílcm ješt ped jejich vyzdvižením k osazení, nevyluuje-li to technologický postup 
montáže. 
Zvolené vázací prostedky musí umožnit zavšení dílce podle prvodní dokumentace výrobce. 
Zpsob a místo upevnní stejn jako seízení vázacích prostedk musí být voleno tak, aby 
upevnní i uvolnní vázacích prostedk mohlo být provedeno bezpen. 
Pro pístup na montážní pracovišt a pro zízení bezpené pracovní podlahy se využívají trvalé 
konstrukce, které jsou souasn s postupem montáže do stavby zabudovány.  
Pi odebírání dílc ze skládky musí být zajištno bezpené skladování zbylých dílc. Je 
zakázáno zdvihat bemena zasypaná, upevnná, pimrzlá, pilnutá nebo jiným zpsobem 
znemožující stanovení síly potebné k jejich zdvihnutí, pokud není zajištno, že nebude 
pekroena nosnost použitého zaízení. 
Bhem zdvihání a pemisování dílce se fyzické osoby zdržují v bezpené vzdálenosti. Teprve po 
ustálení dílce nad místem montáže mohou provádt jeho osazení z bezpené plošiny nebo 
podlahy 
Svislé dílce se po osazení musí zajistit proti peklopení. Zpsob uvolování vázacích prostedk
z osazovaných dílc, stanoví technologický postup montáže tak, aby bezpenost osob nebyla 
podmínna stabilitou dílc. Následující dílec smí být osazen teprve tehdy, až je pedchozí dílec 
bezpen uložen a upevnn dle TP. 
TP stanoví zpsob vyztužení tch dílc, pi jejichž osazení je bezpenost fyzických osob 
ohrožena v dsledku rozkmitání tchto dvou dílc psobením vtru. Ocelové konstrukce musí 
být po dobu jejich montáže trvale uzemnny.  
Nejdležitjší odstavec pro práce na hrubé stavb obchodního centra. Velice dležité je 
dkladné seznámení s tmito opateními pevážn pracovník a dlník stavby.  
Toto opatení je nutné dodržovat v etap výstavby hrubé vrchní stavby, poátkem montáže 
základových prah s následnými sloupy, pes vazníky, ztužidla až po prvlaky a stnové dílce. 
Pedpokládaný asový výskyt: ervenec 2015 - srpen 2015. 
Píloha . 5 Práce a innosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 
poškození zdraví, pi jejíchž provádní vzniká povinnost zpracovat plán 
Práce spojené s montáží a demontáží tžkých konstrukních stavebních díl kovových, 
betonových a devných urených pro trvalé zabudování do staveb. 
Na stavb se nachází prvky o váze v prmru 10 až 13 tun. Jeden z prvlak dosahuje dokonce 
váhy tém 18,7 tuny a nejdelší prvek je délky 20,755 m.  
Pedpokládaný asový výskyt: ervenec 2015 - srpen 2015. 
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11.4 Použité zdroje 
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zdraví pi práci na pracovištích s nebezpeím pádu z výšky nebo do hloubky, 
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	R; Naízení vlády . 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na [100]
bezpený provoz a používání stroj, technických zaízení, pístroj a náadí, 
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12 ENVIRONMENTÁLNÍ PLÁN 
12.1 Základní informace 
Novostavba obchodního centra v Mohelnici svým provozem neovlivní životní prostedí nad 
míru obvyklou. S odpady vzniklými bhem realizace stavby a pi jejím provozu, bude 
nakládáno v souladu se zákonem . 185/2001 Sb. Zákon o odpadech. Ten stanovuje pravidla pro 
pedcházení vzniku odpad a pro nakládání s nimi pi dodržování ochrany životního prostedí, 
ochrany zdraví lovka a trvale udržitelného rozvoje.  Dále vyhláška . 383/2001 Sb. O 
podrobnostech nakládání s odpady a vyhláška . 381/2001 Sb. Katalog odpad. Dle tohoto 
katalogu odpad se budou jednotlivé odpady tídit v prbhu celé výstavby do kontejner a 
oznaených nádob a poté odvážet k recyklaci nebo uložit na skládku v závislosti na druhu.  
Odpady vzniklé provozem v sanitární buce budou odvádny doasnou kanalizací pímo do 
místní smíšené kanalizaní pípojky. V neposlední ad je dležité dbát na možný únik 
provozních kapalin z tžké mechanizace a s nimi spojený vznik hluku a prachu. Tímto se 
zabývá naízení vlády . 272/2011 Sb. o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a 
vibrací. Tímto vláda naizuje limitní hodnoty hluku a vibrací pro místo urené nebo obvyklé pro 
výkon innosti zamstnanc. Zpsob mení a hodnocení hluku a vibrací pro denní a noní 
dobu. 
Nejdležitjší podmínky nutné k dodržení zhotovitelem pi stavb obchodního centra 
v Mohelnici, hypermarketu Kauflandu jsou tízení dle kategorie katalogu odpad
(stavební a demoliní odpad – skupina 17, komunální odpad – skupina 20) a jejich 
ukládání na oznaená místa. Písné dodržení zákazu pálení odpad a stavebních zbytk, 
minimalizovat vznik odpad, vést pedepsanou evidenci odpad a s jejich nakládáním a tu 
pak pedat pi pedání stavby. V pípad úniku provozních kapalin ze stroj, informovat 
odpovdného pracovníka organizace tímto se zabývající a nebezpený odpad zlikvidovat. 
12.2 Rozdlení odpad
Mezi základní odpady vzniklé v prbhu výstavby patí komunální odpad vznikající díky 
pohybu osob po staveništi a jejich poteb a dále staveništní a demoliní odpad, který vzniká pi 
stavb objektu. V následujících kapitolách jednotlivé odpady rozdluji a popisuji zpsob 
nakládání s nimi. 
12.2.1 Staveništní odpad 
Staveništní odpad je rozdlen do dvou kategorií: O – ostatní bžný odpad a N – nebezpený 
odpad. Dle níže uvedené tabulky se odpad roztídí do jednotlivých nádob. Dle Sbírky zákon . 
381/2001 Sb. (katalog odpad). 
Tabulka 40 Seznam staveništního odpadu 
Kód Název odpadu Kateg. Zpsob likvidace 
17 01 01 Beton O 1 
17 02 01 Devo O 2 
17 02 02 Sklo O 2 
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17 02 03 Plasty O 2 
17 03 01 Asfaltové smsi obsahující dehet N 2 
17 03 02 Asfaltové smsi O 2 
17 04 01 M, bronz, mosaz O 3 
17 04 05 Železo a ocel O 3 
17 04 07 Smsné kovy O 3 
17 04 09 Kovový odpad zneištný nebezpenými 
látkami 
N 3 
17 04 11 Kabely O 3 
17 05 04 Zemina a kamení O 1 
17 06 03 Jiné izolaní materiály N 2 
17 09 03 Jiné stavební a demoliní odpady N 2 
17 09 04 Smsné stavební a demoliní odpady O 2 
Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 Recyklaní linka (skládka stavební suti a zeminy) – EKO UNIMED, s.r.o. – Medlov II 
2 Skládka vetn nebezpeného odpadu – AVE CZ odpadové hospodáství s.r.o. 
3 Skládka kovošrotu – Hopr Trade s.r.o. – výkup a zpracování ocelového odpadu
12.2.2 Komunální odpad 
Jedná se o odpad vzniklý pracovníky a dlníky na staveništi. Jedná se o odpad, který se neadí 
do nebezpeného. Tento odpad se tídí dle následující tabulky. Jednotlivé druhy odpadu budou 
tídny do oznaených nádob a v intervalu jednoho týdne budou vyváženy. 
Tabulka 41 Seznam komunálního odpadu 
Kód Název odpadu Kategorie Zpsob likvidace 
20 01 01 Papír a lepenka O 1 
20 01 02 Sklo O 1 
20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad O 1 
20 01 11 Textilní materiály O 1 
20 01 25 Jedlý olej a tuk O 1 
20 01 39 Plasty O 1 
20 03 01 Smsný komunální odpad O 1 
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Místa, kam budou jednotlivé odpady odváženy: 
1 Skládka vetn nebezpeného odpadu – AVE CZ odpadové hospodáství s.r.o. 
12.2.3 Prach, hluk a únik provozních kapalin 
Mezi vlivy ovlivující kvalitu životního prostedí v okolí výstavby patí i hluk a prach 
vznikající pi realizaci stavby. V neposlední ad možné riziko úniku provozních kapalin ze 
stavební mechanizace. 
Stavba se nachází v prmyslové ásti msta Mohelnice. V okolí jsou další prmyslové haly a 
obchodní centra / obchody. Provoz staveništ by tedy neml ve vtší míe obtžovat okolí. Je 
nutné omezit hlunost na strojích. Limity hluku jsou stanoveny naízením vlády . 272/2011 Sb. 
	innosti pekraující limity tohoto NV se smjí pekraovat v pracovní dny od 7:00 do 18:00 
hod a v dny pracovního volna od 7:00 do 16:00 hod. Dále je nutné zamezit vzniku nadmrné 
prašnosti vznikající nejvíce u výkopových prací v období sucha, zejména stabilizace zeminy 
vápnním. Zamezíme ji nejlépe kropením vodou na vhodných místech (tj. píjezdové cesty a 
vtší zpevnné plochy), aby se zamezil vznik prachu. Jiná omezená, jako napíklad 
protiprachové bariéry, jsou vzhledem k velikosti a umístní staveništ neekonomické. Pokud by 
docházelo k stížnostem, je nutné náležit vzniklou situaci ešit. 
Nejvtší pípustné limity hladiny akustického tlaku A ve venkovním prostoru jsou pak rovny: 
- v dob 22-6 hodin  LAeq = 55,0 dB (A) 
- v dob 6-7; 21-22 hodin LAeq = 60,0 dB (A) 
- v dob 7-21 hodin  LAeq = 67,4 dB (A) 
Zhotovitel stavebních prací je povinen používat stroje a mechanizmy v dobrém technickém 
stavu, jejichž hlunost nepekrauje hodnoty stanovené v technickém osvdení. Pi provozu 
stroj, kde nelze snížit hluk na hodnoty stanovené hygienickými pedpisy, bude nutno 
zabezpeit ochranu pasivní. 
Veškeré stroje a náadí musí být opateny pedepsanými kryty, které snižují jejich hlunost. 
V dob odstavení stroj se musí vypínat jejich motory. 
Pi prbhu výstavby je nutné denn kontrolovat technický stav stroj a zaízení tak, aby svým 
provozem nezneisovali prostedí. Proto bude každá strojní sestava vybavena sadou na 
likvidaci možného úniku provozních kapalin, popípad bude pítomna na staveništi k okamžité 
poteb. Tato sada musí obsahovat plechovou vaniku k zachycení kapaliny, sypký sorbet, 
smetáek a lopatku. Pokud dojde k úniku kapalin, je nutné okamžit zbytek kapaliny zachytit do 
vaniky se sorbetem, následn posypat postižené místo taktéž sorbetem a již zneištný jej 
uložit do oznaených plastových pytl a odvést k ekologické likvidaci na skládku nebezpeného 
odpadu Skládka vetn nebezpeného odpadu – AVE CZ odpadové hospodáství s.r.o., 
Družstevní 84/11, Mohelnice. 
12.2.4 Ochrana proti zneišování komunikací a nadmrné prašnosti 
Vozidla vyjíždjící ze staveništ budou ádn oištna mechanickým oklepem, pípadn
oplachem tlakovou vodou. Su a jiné prašné materiály bude nutno vlhit kropením. Výjezdy ze 
stavby budou pod stálou kontrolou stavby a pípadné zneištní komunikací bude na konci dne 
uklizena. Pi peprav zeminy je teba zajistit, aby náklad nepadal pes bonice vozidel a aby 
vozidla nebyla petžována. 
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12.3 Pouení 
Každý pracovník musí být s tmito seznamy a opateními seznámen a bezvýhradn je 
dodržoval, to stvrdí svým podpisem do stavebního deníku. 
12.4 Použité zdroje 
SOVOVÁ, Romana. Stavební úprava a pístavba objektu školy Damboice – [101]
hrubá spodní stavba. Brno, 2013. Bakaláská práce. VUT  v Brn, FAST. 
Vedoucí práce Ing. Boris Biely 
	R; Zákon . 185/2001 Sb., Zákon o odpadech a o zmn nkterých dalších [102]
zákon, úinnost 01/2002 
	R; Vyhláška . 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, úinnost [103]
01/2002 
	R; Vyhláška . 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpad, Seznam [104]
nebezpených odpad a seznamy odpad, úinnost 01/2002 
	R; Naízení vlády . 272/2011 Sb., o ochran zdraví ped nepíznivými [105]
úinky hluku a vibrací, úinnost 11/2011 
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13 NÁVRH SMLOUVY O DÍLO 
SMLOUVA O DÍLO 
Realizace Obchodního centra Mohelnice – Hypermarketu Kauflandu 
. XXX




U Habrovky 247/11 
140 00 Praha 4 





Zapsána v OR u … 
Bankovní spojení: název banky 
. útu: 
jednatel: 
(dále jen „Zhotovitel“) 
II. 
Pedmt smlouvy 
1 Touto smlouvou se podle zákona . 89/2012 Sb., Obanského zákoníku, zhotovitel 
zavazuje na svj náklad a nebezpeí provést pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje 
dílo pevzít a zaplatit cenu, která byla potebná k realizaci díla a je pedem stanovená v této 
smlouv. 
2 Název a místo stavby: 
Obchodní centrum Mohelnice – hypermarket Kaufland, ul. Družstevní, Mohelnice 
Katastrální území:  Mohelnice (okres Šumperk), 540471 
Dotené pozemky: 2441/96, 2441/97, 2441/129, 2441/130, 2441/132, 2441/135, 
2441/136, 2977/187 (druh pozemku – orná pda) 
3 Pedmtem díla dle této smlouvy je realizace stavby obchodního domu dle projektové 
dokumentace, kterou vypracoval projektant Agroprojekt Brno, s.r.o., Slavíkova 1a, 63800 
Obchodní centrum Mohelnice  173 
Bc. Romana Sovová 
Brno, v rozsahu a kvalit v souladu s dokumentací za podmínek této smlouvy, vetn všech 
jejích píloh, které podrobn upravují práva a povinnosti smluvních stran, vetn všech 
pedepsaných dokument, které budou k datu pevzetí díla v originále nachystány 
k pedání objednateli. 
4 V plnní díla je zahrnuta realizace výstavby novostavby Obchodního centra Mohelnice – 
hypermarketu Kaufland. 
a) zaízení staveništ vetn pípojek a oplocení 
b) objekt hypermarketu vetn založení a izolace spodní stavby 
c) peložky IS 
d) pípojky vody, splaškové a dešové kanalizace, plynu a NN 
e) kompletní dokonení objektu vetn veškerých zaízení a instalací, terénních 
úprav, sadových úprav a zpevnných ploch 
f) nová parkovací stání, zpevnné plochy a komunikace 
g) kolaudace stavby a jejich ástí provádných zhotovitelem 
Objekty zakázky: 
Stavební objekty: 
SO01 - Píprava území + HTÚ 
SO02 - Úprava ulice Družstevní, okr. kižovatka, chodník, cyklostezka 
SO03 - Komunikace, parkovišt, zpevnné plochy 
SO03.1 - Sadové úpravy 
SO04 - Objekt hypermarketu 
SO06 - Reklamní pouta hypermarketu, vlajky, drobné pedmty 
SO07 - Nádrž SHZ 
SO16 - Oprná stna 
Inženýrské sít: 
SO08 - Vodovod hypermarketu, vodovodní pípojka + areálový rozvod 
SO09 - Dešová kanalizace 
SO10 - Splašková kanalizace 
SO12.1 - Odbratelská trafostanice VN hypermarketu 
SO12.1A - Pípojka slaboproud 
SO12.2 - Pípojka VN a trafostanice Retail 
SO15 - Venkovní osvtlení hypermarketu 
5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vetn všech zmn, pokud by v dokumentaci nastaly 
pípadné zmny, které by se realizovaly do doby pedání a pevzetí díla objednatelem a 
objednatel se zavazuje tyto dodatené zmny uhradit za podmínek uvedených v této 
smlouv. 
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6 Zhotovitel prohlašuje, že k provedení díla má potebné oprávnní a realizaci díla budou 
provádt pouze kompetentní osoby s patiným vzdláním. 
III. 
Doba plnní 
1 Zhotovitel zahájí práce nejpozdji do 7 dn po pedání staveništ, objednatel se zavazuje 
pedat staveništ v termínu do 01.04.2015
2 Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce nejpozdji do 7 dn po pedání staveništ, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- K za každý den prodlení. 
3 Zhotovitel se zavazuje pedat kompletn dokonené dílo s kolaudaním rozhodnutím 
v termínu do 1.5.2016 
IV. 
Cena za dílo 
1 Dohodnutá cena, za plnní zhotovitele dle této smlouvy byla stanovena dohodou smluvních 
stran, je následující: 
Bez DPH 191.366.720 K
DPH (21%)   40.187.011 K
Celkem 231.553.731 K
2 Tato stanovená cena je v rozsahu plnní podle smlouvy cenou maximální z hlediska 
rozsahu vyplývajícího z PD a rámcového zadání díla.
3 Jakékoliv zmny cen jednotlivých položek plnní, které vyplynou z realizaní projektové 
dokumentace, popípad požadavk objednatele v prbhu realizace, mohou být provedeny 
pouze formou písemných dodatk ke smlouv, podepsaných obma smluvními stranami. 
4 Pi úprav cen se bude vycházet z podrobných kalkulací zhotovitele odsouhlasených 
objednatelem. 
5 Cena pípadných víceprací vyžádaných objednatelem nebo vyplývající z realizaní 
dokumentace bude stanovena v písemném dodatku ke smlouv podepsaném obma 
smluvními stranami a pípadné vícepráce budou realizovány pouze v souladu se zákonem 
. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve znní pozdjších pedpis. 
V. 
Platební podmínky 
1 Cena díla bude proplacena následujícím zpsobem: 
- msíní fakturace dle skuten provedených prací bude probíhat formou dílích 
daových doklad. 
2 Faktury zhotovitele musí obsahovat zejména tyto náležitosti: 
- íslo faktury (vetn poadového ísla) 
- oznaení Zhotovitele i Objednatele s uvedením sídla, I	, DI	
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- oznaení banky Zhotovitele a ísla útu, konstantní a variabilní symbol 
- název stavby 
- cena provedených prací 
- DPH v plné výši – pouze v konené faktue 
- datum uskutenní zdanitelného plnní 
- útovaná ástka 
- den vystavení a splatnosti faktury 
- v píloze výkaz a výmr nebo soupis provedených prací 
3 Objednatel mže fakturu vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom pípad se hledí 
na fakturu, jako na nedoruenou. 
4 Splatnost msíních faktur je stanovena na 30 dní ode dne doruení. 
5 Konenou fakturu vystaví zhotovitel po podepsání zápisu o odstranní všech vad díla, 
splatnost konené faktury je 60 dní ode dne doruení. 
6 Msíní zádržné bylo stanoveno na 10% z každé faktury. 
7 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodlky ve stanoveném termínu, bude zádržné 
využito k jejich odstranní. 
VI. 
Zakázky zhotovitele 
1 Zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s podmínkami uvedené ve smlouv, dle 
platných právních pedpis, norem a 	SN EN ISO 9002. 
2 Pi provádní díla musí zhotovitel dodržovat zejména následující pedpisy: 
- zákon .183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon) 
- zákon .137/1998 Sb. o obecných požadavcích na výstavbu 
3 Zhotovitel je povinen provádt dílo v souladu se stavebním povolením. 
4 Zhotovitel je povinen ádn vést stavební deník ve tech vyhotoveních, se zaznamenáním 
všech inností, pracovník, materiál, postup výstavby, poasí, zdvodnní odchylek od 
projektové dokumentace. 
5 Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na píslušném míst. 
6 Stavební deník je souástí pedávací dokumentace. 
7 Zhotovitel je oprávnn povit provedením ásti díla tetí osobu, pitom však objednateli 
odpovídá, jakoby dílo provádl sám. 
8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat veškeré obecné platné bezpenostní, hygienické, požární 
a ekologické pedpisy vztahující se k pedmtu plnní a zajistit si vlastní dozor nad 
dodržováním bezpenosti práce na staveništi. 
9 Pípadné následky vlivu nedodržení potebných opatení, musí zhotovitel neprodlen
odstranit na své náklady. 
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10 V pípad úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetí a sepíše o nm záznam vedoucí pracovník 
zhotovitele za úasti vedoucího pracovníka objednatele. 
11 Kontrolní dny budou probíhat jednou za dva týdny. Ke každému kontrolnímu dnu bude 
zhotoven zápis s výsledky jednání. 
12 Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele podávat jakékoliv informace související s 
realizací díla po dobu realizace a následn i v záruní dob díla. 
13 Cena odbru energií, vodné a stoné je zahrnuta ve smluvené cen za dílo. Platí to i pro 
úklid stavby zaízení staveništ a pro odvoz odpadu. 
14 Zhotovitel je povinen zkontrolovat všechny údaje a míry v pedaných podkladech, vetn
vytýení konstrukcí na staveništi. Zhotovitel všechny tyto kontrolní údaje ve stavebním 
deníku stvrzuje svým podpisem. 
15 Zhotovitel objednateli musí dávat k dispozici k nahlédnutí podklady související s realizací 
díla a o všem objednatele informovat. 
VII. 
Závazky objednatele 
1 Objednatel prohlašuje, že stavební povolení a všechna správní rozhodnutí potebná pro 
provedení díla jsou vydána. 
2 Objednatel pedá zhotoviteli staveništ do 1 týdne od podpisu smlouvy ve stavu 
zpsobilém k zahájení prací prosté práv tetích osob nebo jejich souhlasem. V pípad, že 




1 Zhotovitel je povinen písemn oznámit objednateli nejpozdji 15 dní pedem, kdy bude 
dílo pipraveno k pedání. Objednatel je pak povinen nejpozdji do tí dn od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pejímací ízení a ádn v nm pokraovat. 
2 Objednatel má povinnost pevzít dílo i ped sjednaným termínem ukonení dle této 
smlouvy. 
3 Tsn ped pedáním zhotovitel zajistí vnitní úklid budovy a jejího okolí. 
4 Všechny potebné sít budou zapojeny a vyzkoušeny. 
5 Všechny návody a záruní listy budou pedány objednateli. 
6 Zhotovitel dodá dokumentaci skuteného provedení stavby za úasti projektanta a zamení 
skuteného provedení stavby. Jeho další povinností je dodání certifikát, osvdení 
použitých materiál a další potebné dokumenty, které jsou souástí díla. 
7 Objednatel není povinen pevzít dílo, které bude vykazovat vady a nedodlky, které jsou v 
rozporu s plnohodnotným užíváním díla. 
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8 Objednatel nemá právo odmítnout pevzetí stavby pro ojedinlé drobné vady, které samy o 
sob, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání stavby funkn nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným zpsobem neomezují. 
9 finálním pedání a pevzetí díla bude poízen zápis. 
IX. 
Záruka za dílo 
1 Zhotovitel poskytne na dílo podle této smlouvy záruku v délce 60 msíc ode dne pevzetí 
díla této smlouvy. Tato se vztahuje na veškeré skryté vady, které lze do 5 let po pevzetí 
namítat. Totéž platí o skryté vad projektové dokumentace a o jiných drobných plnních. 
2 Práva a povinnosti pi uplatování vad díla se ídí píslušným ustanovením zákona . 
89/2012 Sb., Obanský zákoník, ve znní pozdjších pedpis. 
3 Zhotovitel je odpovdný za volbu typu materiálu do konstrukcí. 
4 Zhotovitel je povinen dostát svému závazku a to dodat dílo kompletní s opravením všech 
nedodlk. 
5 V pípad neodstranitelných vad je objednatel oprávnn: 
- požadovat slevu z ceny díla 
- odstoupit od smlouvy a vymáhat cenu díla již uhrazenou 
6 Zjistí-li objednatel bhem záruní doby, že dílo vykazuje vady nebo neodpovídá 
podmínkám této smlouvy, vyzve písemn zhotovitele k jejich odstranní. Zhotovitel je 
povinen písemn se vyjádit k reklamaci do 14 pracovních dn od jejího obdržení a do 
dalších 14 pracovních dn od tohoto vyjádení zahájit odstranní vad. V pípad, že 
charakter a závažnost vady neumožní zhotoviteli dodržet shora uvedenou lhtu, dohodnou 
si strany písemn na lht delší. V pípad opodstatnn neuznané vady provede zhotovitel 
její odstranní za úplatu. Zhotovitel se zavazuje nést veškeré náklady s dostavením se na 
místo a odborným posouzením všech reklamovaných vad. 
7 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranní reklamované vady do 14 pracovních dn od jejího 
nahlášení a havárie do 24 hodin od jejího nahlášení, je objednatel oprávnn povit 
odstranním vady nebo havárie tetí osobu a náklady s tím spojené pjdou k tíži 
zhotovitele, s ímž zhotovitel vyjaduje svj souhlas. V tomto pípad je zhotovitel povinen 
uhradit objednateli zárove smluvní pokutu ve výši 50.000 K za každý takový pípad. 
Zhotovitel je povinen tyto náklady a smluvní pokutu uhradit do 30 dn poté, co jejich 
vyútování obdržel od objednatele. 
X. 
Smluvní pokuty 
1 Smluvní strany se dohodly, že: 
- Zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokutu za nedodržení koneného termínu 
dokonení a pedání díla 0,1% ze smluvní ceny bez DPH za každý den prodlení. 
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- Objednatel bude platit zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení s placením faktur této 
smlouvy ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení. 
2 Splatnost smluvních pokut je 14 dn, a to na základ faktury vystavené oprávnnou 
smluvní stranou smluvní stran povinné. V pípad, že vznikne povinnost platit smluvní 
pokutu obma stranám, mže být provedena na základ písemné dohody zhotovitele a 
objednatele jejich zápoet. 
XI. 
Ostatní podmínky smlouvy 
1 Objednatel je oprávnn kontrolovat provádní díla: 
- Kontrolovat, zda práce jsou provádny v souladu se smluvními podmínkami, 
projektovou dokumentací, píslušnými normami, obecnými právními pedpisy 
- Upozorovat na zjištné nedostatky 
- Dát pracovníkm zhotovitele píkaz k zastavení prací v pípad, že zástupce zhotovitele 
není dosažitelný a je-li ohrožena bezpenost provádného díla, života nebo zdraví, nebo 
hrozí-li jiné vážné škody. 
2 Zhotovitel nese do pedání pedmtu smlouvy objednateli veškerou odpovdnost za škodu 
na realizovaném díle, materiálu, zaízení, jiných vcech urených do objektu nebo k jeho 
výstavb zajišovaných zhotovitelem, jakož i za škody zpsobené v dsledku svého 
zavinní tetím osobám. 
XII. 
Vzájemný styk a doruování 
1 Všechna oznámení podle této smlouvy budou dávána písemn a budou doruena osobn, 
doporuenou poštou se zaplaceným poštovným nebo doruena uznávanou kurýrní službou, 
ve všech pípadech stranám této smlouvy na jejich píslušné adresy uvedené níže nebo na 
takové adresy, které si strany sdlí podle ustanovení této smlouvy. Jakékoli oznámení, 
které má být podle této smlouvy podáno, se považovat za doruené jeho pevzetím nebo 
odmítnutím nebo tetím dnem uložení písemnosti na pošt, a to podle toho, která ze 
skuteností nastane díve. 
2 Oznámení budou zasílána na adresy: 
- Objednatele: U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
- Zhotovitele: ulice, .p., . ev., PS, msto 
XIII. 
Odstoupení od smlouvy 
1 Ohrozí-li nebo zmaí-li zhotovitel realizaci dohodnutého díla, nebo podstatným zpsobem 
poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. 
2 Mezi dvody, pro nž lze od smlouvy odstoupit, patí zejména: 
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- prodlení zhotovitele delší než 30 dn v dílích pracích dle harmonogramu, bude-li 
sjednán 
- nesplnní objemu díla zhotovitelem v rozsahu 45% v polovin sjednané lhty 
- prodlení zhotovitele delší než 7 dn se zahájením prací 
- soustavné nebo zvláš hrubé porušení provozních podmínek pracovišt zhotovitelem, 
k jejichž dodržování se zhotovitel v této smlouv zavázal 
- soustavné nebo zvláš hrubé porušení jakosti díla 
- zhotovitel bude v likvidaci, na jeho majetek byl vyhlášen konkurz, proti zhotoviteli bylo 
zahájeno a probíhá insolvenní ízení 
- zhotovitel pedložil pojistnou smlouvu dle této smlouvy objednateli 
XIV. 
Zvláštní ujednání 
1 Smluvní vztahy vyplývající z této smlouvy se ídí eskými obecn závaznými pedpisy, 
skutenosti výslovn neupravené touto smlouvou se ídí pedevším Obanským zákoníkem 
.89/2012 Sb. v platném znní a pedpisy souvisejícími. 
2 Všechny spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou a jejím provádním se smluvní 
strany pokusí ešit cestou vzájemné dohody prostednictvím svých povených zástupc. 
3 V pípad soudního sporu bude tento ešit píslušný soud dle sídla zhotovitele. 
XV. 
Závrená ustanovení 
1 Tuto smlouvu lze zmnit i doplovat pouze formou písemných dodatk odsouhlasených 
obma smluvními stranami. 
2 Tato smlouva se vyhotovuje ve tyech stejnopisech s platností originálu, z nichž po dvou 
obdrží objednatel i zhotovitel. 
3 Tato smlouva nabývá úinnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
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V Mohelnici dne: ……………………………………………… 
Objednatel:      Zhotovitel: 
……………………………..    …………………………….. 
KALAHARI, a.s.     Název stavební spolenosti
Zastupující: jméno odpo.zástupce   Zastupující: jméno odpo.zástupce
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ZÁVR 
Tématem mé diplomové práce byla novostavba obchodního centra v Mohelnici, hypermarketu 
Kaufland. Výsledek mé práce je vypracovaný dokument potebný k realizaci montáže hrubé 
stavby prefabrikovaného skeletu. V rámci své práce jsem vypracovala dva technologické 
pedpisy, jeden standardní, ovšem pro danou technologickou etapu potebný – TP montáže 
skeletu a v druhém jsem se zabývala betonáží drátkobetonové podlahové desky. Samozejmostí 
ke každému TP bylo i vypracování podrobného kontrolního a zkušebního plánu, které slouží 
k prbžné kontrole prací, k zajištní požadované kvality a v neposlední ad ke snížení 
finanních prostedk, které by byly vynaloženy na pípadné reklamace a opravy. 
Zaízení staveništ bylo vypracováno pro hrubou vrchní stavbu s pihlédnutím nutnosti prací na 
ostatních stavebních objektech. Vnitrostaveništní komunikace pro pojezd stroj a mechanizace 
jsem navrhovala v polomrech tak, aby i nejdelšímu stroji bylo vyhovno v prjezdu. Návrhy 
dalších prostor, jako skládky materiál, sociální zázemí pracovník a zázemí vedení stavby bylo 
podrobn vypoítáno tak, aby i v nejvtší zátži byly kapacity dostatené.  
U návrhu mechanismu jsem se zamila na velké stroje potebné k realizaci. Stžejní byl návrh 
jeábu, který po prvotním návrhu zkrachoval z dvodu nedosažení jeábu na pepravovaný 
valník s materiálem. Ukázalo se, že osazování prefabrikát z dopravního prostedku, tj. bez 
uskladnní na staveništi, bude asov rychlejší a i finann optimálnjší, jelikož prioritou je 
asové nasazení autojeábu a jeho co možno nejvtší zefektivnní práce. Navrhla jsem tedy 
jeáb vtší a pro realizaci jsem vypracovala montážní schéma skeletu, které jsem zaadila do 
pílohy. 
Na závr textové ásti jsem ješt zpracovala návrh na soupis smlouvy o dílo, který s drobnými 
obmnami i v pesném znní mže být použit pi uzavení právních vztah. 
Finanní zhodnocení stavby bylo provedeno v programu BUILDpower. Vypracovala jsem zde 
položkový rozpoet, ve kterém jsem se omezila na provedení hrubé stavby SO04. Obecnji jsem 
finanní stránku propoítala i pro celou stavbu všech objekt na základ THU. Dle tohoto 
nacenní vyšla cena za objekt SO04 dvoj až trojnásobn vyšší. Musím ovšem podotknout, že 
cena dle THU je poítána pro celou stavbu, vetn dokonovacích prací, kdežto mj položkový 
rozpoet je pouze pro hrubou stavbu.  
	asový plán jsem taktéž zpracovávala podrobn pro hrubou stavbu SO04 a taktéž i pro celou 
stavbu, skládající se ze všech SO. Vypracovala jsem jej za pomoci softwaru Contec, kde byla 
hrubá stavba stanovena na necelých 7 msíc a stavba celá se rozpoítává do msíc tinácti. 
Vypracování diplomové práce pro m bylo hodnotným piuením v oblasti pípravy stavby ješt
ped zapoetím její samostatné výstavby. Zamila jsem se pevážn ve vypracování na 
posouzení a návrh stavebních stroj, které jsou dle mého názoru nejdležitjší pi návrhu stavby 
z dvodu ponížení finanní náronosti. Pi porovnání náronosti padne nejvtší objem náklad
na zemní práce a vodorovné konstrukce, v mém pípad se jedná pokaždé o hodnoty nad 15%, a 
nejvtší roli zde hrají správn zvolené stroje, které pi efektivní práci a minimalizaci prostoj
ušetí nemalé náklady. Jsem ráda, že jsem se mohla setkat zase s jinou technologií a jiným 
objemem stavby, než kterými jsem se ve studiu zabývala doposud. Je to píjemná zmna, která 
m, alespo doufám, posune v oblasti praxe zase trochu kupedu. 
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14 ZKRATKY POUŽITÉ V DOKUMENTU 
DL … dodací list 
GD … geodet 
GO … geolog 
HR  …  zemnní ve sloupu FeZn 10mm 
HSV … hlavní stavební výroba 
IGP … inženýrsko-geologický przkum 
IS … inženýrská sí
KZP … kontrolní a zkušební plán 
M … mistr 
NN … nízké naptí 
NP … nadzemní podlaží 
OC … obchodní centrum 
ON … ostatní náklady 
OOPP … osobní ochranné pracovní pomcky 
PD … projektová dokumentace 
POŽP … podmínky ochrany životního prostedí 
PSV … pidružená stavební výroba 
SD … editelství silnic a dálnic 
S … statik 
SD … stavební deník 
SO … stavební objekt 
SOD … smlouva o dílo 
STR … strojník neboli obsluha stroje 
STV … stavbyvedoucí 
SV … statický výpoet 
SVS  …  svod ve sloupu D = 125mm 
TDI … technický dozor investora 
TL … technický list 
tl. … tlouška 
TP … technologický pedpis 
TP … technologický pedpis 
TZ … technická zpráva 
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U  …  kování hran sloupu L 100 × 8 – 2000 mm (žárový pozink) 
VL … vlastnické listy 
VN … vedlejší náklady 
VN … vysoké naptí 
ZPF … zemdlský pdní fond 
ZS … zaízení staveništ
ŽB … železobeton 
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